

Sak 78/2020

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Oppfølging utestående leveranser fra Fase II-prosjektet

Møtedato:	18.12.2020	
Tidligere behandlet i styret/saksnr.	57/2020	
Type sak (orienteringssak, diskusjonssak, beslutningssak, temasak)	Orienteringssak	

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Vadsø, 11. desember.2020

Kjetil M. Istad
Administrerende direktør



1. Hva saken gjelder

Administrerende direktør orienterte i styresak 57/2020 om avslutningen av fase II av omstillings- og utviklingsprosjektet for Sykehusinnkjøp. Styret ba i den forbindelse administrerende direktør komme tilbake til styret med en orientering om oppfølging av de utestående leveransene fra prosjektet. I denne saken gjøres det rede for status i arbeidet med disse leveransene.

2. Hovedpunkter og handlingsalternativer

Omstillings- og utviklingsprosjektet fase II var fokusert på tre hovedområder:

- Felles kjerneprosesser og maler
- Felles samarbeidsavtale med HF/RHF
- IKT-strategi og virksomhetsarkitektur for Sykehusinnkjøp

I sak 57/2020 ble det gitt en slik samlet oversikt over utestående leveranser:

Område	Leveranse	Ikke levert fra fase 2-prosjektet
<i>Felles kjerneprosesser og maler</i>	Felles prosesser for anskaffelser og kontraktsoppfølging, med tilhørende roller og dokumentmaler. Revidert kategoristruktur. Anskaffelse av et digitalt styringssystem for Sykehusinnkjøp.	Prosesser knyttet til kategoristyring (kategoristrategi og kategorianalyser)
<i>Samarbeidsavtaler</i>	Felles samarbeidsavtale med HF/RHF. Prosjektet leverte utkast til en 0.7-versjon av samarbeidsavtaler (presentert for RHF-ene den 28. Februar).	Ferdig forslag til avtale. Videre arbeid ferdigstilles av juridisk avdeling i samarbeid med RHF/HF.
<i>IKT-strategi og virksomhetsarkitektur</i>	Utkast til IKT-strategi og virksomhetsarkitektur	

Endring og utvikling i Sykehusinnkjøp må skje i tett dialog med de regionale helseforetakene og helseforetakene. Det har derfor vært relativt hyppig møtefrekvens mellom representanter for RHFene og Sykehusinnkjøp gjennom høsten når det gjelder samarbeidsavtalen og IKT-plan.

Felles kjerneprosesser og maler

Utestående leveranse fra denne arbeidsstrømmen var etablering av prosess for kategoristyring. Denne leveransen legges inn under kategoriprogrammet som nå er under planlegging, jf. styresak 68/2020.



Felles samarbeidsavtale med HF/RHF

Fase II-prosjektet leverte utkast til en 0.7-versjon av samarbeidsavtale mellom Sykehusinnkjøp HF og RHF/HF. Gjennom høsten har det vært jevnlig møteaktivitet mellom representanter for de regionale helseforetakene og Sykehusinnkjøp, hvor man har jobbet seg gjennom tema for tema i avtaleutkastet. Status p.t. er at avtaledokumentene har vært på en første innspillsrunde hos de regionale helseforetakene. Arbeidet tar noe lengre tid enn opprinnelig antatt. Dette skyldes primært at en del av temaene avtalen omhandler ikke har vært direkte regulert tidligere, slik at det er behov for en del avklaringer mellom de regionale helseforetakene, samt også brede innspill- og forankringsrunder hos alle parter. Videre fremdrift for prosessen er overordnet tenkt slik:

- Desember: Oppdaterte avtaledokumenter behandles i direktørmøtet i Sykehusinnkjøp
- Januar: Oppdaterte avtaledokumenter forankres gjennom en andre innspillsrunde hos de regionale helseforetakene
- Februar: De regionale helseforetakene innleder dialogen med helseforetakene
- Mars: Styresak Sykehusinnkjøp
- April/mai: RHF-behandling - eier/økonomidirektørmøtene – AD-møte

IKT-plan og virksomhetsarkitektur for Sykehusinnkjøp

Fase II-prosjektet leverte et første utkast til IKT-strategi for Sykehusinnkjøp, og tegnet opp en første versjon av virksomhetsarkitektur. Det har gjennom høsten vært avholdt en-til-en møter med representanter for hver av de regionale helseforetakene og de respektive regionenes IKT-enheter, hvor planen har vært gjennomgått og representanter for RHFene har gitt innspill og kommentarer. IKT-planen er tema på styreseminaret den 18. desember 2020. Etter dette vil utkastet til plan bli oppdatert, og utkast til endelig plan vil bli gjenstand for styrebehandling i løpet av første tertial 2021.

3. Anbefaling

Styret inviteres til å ta saken til orientering.