

Sak 20/2018

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp

Innfasing av Divisjon Midt-Norge på ny IKT driftsplattform

Møtedato:	15. mars 2018	
Tidligere behandlet i styret/saksnr.		
Type sak (orienteringssak, diskusjonssak, beslutningssak, temasak)	Beslutningssak	

Forslag til vedtak

1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar den fremlagte risikovurderingen av divisjon Midt-Norge til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør om å gjennomføre innfasing av divisjon Midt-Norge inn på ny IKT-plattform i henhold til vedtatt tidsplan.

Vadsø, 8. mars 2018

Kjetil M. Istad
Administrerende direktør



1. Hva saken gjelder

Saken omhandler innfasing av divisjon Midt-Norge på felles IKT-plattform i Sykehusinnkjøp HF.

I styresak 54/2017 ble følgende vedtak fattet:

«Styret ber administrerende direktør starte etableringen av felles IKT-plattform og gir administrerende direktør fullmakt til å signere avtale om etablering og drift av felles IKT-plattform med Helse Nord IKT.»

«Implementering av felles plattform skal starte med utgangspunkt i stab, divisjon nasjonale tjenester, divisjon legemidler og divisjon nord. For øvrige divisjoner ber Styret administrerende direktør om å komme tilbake med en mer konkret implementeringsplan som skal være basert på gjennomførte risiko- og sårbarhetsanalyser, samt kostnader for hver region.»

Administrerende direktør legger nå frem saken for styret til beslutning.

2. Hovedpunkter

2.1 Om divisjonens behov

Divisjonen består av 26 brukere fordelt på fem lokasjoner, flesteparten med arbeidssted Trondheim. Øvrige lokasjoner er Molde, Ålesund, Levanger og Stjørdal.

Stab v/IKT-sjef har gjennomført kartlegging av divisjonens behov for IKT-tjenester høsten 2017. Kartleggingen har vært gjennomført i samarbeid med ressurser fra divisjonen og regional IKT-virksomhet. Kartleggingen ble gjennomført med formål å avdekke divisjonens tjenestelige behov for IKT-tjenester basert på en gjennomgang av divisjonens oppgaver og aktuelle støttefunksjoner.

Det ble gjennom kartleggingen ikke funnet tjenestelige behov utover det som vil bli dekket av felles IKT-plattform, med unntak av tre ressurser som leies ut til Helse Midt-Norge RHF for å gjennomføre anskaffelser av helsetjenester og pasientreiser. Det er avklart med Helse Midt-Norge RHF at disse ressurser vil ha egne arbeidsstasjoner som driftes fra regional IKT-virksomhet i forhold til gjennomføringen av disse oppdrag. Kostnader tilknyttet disse tre arbeidsstasjoner vil bli dekket av Helse Midt-Norge RHF.

2.2 Risikovurdering

Risikovurdering er gjennomført som del av endringsstyringsprosessen i henhold til ITIL-rammeverket (Information Technology Infrastructure Library). Risikovurderingen er gjennomført i samarbeid med representanter for divisjonen. Innholdet fra risikovurderingen ligger som vedlegg 1 i saken.

Det er identifisert ni funksjonsområder i tilknytning til de forestående endringene. Hvert funksjonsområde kan inneholde flere oppgaver som er risikovurdert. For divisjon Midt-Norge er det identifisert 17 slike oppgaver. Risikovurderingen avdekket to oppgaver som kom ut i gult. Dette var:

- E1 Arbeidsstasjon, logistikk/leveranse: Forsinkelse i bestilling og levering: score 4
- E4 Arbeidsstasjon, tilgang regionale fagsystemer: Utleide ressurser til oppdrag for helsetjenester og pasientreiser er avhengig av tilganger i regionale fagsystemer: score 6



Følgende risikoreduserende tiltak vil bli satt i verk:

- E1: Bestilling mottatt av HNIKT innen uke 11
- E4: Utleide ressurser til oppdrag for helsetjenester og pasientreiser skal disponere arbeidsstasjon fra regional IKT-virksomhet med nødvendige tilganger, uten kostnader for divisjonen.

Gjennom disse tiltakene ligger gjenværende risiko på grønt på alle vurderte oppgaver.

2.3 Informasjonssikkerhet

Forhold som berører personvern og informasjonssikkerhet ivaretas gjennom gjeldende rutiner for Sykehusinnkjøp HF. Sykehusinnkjøp HF har inngått databehandleravtale med Helse Nord IKT som leverandør av ny IKT-driftsplattform.

2.4 Implementeringsplan

Divisjon Midt-Norge er i samråd med Helse Nord IKT planlagt faset inn på ny IKT-plattform i uke 16. Divisjonsdirektøren er informert om tidsplanen og det er ikke avdekket forhold som tilsier at denne plan ikke vil holde.

2.5 Etableringskostnader

I forhold til innføring av ny IKT-plattform for divisjon Midt-Norge tilkommer kostnader tilknyttet installasjon og tilpasninger i lokalt nettverk, etablering av skriverløsning for noen lokasjoner og anskaffelse av periferiutstyr. Etableringskostnader er estimert slik:

- Installasjon/tilpasninger lokalt nettverk kr 42.000,-
- Etablering av skriverløsning kr 10.000,-
- Anskaffelse av periferiutstyr kr 123.000,-
- Anskaffelse/ utskiftning av nettverksutstyr kr 78.000,-

Kostnadene håndteres innenfor budsjettet for 2018.

2.6 Driftskostnader

Driftskostnadene til Helse Nord IKT er de samme som for divisjon nasjonale tjenester, divisjon legemidler og stab og er medtatt i budsjettet for 2018. I tillegg vil det påløpe kostnader tilknyttet drift av nettverk og skriverløsning. Driftskostnader er estimert slik:

- Drift av IKT-plattform kr 21.000,- per år per bruker
- Drift av nettverk og skriverløsning kr 34 000,-

Kostnadene håndteres innenfor budsjettet for 2018.

I forhold til drift av arbeidsstasjonene til de utleide ressursene tilkommer ingen ekstra kostnader for divisjon Midt-Norge, da Helse Midt-Norge RHF bærer disse kostnader.

Divisjon Midt-Norge er i dag på plattformen til regional IKT-selskap og har i henhold til regnskapet for 2017 følgende kostnader forbundet med dette i dag:

- Driftskostnader HEMIT kr 340.000,-



Disse kostnader vil falle bort når divisjon Midt-Norge tar i bruk felles IKT-plattform for Sykehusinnkjøp HF.

3. Anbefaling

Etter en kartlegging av divisjonens behov og gjennomført risikovurdering er det etter administrerende direktør sin vurdering ingen forhold som tilsier at man bør avvente med å innfase divisjon Midt-Norge på ny IKT-plattform. Det vil heller ikke tilkomme større kostnader som tilsier at man bør vente med dette innfasingen.

Administrerende direktør anbefaler derfor ovenfor styret at divisjon Midt-Norge fases inn på ny IKT-plattform i uke 16.

Trykte vedlegg

- Vedlegg 1: Risikovurdering divisjon Midt-Norge