

Rapport fra virksomheten september 2018

Innhold

1	Oppsummering - Administrerende direktør sin vurdering	1
1.1	Økonomi	1
	Resultat per september 2018	1
1.2	Status anskaffelsesplan	5
	«Ikke-planlagte» prosjekter	6
	Gjennomføringsrisiko anskaffelsesplan	6
	Prosjekter med status «Rød»	7
1.3	Avtaleforvaltning	8
1.4	HMS	9
	Bemanning og sykefravær	9
	Medvirkning/samarbeid med tillitsvalgte	10

1 Oppsummering - Administrerende direktør sin vurdering

Det er heller ikke for september noen større forandringer i det overordnede bildet for anskaffelser og avtaleforvaltning i Sykehusinnkjøp HF. Anskaffelsene følger i all hovedsak de prioriteringene som våre kunder ønsker, og at det er en god dialog mot kunde for de prosjektene som ikke følger oppsatt tidsplan. Anskaffelsesplanen er en dynamisk plan som stadig er i endring og Sykehusinnkjøp har god kontroll på gjennomføringsrisiko på anskaffelsene. I vedlegg 2 er det gjennom de divisjonsvise rapportene redegjort for årsaken til at prosjekter er forsinket, og hvilke tiltak som er satt i verk.

Arbeidet med felles grunnlagsdata i Sykehusinnkjøp HF har god fremdrift. Som også nevnt i forrige virksomhetsrapport er kvalitet på innmeldte grunnlagsdata fra divisjonene høyt oppe på agendaen i «Ledelsen gjennomgang» med divisjonsdirektørene. I tillegg legges det ned et betydelig arbeid med å videreutvikle foretakets analyseverktøy (PowerBI) slik at det tilrettelegges for at divisjonene til å kunne følge med på utviklingen i egen divisjon og for hele foretaket.

Sykefraværet i foretaket ligger rundt fire prosent som er lavere enn nasjonale IA-mål. Sykefraværet er hovedsakelig legemeldt langtidssykefravær. Det egenmeldte sykefraværet ligger på 0,8 prosent.

Regnskapet viser et resultat for september -0,7 millioner kroner, som er tilnærmet lik budsjett. Hittil i år viser regnskapet et resultat på 21,1 millioner kroner, som er tilnærmet fjorårets resultat på samme tidspunkt. Det er 18,5 millioner kroner bedre enn budsjett. Likviditeten i foretaket er også god og likviditetsbeholdning per september var 78 millioner kroner.

Totalt har Sykehusinnkjøp HF 936 anskaffelser i sin portefølje pr 30. september 2018. Anskaffelsene fordeler seg med 169 anskaffelser fra 2017 (eller tidligere) og 621 anskaffelser for 2018 og 146 «ikke planlagte» anskaffelser. Årlig verdi av anskaffelser er 16,8 milliarder kroner.

1.1 Økonomi

Resultat per september 2018

Regnskapet viser et resultat for september -0,7 millioner kroner, som er tilnærmet lik budsjett. Hittil i år viser regnskapet et resultat på 21,1 millioner kroner, som er tilnærmet fjorårets resultat på samme tidspunkt. Det er 18,5 millioner kroner bedre enn budsjett.

SYKEHUSINNKJØP	September			Hittil i år		
	Regnskap	Budsjett	Avvik budsjett	Regnskap	Budsjett	Avvik budsjett
Avtaleporteføljen	1 888	2 930	-1 042	35 874	26 366	9 508
Timeprosjekter	426	108	318	5 657	975	4 682
Inntekter LIS	2 114	2 441	-327	21 968	21 968	-
Basisramme	16 086	16 875	-788	148 106	151 871	-3 764
Timefinansiering	1 387	1 710	-323	14 458	16 230	-1 773
Annen driftsinntekt	-487	45	-532	1 342	402	939
Sum driftsinntekter	21 414	24 108	-2 694	227 404	217 812	9 593
Lønn og andre pers kost	17 369	19 403	-2 033	154 166	166 653	-12 487
Avskrivninger	137	248	-111	1 169	2 234	-1 065
Andre driftskostnader	4 586	5 087	-501	50 929	46 339	4 590
Sum driftskostnader	22 093	24 738	-2 645	206 264	215 226	-8 962
Driftsresultat	-679	-630	-49	21 141	2 586	18 555
Netto finansresultat	1	-	1	16	-	16
Resultat	-680	-630	-50	21 125	2 586	18 539

Kommentar til inntektsavvik:

Akkumulert er inntektsavviket positivt med 9,6 millioner kroner.

Avtaleporteføljen har et positivt avvik på 9,5 millioner kroner som skyldes at prosessen med avvikling av provisjonsinntekter går senere enn planlagt, samt at provisjonsinntekter i 4. kvartal 2017 økte med 1,4 millioner kroner utover tidligere avsetning. Tilsvarende avvik per august var 10,7 millioner kroner. Oppdatert prognose for året et positivt avvik på 6,9 millioner kroner. Det er forutsatt en avvikling av gebyrfinansiering på 20,9 millioner kroner i 2018. Frafallet av disse provisjonsinntektene kompenseres med basisfinansiering. Med en forsinket utfasing må tilsvarende eksisterende avtaler med provisjon forlenges. Avviket forsterkes ved at utbetaling av basisramme fra helseforetakene ikke er periodisert i takt med utfasing av provisjonsinntekter.

Inntekter timesprosjekter er 4,7 millioner kroner over budsjett, som relaterer seg til ekstra inntekter på portefølje-prosjekter for Helse Vest RHF. Dette er timer som tilleggs-faktureres og som medfører at divisjonen har ansatt midlertidige og innleid ekstra bistand. I sum gir dette økte inntekter per september, med tilsvarende økte kostnader.

Basisfinansieringen reduseres av Helse Sør-Øst RHF fordi divisjonen ikke er på felles IKT-plattform og dermed har lavere IKT-kostnader enn budsjettet. Etter avtale fakturerer divisjon vest mindre som følge av virksomhetsoverdragelsen av 12 medarbeidere til Helse Vest IKT, kfr. kommentarer nedenfor under kostnadsavvik, hvor effekten av virksomhetsoverdragelsen beskrives.

Under annen inntekt er det i september reklassifisert poster til «kostnadsreduserende inntekt», uten resultateffekt.

Kommentar til kostnadsavvik:

Totalt viser kostnadsregnskapet per september et underforbruk på 9,0 millioner kroner. Underforbruket skyldes i hovedsak mindre personalkostnader enn budsjettet.

Divisjon vest har 01.07.2018 virksomhetsoverdratt avdeling Prosess- og Innkjøpsservice, med 12 stillinger, til Helse Vest IKT. Virksomhetsoverdragelsen er ikke budsjettet. Ramme for divisjon vest er

derfor avtalt nedjustert med foretakene i Helse Vest fra 68,4 mill til 63,8 mill for året 2018. Budsjettreduksjonen på 4,6 mill er effekten av virksomhetsoverdragelsen på 2018. I Sykehusinnkjøp sitt regnskap vil dette fremkomme som underforbruk på personalkostnader og som tilsvarende negativt avvik på inntekter. Ca. 45% av avviket på personalkostnader per september (5,5 millioner kroner) kan henføres til divisjon vest.

Øvrig avvik i personalkostnader skyldes i hovedsak at alle nye stillinger budsjetteres med helårseffekt, samt etterslep på vakanser i forbindelse med sykdom og permisjon i ulik grad i divisjonene. Deler av avviket må sees i sammenheng med et overforbruk på konsulenttjenester, da noen vakanser er dekket ved innleie.

Lønnsoppgjør i Sykehusinnkjøp HF er ikke gjennomført, i påvente av forhandlinger om overenskomst med organisasjonene sluttføres. Effekten av et oppgjør er periodisert inn.

Avvik på andre kostnader kan henføres til ekstern bistand utover budsjett i divisjon vest (ca. 4 millioner kroner). Årsak er behovet for ekstra innleie av personer til å dekke opp for ansatte som nyttes i porteføljeprosjekter. Ekstrakostnaden kompenseres gjennom tilleggs-fakturering til Helse Vest RHF.

Det er overforbruk under andre kostnader, som reiser og konsulenttjenester (utover divisjon vest), som dels nøytraliseres av underforbruk på andre poster. Budsjett for reiser og konsulenttjenester ble kuttet i budsjettprosessen.

Akkumulert per 30.09.18

SYKEHUSINNKJØP	Hittil i år							
	Felles-funksjoner	Nasjonale-tjenester	Lege-midler	Vest	Midt	Sør - Øst	Nord	Sum
Salgsinntekter		35 874	21 484	-		1 257		58 614
Andre driftsinntekter	9	685	484	4 267	160	622		6 226
Basisramme	6 450	15 675		34 316	24 076	54 426	13 163	148 106
Timefinansiering	-	-	-	14 458	-	-	-	14 458
Sum driftsinntekter	6 459	52 234	21 968	53 041	24 236	56 305	13 163	227 405
Lønn og personalkostnad	12 774	19 288	15 002	34 604	17 604	46 209	8 685	154 166
Avskrivninger	293	178	171	378	72	51	24	1 169
Andre driftskostnader	-5 566	21 669	7 369	14 072	4 160	6 779	2 446	50 929
Sum driftskostnader	7 501	41 135	22 542	49 054	21 837	53 039	11 155	206 264
DRIFTSRESULTAT	-1 042	11 099	-575	3 986	2 399	3 265	2 008	21 141
Sum finansposter	3	1	-6	-3	-0	-1	-2	-16
RESULTAT	-1 039	11 098	-581	3 983	2 399	3 265	2 006	21 124
Budsjett	283	319	209	642	534	441	165	2 586
Budsjettavvik	-1 322	10 780	-790	3 341	1 865	2 824	1 841	18 539

Oppdatert prognose 2018

I oppdatert prognose per september er det estimert et årsresultat på 19 millioner kroner. Det er forbundet stor usikkerhet til dette estimatet. Spesielt vil aktuarberegning av endelig pensjonskostnad på slutten av året kunne slå betydelig ut, slik det gjorde i 2017.

Det skal avsettes til «ikke avvirket ferie» ved årsskifte, i tråd med praksis i helseforetakene. En slik avsetning er ikke gjennomført i Sykehusinnkjøp HF tidligere. Avsetningen vil derfor få resultateffekt i sin helhet i 2018. Det arbeides med å få et godt datagrunnlag for denne avsetningen.

 SYKEHUSINNKJØP	Års- budsjett	Oppdatert prognose (OP)	
Avtaleporteføljen	35 155	42 100	6 945
Timeprosjekter	1 300	6 300	5 000
Inntekter LIS	29 290	29 750	460
Basisramme	202 494	196 444	-6 050
Timefinansiering	21 360	18 660	-2 700
Annen driftsinntekt	536	1 000	464
Sum driftsinntekter	290 136	294 254	4 118
Lønn og andre pers kost	225 815	207 229	-18 586
Avskrivninger	2 978	1 678	-1 300
Andre driftskostnader	61 342	66 342	5 000
Sum driftskostnader	290 136	275 249	-14 887
Driftsresultat	-0	19 005	19 005
Netto finansresultat			-
Resultat	-0	19 005	19 005

Estimatet fremkommer som følge av:

- Forsinket avviking av gebyrfinansieringen i divisjon nasjonale tjenester
- Virksomhetsoverdragelsen i divisjon vest til Helse Vest IKT per 01.07.18
- Porteføljeprojekter for Helse Vest RHF, ikke budsjettert
- Forsinket utrulling av felles IKT-plattform
- Lønnsoppgjør 2018 på 2,8%
- Ingen vesentlige aktivitetsendringer (utover ovennevnte), siste kvartal

Det er ikke avdekket forhold som skulle tilsi negativt årsresultat for noen divisjoner.

Tilbakeføringen av de regionale divisjoners resultater til respektive regionale helseforetak videreføres for 2018, slik det ble gjort for 2017. I tillegg skal resultat i fellesfunksjoner og nasjonale tjenester tilbakeføres eierne. Resultat for divisjon legemidler avregnes mot helseforetakene. Resultat i finansregnskapet vil derfor være kroner 0 ved utgangen av året.

Oppdatert prognose fellesfunksjoner og divisjon nasjonale tjenester

Inntektsavviket i divisjon nasjonale tjenester forventes å bli 6,9 millioner kroner ved utgangen av året. Forsinkelse i avvikingen av gebyrfinansieringen er den vesentligste årsak til dette positive avviket, slik det er redegjort for over i avsnittet om inntekter. Inklusive fellesfunksjoner er foreløpig estimert overskudd 7 millioner kroner.

Aktiviteten innen fellesfunksjoner og divisjon nasjonale tjenester skal skje innenfor en kostnadsramme på 66 millioner kroner. Rammen oppleves som begrensende i forhold til å betjene en økt etterspørsel på anskaffelser og for å kunne levere på forventninger og lovkrav. Økt aktivitet kan ikke dekkes inn ved timefinansiering, når enhetene blir målt på kostnader.

Fellesfunksjoner har en kostnadsoverskridelse per september på 1,0 millioner kroner. Årsaken er primært kostnader på løpet i omstillingsprosjektet. Omstillingsprosjektet ble forutsatt dekket innenfor rammen av ordinær drift, uten øremerkede midler i det endelige budsjettet. Dette har vist seg å være for knapt. En annen årsak er forutsetningen i budsjett 2018 om at felleskostnader skulle fordeles ut på divisjonene. Disse kostnadene har Sykehusinnkjøp HF valgt å belaste fellesfunksjoner i sin helhet. Med slutføring av omstillingsprosjektets fase 1 vil ytterligere kostnader på løpe siste kvartal.

Tiltak for å møte utfordringene over er kostnadsbesparelser, blant annet ved å avlyse fellessamling av ansatte. I tillegg vil foretaket fordele omstillingskostnadene ut på divisjonene. Med disse tiltakene forventes fellesfunksjoner og divisjon nasjonale tjenester å operere innenfor den gitte kostnadsrammen for 2018.

Likviditet

Kontantstrømmen er god. Likviditetsbeholdning per september var 78 millioner kroner.

2018	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	Totalt i 2018
Resultat	910	2 720	649	-2 704	5 194	-1 877	10 537	6 394	-680	-800	-1 000	-343	19 000
Avskrivninger og nedskrivninger	124	124	127	127	128	129	135	137	137	137	137	137	1 579
Endring i omløpsmidler	-11 715	-3 094	9 790	-6 543	-899	6 341	-2 588	-14 316	21 665	-28 000			-29 359
Endring i tidsavgrensinger	3 991	283	7 474	570	-3 385	4 908	-2 634	2 667	6 594	-2 300	400	4 400	22 968
Kontantstrøm fra drift	-6 690	33	18 040	-8 550	1 038	9 501	5 450	-5 118	27 716	-30 963	-463	4 194	14 188
Investeringer	-47		-46			-344	-123	-58	-39				-657
Kontantstrøm fra investeringer	-47	-	-46	-	-	-344	-123	-58	-39	-	-	-	-657
Langsiktige låneopptak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avdragsbetaling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kontantstrøm fra finansiering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total endring kontantstrøm	-6 737	33	17 994	-8 550	1 038	9 157	5 327	-5 176	27 677	-30 963	-463	4 194	13 531
IB likviditetsbeholdning	37 044	30 307	30 340	48 334	39 784	40 822	49 979	55 306	50 130	77 807	46 844	46 381	553 078
UB likviditetsbeholdning i 2018	30 307	30 340	48 334	39 784	40 822	49 979	55 306	50 130	77 807	46 844	46 381	50 575	566 609

1.2 Status anskaffelsesplan

Tabell 4 viser den overordnede status for anskaffelsesplan 2018 pr 30. september. Oversikten inneholder prosjekter fra 2017 som ikke er avsluttet/startet og nye prosjekter innmeldt i 2018.10.17

Tabellen inneholder ikke «ikke-planlagte» prosjekter meldt inn etter at anskaffelsesplan 2018 er vedtatt/godkjent. Oversikt over «ikke-planlagte prosjekter» er gitt i egen tabell lengre ned i rapporten og vil komme i tillegg til prosjektene i anskaffelsesplanen.

Totalt er det p.t registrert 790 avtalte prosjekter i anskaffelsesplan 2018 hvorav 464 har status «Iht plan» (58,7%) mens 326 har status «Ikke iht plan» (41,3%).

Tabell 1 Status anskaffelsesplan


Fremdrift	Iht plan		Ikke iht plan	
Divisjon	Antall prosjekter	Årlig kontraktsverdi	Antall prosjekter	Årlig kontraktsverdi
LIS	 23	kr 11,256,000,000	1	kr 200,000,000
Midt	 19	kr 256,920,001	 56	kr 259,961,000
Nord	 43	kr 65,820,000	 20	kr 53,151,270
NT	 35	kr 1,776,400,004	 12	kr 794,900,000
Sør-Øst	 154	kr 422,960,329	 116	kr 729,650,611
Vest	 190	kr 166,920,067	 121	kr 271,253,058
Totalt	464	kr 13,945,020,401	326	kr 2,308,915,939

Fremdeles viser tabellen en høy andel anskaffelser som ikke er iht plan. Dette er et bilde som det er jobbet mye med, men hvor det fremdeles er slik at måten grunnlagsdataen registreres på gir et bilde av mange anskaffelser som ikke er iht plan. Dette er en problemstilling som tidligere er tatt opp i virksomhetsrapporten og hvor det økte fokuset på grunnlagsdata bidrar til økt datakvalitet. Hovedbildet er at anskaffelsene i all hovedsak følger de ønsker som våre kunder ønsker, og at det er en god dialog knyttet til de prosjektene som ikke følger oppsatt tidsplan.

«Ikke-planlagte» prosjekter

Tabell 5 viser en oversikt over alle «ikke-planlagte» anskaffelser som divisjonene har registrert inn på planen pr september 2018.

Tabell 5 Status «ikke-planlagte» prosjekter

Fremdrift	Iht plan		Ikke iht plan	
Divisjon	Antall prosjekter	Årlig kontraktsverdi	Antall prosjekter	Årlig kontraktsverdi
LIS	 2	kr 115,000,000		
Midt	 7	kr 6,110,000	 10	kr 24,870,000
Nord	 34	kr 214,733,500	 4	kr 4,500,000
Sør-Øst	 16	kr 48,169,002	 7	kr 9,020,000
Vest	 48	kr 55,379,800	 18	kr 7,434,375
Totalt	107	kr 439,392,302	39	kr 45,824,375

Tabellen viser et betydelig antall ikke-planlagte prosjekter (146 stk) – 10 flere prosjekter enn ved forrige rapportering, som utgjør 15% av anskaffelsene i foretaket pr september 2018. Det er betydelige variasjoner innad i foretaket knyttet til denne andelen og fordelingen mellom divisjonene ser slik ut:

- Divisjon legemidler: 7,9%
- Divisjon Midt-Norge: 34,7%
- Divisjon nord: 37,6%
- Divisjon nasjonale tjenester: 0%
- Divisjon sør-øst: 7,8%

- Divisjon vest: 17,5%

Divisjonene har også knyttet kommentarer til disse anskaffelsene som finnes i vedlegg 2.

Gjennomføringsrisiko anskaffelsesplan

- **Grønt:** Ingen avvik ut over det som håndteres i daglig drift.
- **Gult:** Mindre kritisk: Når prosjektleder ser at det er problemer i anskaffelsen som kan føre til at noen av prosjektets mål ikke nås. Eksempel: Avtalen har en mindre forsinkelse, prosjektet har støtt på problemer prosjektleder ønsker å varsle om, men som ikke er forventet å føre til vesentlige avvik.
- **Rødt:** Kritisk: Når prosjektleder ser at det er problemer i prosjektet som kan føre til at noen av prosjektets viktigste mål ikke nås. Eksempel: Avtalen kommer ikke på plass innen fristen, fare for avlysning, andre større problemer i anskaffelsen

I forhold til de prosjektene som er registrert inn i anskaffelsesporteføljen pr 30. september 2018 ser gjennomføringsrisikoen ut som følger:

Gjennomføringsrisiko

● Grønn ● Gul ● Rød ● Ukjent



Endringene fra forrige rapportering i april er ikke store. Følgende endringer er registrert:

Prosjektstatus	Mars 2018	April 2018	Juli 2018	September	Utvikling
Status grønn	54,1%	56,3%	53,9%	56,8%	↑
Status gul	5,4%	5,9%	9,5%	8,9%	↑
Status rød	2,2%	2,05%	2,6%	4,1%	↓

Prosjekter med status «Rød»

Det er registrert 38 prosjekter med status «Rød» med en samlet årlig kontraktsverdi på NOK 628.266.270. Oversikten over disse 38 prosjektene finnes i tabell 6. Noen av disse prosjektene blir svart ut under hver enkelt divisjon.

Tabell 6 Oversikt over prosjektstatus "rød"

Fremdrift	Iht plan		Ikke iht plan	
Divisjon	Antall prosjekter	Årlig kontraktsverdi	Antall prosjekter	Årlig kontraktsverdi
Midt			1	kr 2,000,000
Administrasjon			1	kr 2,000,000
Nord	3	kr 15,700,000	13	kr 43,241,270
HR			1	kr 461,000
Kirurgiske produkter			4	kr 6,200,000
Medisinsk teknisk utstyr	2	kr 5,200,000	2	kr 1,112,000
Medisinske forbruksvarer			5	kr 31,868,270
Prehospitalt	1	kr 10,500,000	1	kr 3,600,000
NT			5	kr 443,300,000
Behandlingshjelpemidler			1	kr 400,000,000
IKT			2	kr 27,000,000
Laboratorieprodukter og -utstyr			2	kr 16,300,000
Vest	6	kr 66,025,000	10	kr 58,000,000
Bygg og eiendomsdrift	2	kr 32,500,000	7	kr 55,225,000
IKT	2	kr 1,525,000		
Kirurgiske produkter			2	kr 2,650,000
Laboratorieprodukter og -utstyr			1	kr 125,000
Medisinske forbruksvarer	1	kr 2,000,000		
Prehospitalt	1	kr 30,000,000		
Totalt	9	kr 81,725,000	29	kr 546,541,270

1.3 Avtaleforvaltning

Arbeidet med å kvalitetssikre foretakets grunndata i avtaleforvaltningen er kommet godt i gang, og divisjonene får stadig bedre oversikt. Utfordringen fremover er at det finnes avtaler ute på HF-ene som Sykehusinnkjøp ikke har oversikt over i dag. Dette er et arbeide som vil bli startet i løpet av høsten.

Tabell 7 Status avtaleforvaltning

FOA Status	Iht FOA			Ikke iht FOA			Ukjent		
Divisjon	Avtaler	Kontraktsverdi	Årlig verdi	Avtaler	Kontraktsverdi	Årlig verdi	Avtaler	Kontraktsverdi	Årlig verdi
LIS	24	kr 8,390,000,000	kr 7,748,176,453						
Midt	319	kr 6,450,613,263	kr 2,055,372,960	68	kr 5,610,722	kr 1,169,004	4		
Nord	23	kr 233,389,859	kr 109,249,330	21	kr 10,636,641	kr 10,636,641			
NT	72	kr 28,071,192,004	kr 12,674,730,744	5	kr 1,200,000,000	kr 386,043,561			
Sør-Øst	1454	kr 8,964,300,485	kr 2,634,106,334	71	kr 27,208,383	kr 9,362,674	26		
Vest	882	kr 2,404,697,478	kr 989,458,360	69	kr 52,796,558	kr 7,805,979	2	kr 17,301,375	kr 8,656,613
Totalt	2774	kr 54,514,193,089	kr 26,211,094,182	234	kr 1,296,252,304	kr 415,017,859	32	kr 17,301,375	kr 8,656,613

Tabell 7 gir status i avtaleforvaltningen pr 30. september 2018. På registreringstidspunktet er det registrert 3040 avtaler.

Tabellen under gir en enkel fremstilling over status og utviklingen i avtaleforvaltningen knyttet til FOA.

Status	April 2018	Juli 2018	September	Utvikling
Iht FOA	85%	88,7%	91,3%	↑
Ikke iht FOA	7,9%	9,3%	7,7%	↑
Ukjent	7,1%	2,0%	1,1%	↑

Totalt antall avtaler er fremdeles ikke korrekt i forhold til det antall avtaler som Sykehusinnkjøp HF faktisk forvalter i dag. Det arbeides kontinuerlig for å oppdatere avtalene i Sykehusinnkjøp HF sine grunnlagsdata.

1.4 HMS

Bemanning og sykefravær

Pr. 30. september 2018 var det 237 ansatte i Sykehusinnkjøp HF, derav 7 med foreldrepermisjon eller annen langtidspermisjon og 6 midlertidig stillinger (5 vikariat og 2 andre midlertidige).

Sykefraværet i foretaket ligger rundt fire prosent som er lavere enn nasjonale IA-mål. Sykefraværet er hovedsakelig legemeldt langtidssykefravær. Det egenmeldte sykefraværet ligger på 0,8 prosent.

Tabell 7 Sykefravær per divisjon

Sykefraværspersent månedsvise og totalt i 2018	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept
Forretningsledelse/-utvikling/Stab	2,9	10	8,2	6,1	6,3	4,8	7,1	6,5	5,2
Nasjonale tjenester	1,3	1,7	3,5	3,1	4,9	3,1	1,7	1,7	1,9
Legemidler	6,8	4,8	3,8	0,2	0,6	0,8	0,8	0,3	0,3
Nord	5,4	7,3	1,5	0,4	1,2	1,8	0,0	0,3	8,2
Midt-Norge	3,6	2,7	2,2	3,6	2,5	2,7	1,2	0,9	2,2
Vest	8,9	9,1	8,5	5,6	6,6	8,0	6,9	4,0	6,8
Sør-Øst	4,6	3,7	1,8	2,9	6,1	2,8	1,5	4,1	3,0

Totalt pr. måned	5,2	5,4	4,3	3,6	5,1	4,1	2,8	3,0	3,7
Totalt hittil i år	5,2	5,3	5,0	4,7	4,0	4,6	4,4	4,2	4,1

Medvirkning/samarbeid med tillitsvalgte

I perioden siden siste rapportering har det vært gjennomført informasjonsmøte med tillitsvalgte om siste del av omstillingsprosjektets fase 1, om organisering av fellesfunksjoner. Det vil i den forbindelse avholdes et drøftingsmøte senere i oktober.

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) har siden forrige rapportering ikke hatt møteaktivitet. Neste møte avholdes i november 2018. I månedsskiftet oktober/november avvikles obligatorisk grunnopplæring for AMU-medlemmer og verneombudene i foretaket.

Partene har avtalt nytt møte i forbindelse med forhandlinger om en felles overenskomst for Sykehusinnkjøp HF. Det er laget en tentativ tidsplan for det videre forhandlinger, som fastsettes endelig etter det første møtet i begynnelsen av november. Sentrale parter er orientert om tidsplanen slik at de kan bistå ved behov.