

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Sak 97/2023

Sakstittel:	Felles IKT-plattform for Sykehusinnkjøp HF
Møtedato:	14. desember 2023
Saksbehandler:	Johnny-Leo Jernsletten
Divisjon/fellesfunksjon:	IKT og analyse
Sakstype:	<input type="checkbox"/> Beslutningssak <input checked="" type="checkbox"/> Orienteringssak <input type="checkbox"/> Temasak
Offentlighetsvurdering:	<input checked="" type="checkbox"/> Offentlig sak <input type="checkbox"/> Unntatt offentlighet etter §__
Tidligere behandlet i styret/saknr.:	54/2017, 91/2017, 08/2018, 63/2023

Felles IKT-plattform for Sykehusinnkjøp HF

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

1. Styret tar saken «Felles IKT-plattform for Sykehusinnkjøp HF» til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør om oppdatert status til styremøtet i april 2024.

Vadsø, 7. desember 2023

Bente Hayes

administrerende direktør



1. Hva saken gjelder

Saken om etableringen av felles IKT-plattform for Sykehusinnkjøp HF går tilbake til styremøte 16. juni 2017 hvor styret i sak 54/2017 ba administrerende direktør om å starte etableringen av felles IKT-plattform for Sykehusinnkjøp HF. I sak 63/2023 ble styret orientert om status i saken. Alle divisjonene i foretaket er over på felles IKT-plattform med unntak av divisjon vest.

Administrerende direktør ønsker med denne saken å legge frem oppdatert status for arbeidet med å ta divisjon vest inn på felles IKT-plattform.

2. Hovedpunkter og handlingsalternativer

Arbeidet med å flytte divisjon vest over på felles IKT-plattform anbefales å gjennomføres i to steg:

- Steg 1: Migrering av Sykehusinnkjøp HF sin felles IKT-plattform over til ny driftsmodell hos Helse Nord IKT
- Steg 2: Migrering av divisjon vest inn på ny felles IKT-plattform hos Sykehusinnkjøp HF

I det følgende redegjøres det for disse to stegene.

2.1. Sykehusinnkjøp HF over på ny driftsmodell

Som beskrevet i sak 63/2023 har Sykehusinnkjøp HF har lagt til rette for å kunne avviklet alle «on-premis» tjenester hos Helse-Nord IKT og ta steget ut i en ren skyløsning for å kunne ta utnytte plattformen på en endra bedre måte. Som en følge av denne endringen er arbeidet med å oppdatere tjenesteavtalen med Helse-Nord IKT igangsatt slik at den er i henhold til ny driftsmodell. I tillegg til å oppdatere tjenesteavtalen gjenstår selve migreringen av Sykehusinnkjøp HF til ny skyløsning. Helse Nord IKT skal utarbeide en plan for migrering og implementering, men tidsperspektivet for denne leveransen er ikke avklart internt hos Helse Nord IKT. Sykehusinnkjøp HF er i dialog med Helse Nord IKT for å få en rask avklaring i saken.

2.2. Divisjon vest over på felles IKT-plattform

Divisjon vest har siden 2019 hatt tilgang til IKT-plattformens online-applikasjoner (via office.com), men er ikke fullt ut integrert i plattformen på lik linje med de øvrige divisjonene. Divisjon vest er p.t over på Helse Vest RHF sin skyløsning, og det er derfor tatt et viktig steg for å ta divisjonen over på Sykehusinnkjøp HF sin nye felles IKT-plattform.

Steg 2 innebærer følgende:

- Utarbeidelse av prosjektplan for overflytting i nært samarbeid mellom Helse Vest IKT og Helse-Nord IKT
- Kartlegging av muligheter for videreføring av funksjonalitet i applikasjoner utenfor felles plattform – for eksempel løsninger som sikrer tilgang til kalenderfunksjonalitet
- Forventninger fra Helse Vest til tjenestenivå fra divisjon vest etter flytting

Arbeidet er startet opp og organisert som et samarbeidsprosjekt mellom divisjon vest, Helse Vest IKT, Helse-Nord IKT og IKT-avdelingen i Sykehusinnkjøp HF. Sykehusinnkjøp HF er i dialog med Helse Nord IKT om innkalling til det første møtet i prosjektet, og målsetningen er at oppstartsmøtet i prosjektet skal gjennomføres før jul.

Flyttingen er ikke tidskritisk – eksisterende løsning fungerer tilfredsstillende for daglig drift i divisjon vest - men en overflytting og full integrasjon med Sykehusinnkjøp HF sin plattform er den foretrukne løsningen.



3. Anbefalinger

Implementeringen av felles IKT-plattform i Sykehusinnkjøp HF har tatt lang tid, men administrerende direktør mener at ferdigstillelse av dette arbeidet nærmer seg en slutføring.

Det er imidlertid viktig å gjøre de siste stegene i riktig rekkefølge. Steg 1 er å flytte Sykehusinnkjøp HF over på ny driftsmodell, og steg 2 er å flytte divisjon vest inn i den samme løsningen. Ved en motsatt rekkefølge vil divisjon vest måtte gjennomføre to migreringer i løpet av relativt kort tid, og dette vurderer administrerende direktør som lite hensiktsmessig.

Overflyttingen av divisjon vest til felles IKT-plattform er organisert som et samarbeidsprosjekt mellom Helse vest IKT, Helse-Nord IKT, divisjon vest og IKT-avdelingen i Sykehusinnkjøp HF.

Administrerende direktør vil komme tilbake til styret i april med oppdatert informasjon om fremdriften i prosjektet.