

Sak 61/2020

Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp HF

Orientering fra administrerende direktør

Møtedato:	22. september 2020	
Tidligere behandlet i styret/saksnr.		
Type sak (orienteringssak, diskusjonssak, beslutningssak, temasak)	Orienteringssak	

Styret i Sykehusinnkjøp HF inviteres til å treffe følgende vedtak:

- Styret i Sykehusinnkjøp HF tar saken til orientering

Vadsø, 15. september 2020

Kjetil M. Istad
Administrerende direktør



1. Nasjonal analyseplattform

Den 28. februar presenterte Sykehusinnkjøp HF et rammeverk for arbeidet med å samle inn og analysere innkjøpsdata fra spesialisthelsetjenesten. Representantene fra de fire RHF-ene ønsket å gjennomføre en POC (Proof-of-concept) på transaksjonsdata (EHF-faktura) fra et eller flere aksesspunkt. Målsetningen med POC var å kartlegge tekniske utfordringer og analysemuligheter. Erfaringene fra POC danner grunnlaget for et mandat for hele prosjektet. Resultatene fra POC skulle være tilgjengelig i løpet av juni 2020.

På tross av covid-19 situasjonen har prosjektet hatt fremdrift, men er ca. 6 uker forsinket. Helse Sør-Øst ønsket å være pilot i uthenting av EHF-faktura fra sitt aksesspunkt. Det er gjennomført møte med aksesspunktleverandør og det er ikke identifisert tekniske utfordringer knyttet til overføring av data. I arbeidet med databehandleravtalen med de ulike HF i Helse Sør-Øst ble det stilt spørsmål om håndtering av eventuelle personopplysninger som er knyttet til EHF-fakturaene. Denne utfordringen er det nå funnet en teknisk løsning for, men den er ikke prøvd ut i praksis. Forslag til neste skritt i prosjektet vil være å gjennomføre en test på en begrenset datamengde hvor eventuelle personopplysninger automatisk gjenkjennes og slettes. Resultatet kontrolleres etterpå for å verifisere om metoden holder tilstrekkelig kvalitet og kan brukes videre i dette arbeidet. Fra prosjektet får tilgang til EHF-data fra aksesspunktet er det estimert 4 ukers arbeid før de første analysene vil være tilgjengelig for Sykehusinnkjøp og RHF-ene.

2. Status IKT-strategi for Sykehusinnkjøp HF

Etter presentasjon av IKT-strategien for RHF-ene før sommerferien ble det fremlagt et forslag om et eget møte med gjennomgang av virksomhetsarkitektur og IKT-strategi. Møtet ble avholdt 8. september med representanter fra alle fire RHF-ene. Tiden ble i all hovedsak brukt til en presentasjon og gjennomgang av virksomhetsarkitekturen samt en kort innspillsrunde til IKT-strategien. Tematikken er krevende, og de fire regionene trenger mer tid på å sette seg inn i det foreliggende forslaget. I tillegg var det enighet om at Sykehusinnkjøp HF gjennomfører en-til-en møter med regionene slik at man kan gå dypere inn i problemstillingen og hva forslaget i virksomhetsarkitekturen/IKT-strategien innebærer for den enkelte region. Møtene vil spesielt legge opp til å komme i dialog med relevante tekniske ressurser fra regionene. Dette er et arbeid som blir igangsatt så raskt som mulig. Styret vil få en egen orienteringssak i november.

3. Samarbeidsavtale med HF/RHF

Arbeidet med å få etablert nye samarbeidsavtaler med HF/RHF ble startet opp med planleggingsaktiviteter rett før ferien. Det er juridisk direktør som har ansvaret for prosessen for Sykehusinnkjøp HF og første møte ble avholdt mellom foretaket og kontaktpersonene i de respektive RHF i begynnelsen av september. Partene jobber nå med å detaljere en fremdriftsplan for prosessen hvor det legges opp til at partene bruker september og oktober måned på å enes om et utkast. De regionale helseforetak vil så koordinere en prosess mot helseforetakene i sine respektive regioner i



november og desember slik at det forventes at endelig utkast kan være ferdig rundt nyttår. Det gjenstår å avklare hvilken godkjenningssprosess samarbeidsavtalen skal ha innad i de enkelte RHF. I Sykehusinnkjøp planlegges det med at avtalen blir lagt frem for styret i første eller andre styremøte i 2021.

4. Samarbeidsavtale med Sykehusbygg HF

Sykehusinnkjøp HF og Sykehusbygg har sammen utarbeidet en samarbeidsavtale som er klar for signering. Formålet med avtalen er å langsiktig regulere samarbeidsforholdet og ansvarsfordelingen mellom partene når Sykehusinnkjøp HF bistår Sykehusbygg HF med gjennomføring av anskaffelser. Samarbeidsavtalen legger opp til at det inngås en egen prosjektavtale for hvert prosjekt som Sykehusinnkjøp skal bistå i, og bistanden finansieres gjennom timespris som skal gi kostnadsdekning for Sykehusinnkjøp HF uten fortjeneste.

5. Status B180

Sykehusinnkjøp HF yter bistand til Helse Vest RHF og Sjukehusapoteka Vest HF i arbeidet med etablering av seks måneders beredskapslager av legemidler (B180) på norsk jord. Sykehusinnkjøp HF er involvert som forhandlingsstøtte til Sjukehusapoteka Vest HF og som leder av delprosjekt «Kontrakt og innkjøp».

I perioden fra sommer til jul 2020 er det estimert at Sykehusinnkjøp HF til sammen må benytte ca. 5 FTE på dette arbeidet, noe som kompenseres mot timebetaling iht. avtale med Sjukehusapoteka Vest HF.