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Styret i Sykehusinnkjøp inviteres til å treffe følgende vedtak:  
1. Styret tar den avgrensede risikorapportering pr. 2. tertial 2017 til etterretning. 

 
2. Styret ber administrerende direktør videreføre risikovurderingsmetodikken, og utvide 

risikovurderingene. Dette må skje parallelt og samordnet med den planlagte omstillingen av 
foretaket. Styret ber om å få fremlagt en utvidet risikorapportering i styremøte i juni 2018. 
 

3. Styret ber administrerende direktør følge opp at tiltaksarbeidet gjennomføres i tråd med 
handlingsplanene og slik at forventet effekt oppnås. Status i dette arbeidet rapporteres til 
styret i styremøte i april 2018. 

 
 

Vadsø, 20. november 2017 
 
 
Kjetil M. Istad 
Administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 
I denne saken fremlegger administrerende direktør en avgrenset risikorapport for Sykehusinnkjøp HF 
pr 2. tertial 2017 basert på prosess for risikostyring. Styret har i styresak 55-2017 Risiko og 
risikostyring behandlet status i arbeidet med etablering av helhetlig risikostyring i Sykehusinnkjøp HF 
og status risikovurdering fra etablering av Sykehusinnkjøp HF. 

Styret fattet følgende vedtak: 

1. Styret tar informasjon om arbeidet med etablering av prosess for risikostyring til orientering.  
2. Styret tar til etterretning at det fortsatt er risikoer knyttet til virksomhetsoverdragelsen og 

etableringsprosjektet, samt at det er relativt mange risikoområder innen stab. Samlet sett må 
det både følges opp tiltak som allerede pågår, samt iverksettes nye risikoreduserende tiltak, 
og styret forutsetter at det gjøres.  

3. Styret ber administrerende direktør etablere et risikoregister og iverksette prosess for 
risikostyring, med tertialvis rapportering til styret, første gang pr. 2. tertial 2017.  

4. Styret ber om å bli orientert om status for de mest vesentlige risikoene i denne styresaken, i 
hvert styremøte frem til prosess for risikostyring er implementert.  

 
I sak 075-2017 i styremøte 12. oktober 2017 ble de styrende dokumentene Styringsprinsipper for 
Sykehusinnkjøp HF og Prinsipper for internkontroll og risikostyring godkjent. I denne saken ble styret 
også informert om pågående aktiviteter knyttet til risikovurderingen pr. 2. tertial 2017 og hvilke mål 
som var utvalgt for risikovurdering denne perioden. For divisjonene er det valgt målet Anskaffelsene 
dekker helseforetakenes behov som er utledet fra Oppdragsdokument 2017 punkt 3 L) avsnitt 6. For 
stabsenheten og økonomi er det valgt mål som er relatert til sentrale deler av støttefunksjonene i 
foretaket.  

Risikovurderingene er foretatt med utgangspunkt i kriteriesettene for sannsynlighet og konsekvens 
som er vist i vedlegg 1. Vurderingene som er gjengitt i denne saken bygger på etablert risikoregister 
med handlingsplaner (utrykt vedlegg). Saken er delt inn i tre deler: 

 Oppfølging av risikoreduserende tiltak fra etablering av Sykehusinnkjøp 
 Risikovurdering basert på prosessbeskrivelse risikostyring – forenklet form 
 Vurdering av internkontrollen 

2. Oppfølging av risikoreduserende tiltak fra etablering av Sykehusinnkjøp 
Det vises til sak 055-2017 hvor styret fikk en statusrapportering på risikoer knyttet til 
virksomhetsoverdragelse og etableringsprosjekt. Det er foretatt oppfølging av de risikoreduserende 
tiltakene som var knyttet til røde og gule risikoer i rapportering 16. juni 2017. 

2.1 Virksomhetsoverdragelse 
Ved statusrapportering pr. 16. juni gjenstod det flere risikoer for divisjon sør-øst, divisjon Midt-Norge 
og divisjon nasjonale tjenester. Ny vurdering av status på risikoreduserende tiltak fra 
virksomhetsoverdragelse til Sykehusinnkjøp konkluderer med at risikoene er lukket for alle 
divisjonene. Det betyr ikke at alle områder som ble risikovurdert i forbindelse med 
virksomhetsoverdragelsene er uten utfordringer i dag, men at de må løses med utgangspunkt i daglig 
drift og utvikling av selskapet. 
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2.2 Etableringsprosjektet  
Ved statusrapporteringen pr. 16. juni gjenstod det risikoer fra Etableringsprosjektet. Disse er lukket 
med utgangspunkt i at risikobeskrivelsene ikke samstemmer med nåsituasjonen, og at utfordringer 
må løses som del av daglig drift og utvikling av selskapet. 

Oppsummering fra etablering av Sykehusinnkjøp 
Alle risikoene knyttet til virksomhetsoverdragelsene og etableringsprosjektet er lukket. Det betyr ikke 
at alle områder som ble gjenstand for risikovurdering ved etableringen er uten utfordringer i dag, 
men at de må løses med utgangspunkt i daglig drift og utvikling av selskapet. 

3. Risikovurdering i forenklet form 

3.1 Gjennomføring av risikovurderingene 
I henhold til fremdriftsplanen som ble presentert for styret i sak 055-2017 er risikovurderinger etter 
felles metodikk utført i oktober.  
Risikovurderingen er forenklet i den forstand at vi har tatt utgangspunkt i utvalgte mål og at 
prosessen som fører til målet er avgrenset. For fremtidig risikostyringsprosess vil alle oppdrag (mål) 
fra eier – med tilhørende prosesser – være relevante å risikovurdere.  

Divisjonene 
I Nasjonal samhandling og standardisering – Innkjøp og logistikk (NSSIL) er det beskrevet fire 
hovedprosesser: 

• Etablere kategori/strategi 
• Gjennomføre anskaffelse 
• Bestille varer og tjenester 
• Følge opp leverandører og avtaler 

 
I risikovurderingene som er gjennomført i divisjonene er det de fire første delprosessene av 
hovedprosessen Gjennomføre anskaffelser som er risikovurdert.  
 

 

Figur 1: Hovedprosesser  

Alle divisjonene har risikovurdert det samme målet: Anskaffelser dekker helseforetakenes behov, og 
med samme avgrensede prosess som utgangspunkt. Prosessen starter med at bestilling foreligger og 
slutter med at avtale er signert. 
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Stab og økonomi 
I stab og økonomi er også felles metodikk benyttet i risikovurderingen. Målene som ble valgt for 
fellesfunksjonene er relatert til sentrale deler av støtteprosessene for hele foretaket, og fremgår av 
tabell 2 i kap. 3.3. 

3.2 Resultat av risikovurderingene i divisjonene 
Det er gjennomført risikovurderinger i alle divisjonene. I figur 2 vises samlet antall risikoer for alle 
divisjonene i én risikomatrise. Den enkelte divisjon identifiserte 4-5 risikoer. Lave (grønne) risikoer er 
ikke medtatt i oppstillingen. 

 

 
Figur 2: Antall identifiserte risikoer  
 
I tabell 1 vises risikoområdene med risikobeskrivelser og vurderingene som er gjort i den enkelte 
divisjon. Beskrivelsene og vurderingene er satt opp med utgangspunkt i risikoregisteret. 

Risikoområde Risikobeskrivelse Vurdering av risiko pr. 
divisjon 

Prosjektgruppe Ikke tilstrekkelig kapasitet og/eller 
fagkompetanse/bredde/ 
sammensetning i prosjektgruppe* 
Uklart mandat 
* Prosjektgruppen inkluderer 
fagressurser fra HF-ene 

Nasjonale tjenester: Høy 
Legemidler: Høy 
Nord: Middels 
Vest: Høy 
Sør-Øst: Middels 
Midt-Norge: Middels 

Bestillinger og avklaringer Gjennomfører ikke risikovurdering i 
forbindelse med anskaffelse  
Manglende dialog og samhandling med 
foretakene og internt i 
prosjektgruppen 
Urealistisk anskaffelsesplan 
Delvis manglende konkretisering av 
hva som skal anskaffes 

Nord: Middels 
Vest: Middels 
Sør-Øst: Høy 
Midt-Norge: Høy 
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Risikoområde Risikobeskrivelse Vurdering av risiko pr. 
divisjon 

Styringsgruppe Styringsgruppen har ikke tilstrekkelig 
kunnskap, myndighet og 
gjennomslagskraft 
Feil sammensetning av styringsgruppen 

Nasjonale tjenester: Høy 
Sør-Øst: Middels 
 

Regelverk og 
innkjøpsfaglig forståelse 

Ikke tilstrekkelig innkjøpsfaglig 
forståelse i prosjektgruppe og 
styringsgruppe (Anskaffelsen 
gjennomføres ikke i tråd med 
regelverk, rutiner og mandat, eller 
regelverk utnyttes ikke optimalt) 

Nasjonale tjenester: 
Middels 
Vest: Middels 
Midt-Norge: Middels 

Utforming av 
konkurransen 

Feil eller upresis utforming av 
konkurransen (f.eks. kravbeskrivelser) 
 

Nasjonale tjenester: Høy 
Legemidler: Høy 
Midt-Norge: Høy 

Markedsforståelse Innkjøper/prosjektleder og 
prosjektgruppe har mangelfull 
kjennskap til og forståelse av markedet  
(f.eks. ikke gjennomført 
interessentanalyse, behov ikke godt 
nok definert eller forstått) 

Nord: Middels 
Vest: Høy 
Sør-Øst: Middels 
Midt-Norge: Høy 

Ressurser og verktøy Ikke gode nok maler for 
konkurransegrunnlag og vedlegg 
Ikke tilgjengelig 
prosjektlederkompetanse  
Innkjøper/prosjektleder har ikke 
relevant erfaring og kompetanse innen 
anskaffelsens fagområde 

Legemidler: Middels 
Nord: Høy 
Vest: Middels 
Sør-Øst: Middels 

Tabell 1: Sammenstilling av risikoer i divisjonene 

Detaljert sammenstilling av risikovurderingene for divisjonene finnes i vedlegg 2. 

Oppsummering av risikovurderingene i divisjonene 
Risikovurderingene som er gjennomført viser et forbedringspotensial i gjennomføringsfasen av 
anskaffelsene, slik at helseforetakenes behov dekkes bedre. Ingen av risikoene som er identifisert er 
vurdert som ekstrem (røde) risikoer. Men risikoene forbundet med å ikke få på plass tilstrekkelige og 
riktige ressurser i prosjektgruppene, ha en realistisk anskaffelsesplan, ha god markedsforståelse og 
utforme konkurransen på en optimal måte, kan ha konsekvenser som fører til at helseforetakene kan 
få avtaler som ikke tilfredsstiller eller dekker behovet. 

Sammenheng med revisjonsrapport 7/2017, omhandlet i egen sak 
Prosessen for gjennomføring av anskaffelser var også et av hovedområdene i revisjonen «Analyse av 
manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler», gjennomført av konsernrevisjonen 
Helse Sør-Øst. Divisjon nasjonale tjenester i Sykehusinnkjøp HF var et av revisjonsobjektene. Endelig 
revisjonsrapport 7/2017, datert 24.10.2017 gjennomgås i egen styresak. 
Revisjonsrapporten omhandler tre problemstillinger, hvorav den første er relevant for denne 
risikovurderingen:  

Er det etablert en prosjektorganisasjon og prosess for inngåelse av avtaler som sikrer at 
behandlingshjelpemidlene som tilbys dekker pasientens behov?  
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Områder knyttet til denne problemstillingen ble også dekket i den gjennomførte risikovurderingen i 
divisjonene. Det er spesielt observasjonene i revisjonsrapportens kap. 4.2 Svak medisinsk forankring i 
innkjøpsprosessen som sammenfaller med risikovurderingen innenfor risikoområde Prosjektgruppe, 
Styringsgruppe og Utforming av konkurransegrunnlag. 

Tiltaksplaner for divisjonene etter risikovurderingene samordnes med tiltaksplaner rettet inn mot 
anbefalingene i revisjonsrapporten. 

3.3 Resultat av risikovurdering i stab 
Staben har gjennomført risikovurderinger av utvalgte mål knyttet til støtteprosessene. Det er ikke 
identifisert ekstreme (røde) risikoer i de prosessene som er vurdert, men fire høye (orange) risikoer. 

Beskrivelse av vurderingene er hentet fra risikoregisteret. 

Enhet Mål Beskrivelse av risiko vurdert som høy 
i prosessene 

HR Riktig lønn til riktig ansatt til riktig tid Ingen 

IKT Riktig support til riktig tid IT-support feilbehandler 
brukerhenvendelse. 

Kommunikasjon Alle ansatte mottar relevant 
informasjon om Sykehusinnkjøp 

Medarbeidere i ulike divisjoner og 
avdelinger mottar ulik grad av 
informasjon.  
Nyheter om/fra foretaket kommer i 
eksterne kanaler før medarbeiderne 
er orientert. 

Arkiv Innkommende post blir videresendt til 
riktig person og svart ut til riktig tid 

Mottaker sjekker ikke ePhorte for 
ubesvarte henvendelser. 

Tabell 2: Sammendrag av risikovurdering i stab 

Oppsummering av risikovurdering i stab 
Risikovurderingene som er gjennomført i staben viser at det innenfor støtteprosessene også er 
behov for forbedringer, selv om ingen av risikoene er definert som ekstreme (røde). Konsekvensene 
av å ikke få på plass god support, håndtering av informasjon og saksbehandling kan være svekket 
omdømme, brudd på gjeldende regelverk og unødvendig ressursbruk. 

3.4 Resultat av risikovurdering i økonomi 
Økonomi har gjennomført risikovurdering for sitt utvalgte mål:  

Fakturaer betales til riktig tid og mottaker, og med rett beløp. 

Det er ikke identifisert ekstreme eller høye (røde eller orange) risikoer i prosessen, men flere middels 
(gule). 

Oppsummering av risikovurdering i økonomi 
Risikovurderingen i økonomi har omfattet et mål og tilhørende prosess for behandling av inngående 
fakturaer. Det er ikke identifisert ekstrem eller høy risiko, men konsekvensbeskrivelsene viser at det 
ved svikt i denne prosessen kan det oppstå fare for forsinkelser og feil, eventuelt misligheter. Dette 
kan igjen bety økt ressursbruk og omdømmetap.  
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4. Vurdering av internkontrollen 
I oppdragsdokument 2017 forutsettes det i pkt 3 a) at styret har en samlet gjennomgang av 
tilstanden i helseforetaket minimum en gang pr. år med hensyn til risikovurdering, oppfølging av 
internkontrollen og tiltak for å følge opp avvik. 

I denne omgang er det gjennomført en overordnet vurdering av nivået på internkontrollen basert på 
den modenhetsmodellen og de prinsipper som styret har godkjent 12. oktober 2017 i dokumentet 
Prinsipper for internkontroll og risikostyring. Den foreløpige versjonen av prosessbeskrivelse for 
internkontroll er benyttet som utgangspunkt for vurderingen. På sikt kan vurdering av 
internkontrollen bygges opp som en kombinasjon av egenevalueringer, spørreundersøkelser, 
intervjuer og eventuelt bruk av intern revisjoner på spesifikke områder. 

Vurderingen av modenhetsnivået for internkontrollen vises i figurene 2 og 3.  

 
Figur 2: Modenhetsvurdering – etablering internkontroll 

 

 
Figur 3: Modenhetsvurdering - gjennomføre og følge opp internkontrollen 
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Resultatet av vurderingen og bruk av kriteriene fremkommer i vedlegg 3. 

Oppsummering av internkontroll 
Modenhetsvurderingen viser at Sykehusinnkjøp for Etablering av internkontroll har et 
modenhetsnivå mellom 2 (Fragmentert) og 3 (Formalisert).  

For Gjennomføre og følge opp internkontrollen er modenhetsnivået mellom 1 (Tilfeldig) og 2 
(Fragmentert).  

Målsetningen for Sykehusinnkjøp er å komme til nivå 4 (Systematisert). En økning i nivået på 
internkontrollskalaen tilsier at effektivitet og trygghet øker, mens risiko og usikkerhet reduseres. Det 
må påregnes å ta noe tid med å få på plass internkontroll-/kvalitetssystem som dekker kravene og 
det ambisjonsnivået som styret har vedtatt.  

5. Samlet oppsummering  
Risikorapporteringen pr. 2. tertial er gjennomført i forenklet form dvs. den omfatter kun en 
avgrenset del av virksomheten i Sykehusinnkjøp. Det er tatt utgangspunkt i utvalgte mål og 
prosessen som fører til målet er avgrenset. For fremtidig risikostyringsprosess vil alle oppdrag (mål) 
fra eier – med tilhørende prosesser – være relevante å risikovurdere. Styret vil få fremlagt en utvidet 
risikovurdering i møte 13. juni 2018. 

Samlet sett viser resultatet fra risikovurderingene gjennomført i divisjonene, stab og økonomi at det 
må iverksettes tiltak for å redusere risiko og skape forbedringer både i kjerneprosesser og i 
støtteprosessene som gjelder fellesfunksjonene. Gjennom tiltaksarbeidet som er i gang eller 
planlegges for de identifiserte risikoene, starter arbeidet med forebygging og forbedring. 

Oppsummering fra etablering av Sykehusinnkjøp 
Alle risikoene knyttet til virksomhetsoverdragelsene og etableringsprosjektet er lukket. Det betyr ikke 
at alle områder som ble gjenstand for risikovurdering ved etableringen er uten utfordringer i dag, 
men at de må løses med utgangspunkt i daglig drift og utvikling av selskapet. 

Oppsummering av risikovurderingene i divisjonene 
Risikovurderingene som er gjennomført viser et forbedringspotensial i gjennomføringsfasen av 
anskaffelsene, slik at helseforetakenes behov dekkes. Ingen av risikoene som er identifisert er 
vurdert som ekstrem (røde) risikoer.  Men risikoene forbundet med å ikke få på plass tilstrekkelige og 
riktige ressurser i prosjektgruppene, ha en realistisk anskaffelsesplan, ha god markedsforståelse og 
utforme konkurransen på en optimal måte, kan ha konsekvenser som fører til at helseforetakene kan 
få avtaler som ikke tilfredsstiller eller dekker behovet. 

Oppsummering av risikovurdering i stab 
Risikovurderingene som er gjennomført i staben viser at det innenfor støtteprosessene også er 
behov for forbedringer, selv om ingen av risikoene er definert som ekstreme. Konsekvensene av å 
ikke få på plass god support, håndtering av informasjon og saksbehandling kan være svekket 
omdømme, brudd på gjeldende regelverk og unødvendig ressursbruk. 

Oppsummering av risikovurdering i økonomi 
Risikovurderingen i økonomi har omfattet et mål og tilhørende prosess for behandling av inngående 
fakturaer. Det er ikke identifisert ekstrem eller høy risiko, men konsekvensbeskrivelsene viser at det 
ved svikt i denne prosessen kan det oppstå fare for forsinkelser og feil, eventuelt misligheter. Dette 
kan igjen bety økt ressursbruk og omdømmetap.   
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Oppsummering av internkontroll 
Modenhetsvurderingen viser at Sykehusinnkjøp for Etablering av internkontroll har et 
modenhetsnivå mellom 2 (Fragmentert) og 3 (Formalisert). For Gjennomføre og følge opp 
internkontrollen er modenhetsnivået mellom 1 (Tilfeldig) og 2 (Fragmentert).  

Målsetningen for Sykehusinnkjøp er å komme til nivå 4 (Systematisert). En økning i nivået på 
internkontrollskalaen tilsier at effektivitet og trygghet øker, mens risiko og usikkerhet reduseres. Det 
må påregnes å ta noe tid med å få på plass internkontroll-/kvalitetssystem som dekker kravene og 
det ambisjonsnivået som styret har vedtatt. 
 
Erfaringer fra gjennomføring 
Alle deltakerne i risikovurderingsprosessen har vist stor vilje til å lykkes med dette arbeidet. 
Opplegget som er benyttet i risikovurderingene pr. 2. tertial er godt mottatt av deltakerne i 
arbeidsmøtene, og metodikken er allerede benyttet i videre arbeid. Det er viktig å få en felles 
risikobevissthet gjennom å bruke en god og praktisk risikovurderingsmetodikk, hvor de viktigste 
tiltakene for forbedring iverksettes først. Tiltakene må baseres på mest mulig konkrete fakta om hva 
som utløser risiko, slik at forventet effekt oppnås og blir varig. 

Metodikken for risikovurdering vil forbedres i det videre arbeidet. Skalaen for konsekvens vil 
konkretiseres mer enn i dagens versjon av vurderingskriterier. Det vil også jobbes for en felles 
forståelse av risikobegrepene som inngår i metodikken. 

6. Anbefaling 
Det anbefales at styret tar den avgrensede risikorapporteringen pr. 2. tertial 2017 til etterretning. 

Det anbefales også at risikovurderingsmetodikken videreføres og utvides suksessivt med 
risikovurdering av flere mål og prosesser, og samordnes med den planlagte omstillingen i foretaket. 
Utvidelse av risikorapporteringen til styret planlegges fremlagt i styremøte i juni 2018.  

Videre anbefales at styrets gir sin tilslutning til at foretaket prioriterer tiltaksarbeidet for de 
risikoområdene som er avdekket og at administrasjonen fremlegger resultat fra dette arbeidet i 
styremøte i april 2018.  

 

Trykte vedlegg: 

1) Vurderingskriterier sannsynlighet og konsekvens 
2) Sammenstilling av risikovurderingene for divisjonene 
3) Vurdering av internkontrollen i Sykehusinnkjøp HF 

 

Utrykte vedlegg 
1) Risikoregister for divisjonene, stab og økonomi 
2) Risikomatriser fra Virksomhetsoverdragelsen 
3) Risikomatrise fra Etableringsprosjektet 
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