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Mål for prosjektet i prosjektdirektiv 
og vedtatte leveranser for 

arbeidsstrømmene
Oppsummering - resultater

Mål A - Sikre effektivitet og 
redusere variasjon

Fastlagt systemstøtte og 
forvaltning/ansvar for 
kategoristruktur

 IKT-verktøy utviklet i divisjon Sør-Øst for forvaltning og 
tilgjengeliggjøring av nasjonal kategoristruktur godkjent som 
felles system for Sykehusinnkjøp HF i styringsgruppemøte 
21.05.2019.

 Forvaltningsmodell/ansvarsavklaring knyttet til forvaltning av 
kategoristrukturen ble besluttet i styringsgruppen 18.06.2019.

En revidert 
kategoristruktur som gir 
grunnlag for utarbeidelse av 
kategoristrategier 

 Prosjektet har levert en revidert nasjonal kategoristruktur på 
nivå 3-5. Nivå 1 (Hovedområde) og nivå 2 (Kategori) er etter 
avklaringer med styringsgruppen ikke revidert. Godkjent av 
styringsgruppen i sak 16/2020. 

 Det er gjenstående å effektuere revisjonen gjennom å legge inn 
endringene i valgt system for kategorivedlikehold (se pkt over). 

Etablering og 
implementering av et 
prosessbasert 
styringssystem

 Prosjektet har anskaffet det prosessbaserte styringssystement 
QualiWare versjon X fra leverandøren QualiSoft AS. 

 I styringsgruppesak 82/2019 ble det besluttet at det anskaffede 
styringssystemet overføres til et eget prosjekt for installering og 
implementering.   

Etablerte felles kjerneprosesser 
for å redusere variasjon i 
anskaffelsene og sikre økt 
samordning av anskaffelser

Prosjektet har etablert følgende kjerneprosesser:

 Etabler og vedlikehold kategoribasert anskaffelsesplan (sprint 1)
 Oppdater og revider kategoribasert anskaffelsesplan (sprint 1)
 Planlegg anskaffelse (sprint 2)
 Utarbeid konkurransegrunnlag med prekvalifisering og innhent 

tilbud (sprint 3)
 Utarbeid konkurransegrunnlag uten prekvalifisering og innhent 

tilbud (sprint 3)
 Håndter klage eller avvikende forhold (sprint 3)
 Evaluer tilbud og tildel avtale (sprint 4)
 Signer avtale og klargjør for implementering (sprint 5)
 Implementer avtale (sprint 5)
 Følg opp avtale (sprint 6)
 Følg opp avvik (sprint 6)
 Følg opp endring (sprint 6)



Prosesser knyttet til kategoristyring (kategoristruktur, kategorianalyse, 
kategoristrategi, markedsdialog og leverandøroppfølging) er besluttet 
ikke levert av prosjektet grunnet opphold i prosjektarbeidet under 
Korona-pandemien.  Det foreslås å etablere disse prosessene i eget 
prosjekt.

Avklarte roller og 
ansvarsområder

Til hver av prosessene som er levert av prosjektet er det laget rollekart 
med beskrivelse av den enkelte rolle. 

Et definert felles malverk 

Det er etablert en malgruppe, som har arbeidet med utvikling av felles 
maler med noe etterslep i forhold til når den enkelte prosess har blitt 
godkjent. Av den grunn er ikke alle maler enda ferdigstilt i forhold til de 
prosesser som er listet som etablert over. Malgruppen vil fortsettes sitt 
arbeid med å ferdigstille maler til alle godkjente prosesser.  Malgruppen 
melder også at det er behov for å arbeide mer kategoribasert med 
enkelte maler.

Malgruppen var etablert som en del av Fase II-prosjektet. Det etableres 
nå en permanent malgruppe i Sykehusinnkjøp. 

Et etablert forvaltningsregime 
for kategoristruktur og 
kjerneprosesser med tilhørende 
roller og maler, slik at 
Sykehusinnkjøp får til 
kontinuerlig forbedring av sine 
prosesser og dermed sine 
leveranser

Prosjektet har foreslått og fått besluttet et forvaltningsregime for 
kategoristrukturen jf. styringsgruppesak 28/2019. 

Prosjektet har levert prinsippskisse (modell) for forvaltning av 
kjerneprosessene til prosjektet som overtok ansvaret for implementering 
av det prosessbaserte styringssystemet. Jf styringsgruppesak 82/2019. 
Implementering av forvaltningsregime for prosesser vil bli gjort via dette 
prosjektet.

Mål B - Økt kundetilfredshet og 
avklarte roller og ansvar 
gjennom tydelig samhandling

Permanente samarbeidsavtaler 
mellom Sykehusinnkjøp og 
helseforetakene

Fase II-prosjektet har ikke sluttført arbeidet med permanente 
samarbeidsavtaler. I mars 2020 ble arbeidet med samarbeidsavtalene tatt 
ut av prosjektet og overført til linjen v/juridisk direktør, jf 
styringsgruppesak 21/2020.  En 0.7-versjon av samarbeidsavtalen ble 
presentert for de regionale helseforetakene 28. februar.

Enhetlige prinsipper og 
prosesser for samhandling 
mellom Sykehusinnkjøp og 
helseforetakene på strategisk, 
taktisk og operativt nivå

Både arbeidet med prosesser og arbeidet med samarbeidsavtale legger 
opp til enhetlige og felles prinsipper for samhandling mellom 
Sykehusinnkjøp og helseforetakene.  

Mål C – En IKT-strategi og 
virksomhetsarkitektur som gir 
én digital kjede fra kartlegging 



og varsling av behov til 
anskaffelse og oppfølging av 
avtaler 

En tydelig IKT-strategi basert på 
selskapets virksomhetsstrategi 
og overordnede forretningsmål 
som sikrer en felles forståelse 
for hvordan IKT-området skal 
utvikles videre

Fase II-prosjektet har jobbet frem et første utkast til IKT-strategi. Den skal 
på høring til de regionale helseforetakene med høringsfrist september 
2020. 

Utkastet til IKT-strategi har fokus på fire digitale satsingsområder. 
Ambisjonen om en digital kjede fra kartlegging og varsling av behov til 
anskaffelse og oppfølging av avtaler er ikke tatt inn i strategien. Fase II-
prosjektet foreslår derimot at det arbeides med konkretisering av denne 
kjeden gjennom implementering og oppfølging av IKT-strategien.

En virksomhetsarkitektur som 
understøtter felles 
kjerneprosesser og tilrettelegger 
for sømløs samhandling innad i 
Sykehusinnkjøp og også mot 
våre kunder i den grad det er 
mulig

Fase II-prosjektet har videreutviklet en virksomhetsarkitektur som linjen 
(IKT-avdelingen) hadde startet på før prosjektarbeidet.  Utkastet til 
virksomhetsarkitektur skal presenteres for de regionale helseforetakene 
uke 35-2020.

Felles systemstøtte som sikrer 
samhandling og synergieffekter 
på tvers av lokasjon og kategori

Innføring av felles IKT-plattform hadde startet før etableringen av Fase II-
prosjektet. I forslaget til IKT-strategi er etablering og videreutvikling av 
felles plattform tatt inn.

Merverdi for 
spesialisthelsetjenesten ved at 
Sykehusinnkjøp blir i stand til å 
bli en god rådgiver ved hjelp av 
analyser på regionalt og 
nasjonalt nivå

Utkastet til IKT-strategi har som ett av sine satsingsområder etablering av 
en nasjonal analyseplattform for innkjøp i spesialisthelsetjenesten.  
Gjennom en slik plattform vil Sykehusinnkjøp kunne fange 
transaksjonsdata for helseforetakenes kjøp, som vil gi grunnlag for spend-
analyser og andre analyser av foretakenes kjøpemønster og –adferd.


