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Forord 
 
Dokumentet beskriver leveransen ”Driftstjenester for Sykehusinnkjøp”. 
 
Beskrivelsen er overordnet, men skal være presis nok til at etableringsprosjekt for 
leveransen kan detaljplanlegges og beskrives i prosjektplan og styringsdokument. 
 
Videre danner dokumentet utgangspunkt for avtaler basert på Statens Standardavtaler - 
Driftsavtalen (SSA-D), med tilhørende vedlegg. Spesifikt vil vedlegg som ”Leverandørens 
løsningsspesifikasjon” og ”Prosjekt- og framdriftsplan for etableringsfasen” utarbeides 
med foreliggende dokument som viktig premiss. 
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Ordliste/forkortelse 
 

SHI – Sykehusinnkjøp HF (Kunden) 
 
HNIKT – Helse Nord IKT HF (Leverandøren) 
 
Partene – SHI og HNIKT 
 
Driftsavtalen - Det komplette avtaleverket mellom Sykehusinnkjøp og Helse Nord IKT.
   
Driftsavtalen SSA-D - Statens Standardavtale for driftstjenester. Kan være en del av 
«Driftsavtalen». 
 
SLA (service level agreement) – Avtale om kvalitets- eller ytelsesnivå for tjenester. 
 
Driftstjenesten – Den komplette leveransen fra HNIKT til SHI. Defineres entydig 
gjennom SSA-D, og på overordnet nivå gjennom Leveransebeskrivelsen.  
 
Tjenester – de tjenestekomponentene eller enkelttjenestene som Driftstjenesten består 
av. Beskrives i Leveransebeskrivelsen og i vedlegg til SSA-D. 
 
Tredjepartsleverandør (tredjepart) – En sideordnet virksomhet som leverer 
nødvendige komponenter til Driftstjenesten gjennom et avtaleforhold (f.eks. et regionalt 
HF). 
 
Underleverandør – En underordnet virksomhet som leverer komponenter til 
Driftstjenesten. Avtaleparten (enten SHI eller HNIKT) er ansvarlig for kvalitet og 
leveranse. 
 
Kravspesifikasjonen – Kundens kravspesifikasjon. Grunnlag og referanse for 
spesifikasjon av løsninger i Driftstjenesten. 
 
Leverandørens løsningsspesifikasjon – Måten HNIKT møter Kundens 
kravspesifikasjon gjennom løsninger og konkrete tjenester. 
 
Etableringsprosjekt – Prosjekt for etablering av Driftstjenesten. 
 
Fase 1 – Rammene (scope, tid, kostnad) for den delen av Driftstjenesten som leveres 
gjennom etableringsprosjektet. 
 
Leveransebeskrivelse – Dette dokumentet, som beskriver Driftstjenesten, etablering 
av denne, rammebetingelser, mv på en overordnet måte. 
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Sammendrag 
 

Sykehusinnkjøp har strategisk og operativt ansvar for innkjøp i spesialisthelsetjenesten. 

HNIKT har ansvaret for sentral drift og forvaltning av felles IKT-systemer for alle 

sykehusene i Helse Nord, og betjener 18 000 IKT-brukere 24 timer i døgnet, sju dager i 

uka. 

 

Helse Nord IKT er valgt som leverandør av IKT-driftstjenester for Sykehusinnkjøp. 

Tjenestene har vært under utredning en periode, og partene er nå i ferd med å gå inn i 

etableringsfasen, der teknisk infrastruktur og tjenester skal etableres og testes for 

Sykehusinnkjøps brukere, og der avtaleverk skal etableres. 

 

Sykehusinnkjøp er en krevende kunde ved at organisasjonen er sterkt distribuert, 

nyopprettet og har store krav til sikkerhet og funksjonalitet. For Helse Nord IKT som 

profesjonell aktør innen IT-drift og support innebærer dette oppdraget et krav om å 

strekke seg ytterligere ift organisasjonens kompetanse og tjenestespekter. 

 

Gjennom et godt planlagt etableringsprosjekt for den nye Driftstjenesten, vil det være 

mulig å etablere tjenester med god kvalitet som kan skaleres og videreutvikles i nye 

faser. Etableringsprosjektet er et samarbeidsprosjekt der partene – hver for seg, og 

sammen – har ansvar for viktige milepæler. 

 

Leveransebeskrivelsen er et felles og omforent dokument som på overordnet nivå 

definerer og legger føringer for leveransens og gjennomføringsfasens rammebetingelser 

som scope, tidsmessige premisser og kostnadsbilde. 
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1. Innledning 
 

1.1 Bakgrunn 
Sykehusinnkjøp HF er etablert med nasjonalt ansvar for innkjøp til 

spesialisthelsetjenesten. Digital infrastruktur og programvare skal i størst mulig grad 

samles i en felles løsning med Helse Nord IKT som leverandør. 

 

1.2 Målsetting 
Driftstjenesten skal bidra til effektive forretningsprosesser hos Sykehusinnkjøp. 

 

Målene er at Driftstjenesten skal 

 Dekke Sykehusinnkjøps behov for moderne og framtidsrettede IKT-løsninger 

 Basere seg på Helse Nord IKTs eksisterende kompetanse og fortrinn, og dermed 

kunne tilbys til konkurransedyktige betingelser 

 

1.3 Partene 
 

1.3.1 Sykehusinnkjøp HF 

 
Sykehusinnkjøp har strategisk og operativt ansvar for innkjøp i spesialisthelsetjenesten. 

Sykehusinnkjøp skal ha sentral styring og desentralisert struktur. Foretaket skal delta 

aktivt i internasjonale nettverk og søke deltagelse i internasjonale allianser for å framme 

økt samordning av innkjøp på internasjonalt nivå. Innkjøpstjenesten skal være 

profesjonell, spesialisert og tilgjengelig for kundene. Helseforetaket skal sørge for at 

anskaffelsene skjer på korrekt og samfunnsansvarlig måte, og skal være en pådriver for 

etisk handel og miljøvennlige innkjøp. Innovasjon skal fremmes og det skal tilrettelegges 

for bruk av nye innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten. 

 

1.3.2 Helse Nord IKT HF 

 
Helse Nord IKT leverer framtidsrettede teknologiske løsninger og tjenester til 

sykehusene i Nordland, Troms og Finnmark.  HNIKT har ansvaret for sentral drift og 

forvaltning av felles IKT-systemer for alle sykehusene i Helse Nord, og betjener 18 000 

IKT-brukere 24 timer i døgnet, sju dager i uka.  

For at helsepersonell skal kunne fokusere på pasientbehandling, er en av 

hovedoppgavene til Helse Nord IKT å sørge for at sykehusene har de beste IKT-

verktøyene.  HNIKT skal understøtte helseforetakenes behov for IKT-tjenester både når 

det gjelder løpende drift, forvaltning, innovasjon og utvikling.  
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Helse Nord IKTs mål er å være effektiv og innovativ, og har følgende visjon: helse og IKT 

smelter sammen. Verdiene til HNIKT er kvalitet, trygghet og respekt.  

 

1.4 Om leveransebeskrivelsen 
Dokumentet gir en omforent beskrivelse av innholdet i Driftstjenesten, 
rammebetingelser for etablering av tjenesten og overordnede betingelser for driftsfasen. 
 
Leveransebeskrivelsen er partenes felles referansepunkt for etablering av 
Driftstjenesten og utforming av avtaler. 
 
Utgangspunktet for dokumentet er foilsettet Driftstjeneste for Sykehusinnkjøp – 
Leveransebeskrivelse (04.04.17). Foilsettet er gjennomgått i møte mellom partene, og gir 
en overordnet beskrivelse av driftstjenestene Helse Nord IKT skal levere til 
Sykehusinnkjøp. 
 
Avtale mellom partene vil være basert på SSA-D med tilhørende vedlegg. Dokumentet 
gir vesentlige føringer ved utforming av vedlegg til driftsavtalen. 
 
Dokumentet definerer rammene (scope, tid, ressurser) for planlegging og gjennomføring 
av samarbeidsprosjekt for etablering av driftstjenesten. 
 

1.4.1 Endringer i leveransebeskrivelsen 

Når leveransebeskrivelsen foreligger i endelig versjon vil endringer måtte godkjennes av 

begge parter og inntas i endringsloggen.  
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2. Rammebetingelser 
I dette kapitlet defineres scope, tidsrammer og kostnadsbilde for Driftstjenesten. På 
denne bakgrunn kan etableringsprosjekt og avtaleverk utformes 

2.1 Leveransekvalitet 
Alle tjenester leveres ferdig testet. Ytelsesnivå reguleres i SLA. 

2.1.1 Faser 

Driftstjenesten vil bli levert i faser. Dette dokumentet omhandler i det vesentlige Fase 1, 
og, i den grad det er hensiktsmessig, avgrensninger mot senere faser. 
 

2.1.2 Testing 

Driftstjenesten leveres iht et testregime som defineres i prosjektplan og avtaleverk. Aller 

deler av Driftstjenesten skal etter teknisk testing utført av HNIKT, gjennom 

brukertesting etter et opplegg designet av HNIKT, og som partene er enige om. 

Avtaleverket kan dessuten definere nærmere betingelser for akseptansetesting. 

Kompetansemiljøet for testing hos HNIKT deltar i oppsett og gjennomføring av 

testprosedyrer. 

 

2.1.3 Scope Fase 1 

Følgende tjenestekomponenter inngår i Driftstjenesten, Fase 1: 
 

Tjenester Kommentar 

Applikasjonsdrift Installasjon, konfigurering, oppdatering, mv av alle applikasjoner som inngår i 
Driftstjenesten, jfr Appendix 1. 

Leie av maskinvare Alle PCer i Driftstjenesten leies fra HNIKT. I utgangspunktet gjelder dette laptop-
modeller fra en definert liste, jfr Appendix 2. 

Skriverløsninger for 
sikker utskrift 

Skriverløsninger skal støtte sikker utskrift. Til dette benyttes skyløsninger (SaaS), 
jfr Appendix 3. Maskinvare for skriverløsninger inngår ikke i Driftstjenesten. 

Forvaltning av brukere All forvaltning av brukere gjøres av HNIKT, herunder oppretting, sletting, 
tilgangsstyring, mv. 

Forvaltning av lisenser Lisenser forvaltes som del av Driftsavtalen. HNIKT sørger for at det finnes gyldige 
lisenser for alle applikasjoner og løsninger i Driftstjenesten (jfr også Appendix 2). 

Sikkerhetsløsninger Tilgangskontroll, antivirus, backup, sikkerhet i driftssenter hos HNIKT. SHI har 
ansvar for at det gjøres nødvendige ROS-analyser, og angi evt føringer for 
Driftstjenesten. 

Mobilt kontor Driftstjenestene skal være tilgjengelige mobilt. 

Brukerstøtte HNIKT er single-point-of-contact, og yter brukerstøtte på alle deler av 
Driftstjenesten. Preferert kanal vil være web, men support-tlf kan benyttes. 

Support on-site Support på lokasjonene gjøres i hovedsak gjennom underleverandører. Regulering 
og prosedyrer for slik support defineres av avtaleverket. 
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Opplæringsmateriell Grunnleggende materiell for å komme i gang med de ulike deler av Driftstjenesten. 

Sak/arkiv (ePhorte) *Avklares i løpet av etableringsfasen om ePhorte skal inngå i Fase 1, og evt 
hvordan. Driftes og evt hostes av underleverandør Evry  iht avtale. 

Tabell 1 Leveransens scope i Fase 1 
 

2.2 Tidsrammer, etablering 
Tidsrammer i etableringsfasen kan antydes som følger: 
 

Milepæl Dato* Ansvar Kommentar 

Leveransebeskrivelse Q2 Begge Viktig grunnlag for videre 
prosjektplanlegging, og for bilag i SSA-D 

SSA-D utkast godkjent av 
partene 

Q2 Begge Endelig avtale kan inngås Q3 

Teknisk plattform HNIKT 
etablert 

Q2 
(30.06.17) 

HNIKT Servere, infrastruktur, nettverk, etc 

Infrastruktur Fase 1 klar 
og testet 

Q2 
(30.06.17) 

Sykehusinnkjøp Gjelder internett og LAN på SHI-lokasjoner. 
Bistand fra HNIKT iht egne avtaler 

Testgruppe SHI klar Q3 
(15.08.17) 

Sykehusinnkjøp En gruppe ansatte ved hovedkontor, Vadsø. 

Brukertesting for 
Driftstjenesten 
gjennomført 

Q3 
(08.09.17) 

Begge Gjelder hovedkontor, Vadsø. 
HNIKT utarbeider testopplegg 

Utrulling Driftstjenester 
ved hovedkontor starter 

Q3 
(18.09.17) 

HNIKT Første lokasjon 

Innfasing Driftstjenester 
øvrige lokasjoner starter 

Q4 
 

HNIKT Forutsetter at infrastruktur er på plass. 
Brukertesting gjennomføres i den grad det 
anses hensiktsmessig. 

Akseptansetest 
Driftstjenester Fase 1 
ferdig 

Q4 
 

Begge Iht avtale 

Tabell 2 Milepæler for etablering av Driftstjenesten (Fase 1) 

2.3 Kostnadsbilde 
Driftstjenestens kostnader kan antydes som følger: 

 

Tjenestekomponent Kostnad Kommentar 

Leie av PCer 10.000/PC 

(Periodiseres over 3 år) 
Varierer med modell 
Modellutvalg vil framgå av bilag 
til SSA-D 
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Brukere 12-18.000/bruker/år Akonto-fakturering 

Lisenser Applikasjons- og brukeravhengig Forvaltes av HNIKT som del av 
driftsavtalen, men eies av 
Sykehusinnkjøp 

Etablering av tjenestene* Avhengig av 
leveransespesifikasjonen 

Prosjektkostnad HNIKT 

Belastes Sykehusinnkjøp over 48 
måneder 

Rådgivning/Konsulenttjenester 895/time Bestilles av Sykehusinnkjøp 

Tabell 3 Kostnadsbilde for Driftstjenesten 

* En tentativ ramme er formidlet fra prosjekteier til SHI i epost 28.03.17 

 

Komplett leveransebeskrivelse, kravspesifikasjon og prosjektplan vil gi grunnlag for 

nøyaktig kostnadsbilde som kan inntas i avtale. 

 

2.4 Avtaler 
Det inngås egen avtale for drift av tjenestene, der en benytter SSA-D. Følgende bilag er 

typisk inkludert: 

 

 Kundens kravspesifikasjon 

 Leverandørens løsningsspesifikasjon 

 Beskrivelse av det som skal driftes 

 Prosjekt- og fremdriftsplan for etableringsfasen 

 Tjenestenivå med standardiserte kompensasjoner 

 Samlet pris og prisbestemmelser 

 Endringer i den generelle avtaleteksten 

 Endringer av driftstjenesten etter avtaleinngåelsen 

 Standardvilkår for tredjepartsleveranser 

 

Det er både kundens og leverandørens ansvar at dette bilagssettet tilfredsstiller 

nødvendige krav til form, omfang og presisjon. 

 

Avtaletekstene vil ha forrang framfor annen kommunikasjon, inkludert denne 

leveransebeskrivelsen. 

 

2.5 Utenfor Driftstjenesten 
En del elementer av teknisk og adminstrativ art er definert utenfor Driftstjenesten. 

Endringer ift dette vil være å betrakte som endringer i scope for Driftstjenesten og 
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tilhørende etableringsprosjekt, og vil kunne medføre endringer i tidsplan og/eller 

kostnadsbilde. 

2.5.1 Skrivere 

Anskaffelse, oppsett, nettilkobling, drift mv. av skrivere inngår ikke i Driftstjenesten, 

Fase 1. Dette vil være SHIs ansvar. Programvareløsning for sikker utskrift inngår i 

Driftstjenesten. 

 

2.5.2 Avtaler mht eksterne systemer 

For å ha fortsatt tilgang til systemer (for eksempel KAV, ERP, arkiv) i avgivende 

regioner/organisasjoner må det inngås avtaler mellom Sykehusinnkjøp HF og de 

regionale helseforetakene. Sykehusinnkjøp må forvente en proaktiv rolle ift etablering 

av slike avtaler. 

 

Avtalene må inkludere to dimensjoner 

1. Rettigheter til tilgang (administrativ regulering) 

2. Tilrettelegging og beskrivelse av tekniske grensesnitt (teknisk regulering) 

 

For at HNIKT skal kunne tilrettelegge for tilgang fra Driftstjenesten til eksterne systemer 

som omtalt i dette avsnittet, må det finnes tekniske grensesnitt som definerer hvordan 

tilgangen skal skje, og som også entydig definerer grensene for ansvar mellom 

Driftstjenesten og de eksterne systemene. 

 

Tilgang til eksterne systemer som omtalt her, er iht denne leveransebeskrivelsen ikke en 

del av Fase 1. 

 

2.5.3 Avtaler mht internett på lokasjonene 

De lokasjoner som ikke har hensiktsmessig internett-tilgang vil måtte etablere dette. 

Avtaler mellom SHI og leverandører for installasjon, testing og drift av internett-

tilkobling må  inngås, og er ikke en del av Driftstjenesten. 

 

I den grad hensiktsmessig internett-tilkobling krever avtaler eller annen godkjennelse 

fra tredjeparter (for eksempel utleier/byggeier), er det SHIs ansvar å etablere slike 

avtaler. 

 

2.5.4 Etablering av lokalt nettverk (LAN) og brannmur på lokasjonene 

Et LAN bak brannmur må etableres på lokasjoner som skal ha funksjonalitet for sikker 

utskrift. Etablering, testing, drift mv av LAN og brannmur er ikke en del av 

Driftstjenesten. 
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I den grad hensiktsmessig nettverks infrastruktur på lokasjonene krever avtaler eller 

annen godkjennelse fra tredjeparter (for eksempel utleier/byggeier), er det SHIs ansvar 

å etablere slike avtaler. 

 

2.5.5 Konsekvenser for framdrift i etablering av Driftstjenesten 

Alle momentene omtalt i avsnittene 2.5.1 til 2.5.4 kan påvirke framdriften i etablering av 

Driftstjenesten. Prosjektplan og avtaleverk vil regulere dette nærmere, men generelt vil 

forsinkelser knyttet til disse momentene medføre forsinkelser for brukertesting, 

innfasing og akseptansetesting. 

 

2.5.6 Bistand fra HNIKT 

I den grad det er hensiktsmessig og ønskelig kan HNIKT bistå SHI ift nevnte momenter. 

Dette må skje iht egne avtaler, evt som tillegg til Driftsavtalen. HNIKT vil da bistå med 

relevant kompetanse, men vil ikke kunne være garantist for redusert framdrift knyttet 

til disse momentene. Bistand forutsetter at HNIKT har kapasitet på relevant kompetanse 

i aktuell periode.  
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3. Tjenestebeskrivelse 
Driftstjenestens ulike deler beskrives nedenfor. 

3.1 Oversikt 
 

• Helse Nord IKT skal levere drift av infrastruktur og programvare til 
Sykehusinnkjøp gjennom definerte tjenester 

• Brukerstøtte (servicedesk) hos Helse Nord IKT skal være single-point-of-contact 
(SPOC) for Sykehusinnkjøp 

 
Driftstjenesten, Fase 1 utgjøres av: 
 

1. Applikasjonsdrift 
2. Leie av maskinvare 
3. Forvaltning av klientoppsett på PC 
4. Skriverløsninger for sikker utskrift 
5. Forvaltning av brukere 
6. Forvaltning av lisenser 
7. Sikkerhetsløsninger 
8. Mobilt kontor 
9. Brukerstøtte 
10. Support on-site 
11. Opplæringsmateriell 
12. Sak/arkiv (ePhorte) 

 

3.2 Beskrivelse av tjenestene 

3.2.1 Applikasjonsdrift 

3.2.1.1 Kontorstøtte 

Kontorstøtte leveres gjennom Microsoft Office 365. 

Hvilke lisenser som inngår i Fase 1 defineres i Kravspesifikasjonen. 

3.2.2 Leie av maskinvare 

Tjenesten omfatter leie av bærbare PCer. 

Hvilke modeller som til enhver tid omfattes av avtalen framgår av tillegg til 

driftsavtalen. Utvalget av modeller følger HNIKTs modellprogram. 

Kravspesifikasjonen definerer hvilken modeller som leveres i Fase 1. 

3.2.3 Forvaltning av klientoppsett på PC 

PCer som er leid gjennom driftsavtalen forvaltes som del av driftstjenesten. Dette 

innebærer at all programvare installeres, konfigureres og vedlikeholdes. 
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I tillegg til oppsett av maskinvare før bruk, gjøres det forvaltning over nett i tråd med 

nødvendige driftsrutiner. 

3.2.4 Skriverløsninger for sikker utskrift 

Tjenesten inkluderer løsning for sikker utskrift. Dette betyr at utskrift utløses av 

brukeren ved skriver, og at utskrift på tvers av organisasjonen skal være mulig. 

Sikker utskrift baserer seg på tredjeparts løsninger, som installeres og forvaltes av 

HNIKT. Kravspesifikasjonen definerer hvilken tredjepartsløsning som tjenesten skal 

benytte. 

Maskinvare for skriverløsning er ikke inkludert i driftstjenesten, og er Sykehusinnkjøps 

ansvar. 

3.2.5 Forvaltning av brukere 

Brukere av tjenestene administreres som del driftstjenesten. Dette inkluderer 

oppretting, sletting, tilgangsstyring, mv. 

3.2.6 Forvaltning av lisenser 

Leverandør forvalter lisensavtaler fra tredjepartsleverandører for programvare som 

inngår i driftstjenesten. 

Hvilke lisensavtaler som inngår i Fase 1 spesifiseres i Kravspesifikasjonen. 

Driftsavtalen beskriver ansvarsforhold ved endringer i lisensavtaler fra tredjeparter. 

Generelt vil Kunden ha ansvar ved slike endringer. 

3.2.7 Sikkerhetsløsninger 

Driftstjenesten leveres med moderne sikkerhetsløsninger og sikkerhetsmekanismer, i 

tråd med beste praksis. Dette omfatter antivirus, backup, tilgangskontroll, mv. 

Konfigurering av tjenester skal ta hensyn til risiko- og sikkerhetsanalyser i den grad 

dette er mulig og hensiktsmessig. ROS-analyser må utføres av SHI. 

3.2.8 Mobilt kontor 

Det skal være mulig å benytte Driftstjenesten på en sikker måte også utenfor 

kontorlokasjonene til SHI. Forutsetter at bruker har nettverkstilknytning for å kunne 

bruke alle deler av Driftstjenesten. 

3.2.9 Brukerstøtte 

HNIKT er single-point-of-contact for alle deler av Driftstjenesten. Brukerstøtte ytes via 

web og telefon. Brukerstøtte er tilgjengelig mandag – fredag kl 08:00 – 15:30. 

3.2.10 Support on-site 

Support på lokasjonene ytes i samarbeid med underleverandører, og prosedyre og 

betingelser beskrives nærmere i Driftsavtalen. 



17 
 

3.2.11 Opplæringsmateriell 

Leverandøren utarbeider opplæringsmateriell for innføring i driftstjenesten. Dette vil 

være materiell som gjør det mulig å komme i gang med de ulike delene av tjenesten. Mer 

omfattende opplæring eller kursing må Kunden eventuelt kjøpe utenfor Driftstjenesten. 

3.2.12 Sak/arkiv (ePhorte) 

Avklares i etableringsfasen. 

 

3.3 Underleverandører 
Leverandøren benytter underleverandører i den utstrekning HNIKT finner det 

nødvendig og hensiktsmessig. Det er HNIKTs ansvar at bruk av underleverandører ikke 

kommer i konflikt med Driftsavtalen eller på annen måte påvirker Kunden negativt. 

3.4 Rådgivning og konsulenttjenester 
HNIKT tilbyr rådgivning og konsulenttjenester innen alle relevante områder ved behov. 

Rådgivning bestilles etter nærmere prosedyrer angitt i Driftsavtalen. 
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4. Etablering av tjenestene 
Driftstjenesten etableres gjennom er samarbeidsprosjekt. 

4.1 Konsept og planleggingsfase 
Det er gjennomført konsept- og utredningsfase i prosjektet, der viktige forutsetninger 

for Driftstjenesten er utredet og tekniske løsninger er beskrevet. 

 

Fra Helse Nord IKT har det deltatt sterk teknisk og IKT-faglig kompetanse fra ulike 

nøkkelområder, herunder: 

 

AD – Raymond Hansen 

Exchange – Christoffer Sverresvold 

Klient – Pål Kristiansen 

Skriverløsninger – Bengt Willy Siiri 

HPSM – Sveinung Fylkesnes 

ROS – Sverre Hansen, Jostein Trollvik 

ePhorte – Jostein Trollvik 

 

Dette arbeidet har lagt et avgjørende grunnlag for å kunne etablere en god driftstjeneste. 

 

Fra Sykehusinnkjøp har bl.a. Dan Lund (teknisk) og Silje Jakola-Fjeld (administrativt) 

bidratt med viktige avklaringer.  

 

4.2 Etableringsfasen1, overordnet 
 

Etableringsfasen vil være et samarbeidsprosjekt mellom HNIKT og Sykehusinnkjøp. 

 

Prosjektet bemannes med ressurser fra 

 Helse Nord IKT 

o Prosjektledelse, teknologi, testopplegg, mv 

 Sykehusinnkjøp 

o Kravstilling, testing, infrastruktur på lokasjoner, mv 

 Innleide ressurser i den grad det er hensiktsmessig 

 

Prosjektomfanget i etableringsfasen defineres på bakgrunn av leveransebeskrivelsen, 

samt nødvendige avklaringer av teknisk og administrativ art. Prosjektomfanget vil 

framgå av prosjektplan2 som vedlegg til avtaleverk. 

 

 

 

                                                        
1 I PRHI-modellen kalles denne fasen ”Gjennomføringsfasen”. 
2 Prosjektplan (Faseplan) for gjennomføringsfasen er et grunnlag for styrings av prosjektet iht PRHI. 
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4.3 Hovedmomenter i etableringsprosjektet 
Prosjektplanen vil beskrive momentene i nærmere detaljer. 
 

4.3.1 Etablering av infrastruktur hos HNIKT 

Det installeres nødvendige servere i HNIKTs driftssenter for etablering av 

Driftstjenesten. Nettverksinfrastruktur hos HNIKT etableres. 

 

4.3.2 Etablering av internett og LAN på SHIs lokasjoner 

Egen internett-tilgang etableres for de lokasjoner som ikke allerede har dette. Nettverk 

(LAN) og brannmur må også etableres på lokasjonene. 

 

4.3.3 Bestilling av PCer og lisenser 

I tråd med hva Sykehusinnkjøp har definert som sitt behov i Driftsavtalen og 

kravspesifikasjonen, settes maskinvare i bestilling. Nødvendige lisenser for 

programvare anskaffes. 

 

4.3.4 Klargjøring av PCer med programvare 

PCer tankes med nødvendig programvare, og klargjøres for utsending til 

Sykehusinnkjøp. I Fase 1 gjelder dette hovedkontoret, Vadsø. 

 

4.3.5 Etablering av skriverløsning 

Skriverløsning anskaffes iht Driftsavtalen, og settes opp for de lokasjonene som skal ha 

funksjonalitet for sikker utskrift. 

 

4.3.6 Brukertesting 

Det må gjennomføres brukertesting for alle lokasjoner. Mer omfattende for de første 

lokasjonene som innfases. De designes opplegg for brukertesting ved hovedkontoret, 

Vadsø som del av Fase 1-leveransen. 

 

4.3.7 Innfasing, Fase 1 (hovedkontoret) 

Etter brukertesting på utvalgt brukergruppe, og eventuelle endringer i Driftstjenesten 

som følge av testingen, starter innfasing for alle brukere hos HINAS. 

 

Evaluering av innfasingen gir grunnlag for detaljplanlegging av videre brukertesting og 

innfasing mot hele organisasjonen. 
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4.3.8 Etablering av ePhorte 

Arkivsystemet ePhorte skal ikke driftes av HNIKT, men det vil ytes førstelinje support. 

Det avgjøres i etableringsfasen om ePhorte skal hostes av underleverandør (Evry) eller 

om eksisterende installasjon ved hovedkontoret skal beholdes, og om ePhorte skal inngå 

i Driftstjenesten, Fase 1. 

 

HNIKT bistår som del av Driftstjenesten ift dialog med Evry. 

 

4.3.9 Avtaler 

Parallelt med utarbeidelse av Prosjektplan mv. for etableringsfasen, utarbeides 

avtaleverk basert på SSA-D med nødvendige bilag. Endringer tas inn i endringsbilag ved 

behov. 

 

Utkast til SSA-D med bilag bør foreligge før formell oppstart av etableringsfasen. 

4.3.10 Innfasingsplan 

Oversikt over Sykehusinnkjøps lokasjoner per mars 2017 finnes i Appendix 4. 

 

Plan for innfasing etter hovedkontoret, Vadsø utarbeides i etableringsfasen og medtas 

som tillegg til Driftsavtalen. 

 

4.4 Premisser før brukertesting kan gjøres 
 

• Sykehusinnkjøp har operativt ansvar for etablering av 

1. Internett-tilgang hos SHIs lokasjoner 

2. Nettverk (LAN) bak brannmur hos SHIs lokasjoner 

3. Tilgang hos RHFer 

• Bistand fra Helse Nord IKT må inntas i særskilt avtale 

• Premissene 1 og 2 er forutsetninger i Fase 1 

 

4.5 Leveranse, oppsummert 
 

• Driftstjenesten leveres 

– Gjennom et etableringsprosjekt 

– Ferdig testet 

• Teknisk testing hos HNIKT 

• Brukertesting hos SHI i samarbeid med HNIKT 

• Akseptansetest iht avtale og kravspesifikasjon 

– I en fasedelt prosess  

• Fase 1: Utrulling hovedkontoret, Vadsø Q3-17 
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5. Prosjektgjennomføring, etablering 
 
Prosjektet ledes av Helse Nord IKT, og styres formelt gjennom en styringsgruppe med 
representanter fra både HNIKT og Sykehusinnkjøp. 
 
IKT-faglige ressurser fra HNIKT sørger for best-practise etablering av Driftstjenesten. 
 
Underleverandører benyttes i den grad dette er hensiktsmessig, noe som antas å være 
tilfelle ift etablering av internettforbindelse og LAN på Sykehusinnkjøps lokasjoner. 
 

5.1 Prosjektorganisering 
 
Prosjektet deles inn i ulike delprosjekter for å gjøre styring og oppfølging enklere og mer 

effektiv. Prosjektstrukturen kan skisseres som nedenfor. 

 

Figur 1 Prosjektorganisering, prinsipiell skisse 

 

5.2 PRHI-modellen 

PRHI er Helse Nord IKT sitt prosjektrammeverk. PRHI er basert på DIFIs 
«Prosjektveiviser» (v2.6), som er deres anbefalte prosjektmodell for gjennomføring av 
digitaliseringsprosjekter i offentlige virksomheter3. PRHI er videre basert på en 
formalistisk tilnærming hvor man har klare beslutningspunkter mellom hver fase. For 
hvert beslutningspunkt er det krav og anbefalinger til dokumentasjon som skal 
utarbeides. 

                                                        
3 DIFIs anbefalte prosjektmodell bygger på den internasjonalt anerkjente prosjektledelsesmetoden 
PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments). 

Styringsgruppe

Prosjekteier

Prosjektleder

Etablere 
infrastruktur

Servere mv Klienter mv
Tilgangskontroll 

(AD) mv
......

Brukertesting Innfasing Logistikk Avtaler
Brukerstøtte

Support on site

Teknisk PL
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5.2.1 Gjennomføringsfasen iht PRHI 

Formål 

Levere produkter ved å gjennomføre faser i henhold til de planer og strategier som fremgår av 
styringsdokumentet. 

Ansvarlig:  Prosjektleder 

Fasen innledes ved at prosjekteier har godkjent styringsdokument som ble utarbeidet i 
planleggingsfasen. 

Ledelsesprodukter inn: Godkjent Styringsdokument, Gevinstrealiseringsplan, Faseplan for 
gjennomføringsfase, Erfaringslogg, Oppdatert Prosjektbegrunnelse 

 Det kan være en eller flere gjennomføringsfaser i et prosjekt, avhengig av type, størrelse, usikkerhet 
osv.  Generelt er det en god regel å dele opp gjennomføringen i delfaser for å oppnå håndterbare og 
hyppige del-leveranser og bedre styring. Type prosjekt vil legge føringer for hvordan 
gjennomføringsfasen(e) ser ut. Delfasene kan brukes som alt fra forhåndsbestemte leveranser og 
tradisjonelle milepæler til små brukerorienterte sykluser, for eksempel basert innovasjonsmetodikk og 
«behov-løsning-test», eller korte og hyppige «sprinter» basert på smidig metodikk.    

Hvis man for eksempel skal gjennomføre systemutvikling ved bruk av smidig utviklingsmetode, vil 
dette legge føringer for roller, ansvar og gjennomføringsstrategi mv. I andre typer prosjekter kan 
gjennomføringsfasen(e) innebære å gjennomføre anskaffelser, inngå kontrakter og utføre detaljert 
analyse og design. 

Prosjektleder er ansvarlig for å styre gjennomføringsfasen(e) på vegne av prosjektstyret. Dette 
innebærer at prosjektleder skal delegere oppgaver og rapportere på fremdrift på måloppnåelse (tid, 
kost og kvalitet). 

Prosjekteier må sikre kontinuerlig forankring i virksomhetsledelsen underveis, 
og prosjektbegrunnelse og gevinstrealiseringsplan må oppdateres. 

I løpet av gjennomføringsfasene vil eierskap til prosjektproduktene som utvikles overføres til brukerne. 
Det kan være flere overleveringer i et prosjekt avhengig av hvilke produkter et prosjekt skal produsere. 
Det er sentralt av overlevering gis stor oppmerksomhet og planlegges nøye. 

Mot slutten av hver gjennomføringsfase skal prosjektlederen sikre at prosjektstyret får tilstrekkelig 
informasjon slik at de kan evaluere den aktuelle fasen, og at alle produktene i fasen er ferdigstilt og 
godkjent. Videre skal prosjektstyret godkjenne den neste faseplanen, evaluere den 
oppdaterte prosjektplanen og bekrefte kontinuerlig virksomhetsmessig forankring. 

Gjennomføringsfasen(e) avsluttes ved at prosjekteier godkjenner at avslutningsaktivitetene kan starte.  

Ledelsesprodukter ut: Faseplan for avslutningsfasen, Oppdatert gevinstrealiseringsplan, Oppdatert 
styringsdokument, Oppdatert erfaringslogg, Oppdatert Prosjektbegrunnelse 

Merk at gjennomføringsfasen iht PRHI-modellen og etableringsfasen under SSA-D er 

ikke identisk. I kunde-leverandør-relasjonen mellom Helse Nord IKT og Sykehusinnkjøp 

vil SSA-Ds modell og språkbruk ofte være mest hensiktsmessig. PRHI-modellen angir 

derimot metode for hvordan HNIKT gjennomfører og kvalitetssikrer leveransen under 

en anerkjent prosjektmodell.  

http://prhi.hnikt.no/confluence/display/PRHI/3_Dokumentbeskrivelser#id-3_Dokumentbeskrivelser-Styringsdokumentet
http://prhi.hnikt.no/confluence/display/PRHI/3_Dokumentbeskrivelser#id-3_Dokumentbeskrivelser-Gevinstrealiseringsplan
http://prhi.hnikt.no/confluence/display/PRHI/3_Dokumentbeskrivelser#id-3_Dokumentbeskrivelser-Faseplanforgjennomføringsfase
http://prhi.hnikt.no/confluence/display/PRHI/3_Dokumentbeskrivelser#id-3_Dokumentbeskrivelser-Faseplanforgjennomføringsfase
http://prhi.hnikt.no/confluence/display/PRHI/3_Dokumentbeskrivelser#id-3_Dokumentbeskrivelser-Erfaringslogg
http://helseregister.no/confluence/display/PRHI/3_Dokumentbeskrivelser#id-3_Dokumentbeskrivelser-Prosjektbegrunnelse
http://prhi.hnikt.no/confluence/display/PRHI/3_Dokumentbeskrivelser#id-3_Dokumentbeskrivelser-Faseplanforavslutningsfasen
http://prhi.hnikt.no/confluence/display/PRHI/3_Dokumentbeskrivelser#id-3_Dokumentbeskrivelser-Gevinstrealiseringsplan
http://prhi.hnikt.no/confluence/display/PRHI/3_Dokumentbeskrivelser#id-3_Dokumentbeskrivelser-Styringsdokumentet
http://prhi.hnikt.no/confluence/display/PRHI/3_Dokumentbeskrivelser#id-3_Dokumentbeskrivelser-Styringsdokumentet
http://prhi.hnikt.no/confluence/display/PRHI/3_Dokumentbeskrivelser#id-3_Dokumentbeskrivelser-Erfaringslogg
http://helseregister.no/confluence/display/PRHI/3_Dokumentbeskrivelser#id-3_Dokumentbeskrivelser-Prosjektbegrunnelse
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6. Referanser 
 

Implementerings- og teknologiplan for IKT i Sykehusinnkjøp HF 

 

Prosjektforslag for driftskonsept for Sykehusinnkjøp HF 

 

Teknisk løsningsbeskrivelse, HNIKT. (Løsningsforslag 130113 IKT-plattform 

Sykehusinnkjøp) 

 

Driftstjeneste for Sykehusinnkjøp. Leveransebeskrivelse 4. april 2017. Foilsett 

presentert i møte. 

  



Appendix 1 – Programvare (applikasjoner) som omfattes av Driftstjenesten, Fase 1 
 

 

Klient Programvare basis Funksjon Lisensinformasjon Kontaktperson 
Micrsoft Office 365 Officepakke (Word, PowerPoint, Excel, Skype for Business, Access) Office 365 Plan E3 Per Christian Lindberg 
Xmind Mind maps Gratis 

 PDF Printer Print til PDF-fil Gratis 
 Adobe Acrobat Reader PDF-leser Gratis 
 Antivirus Sikring av PC Låner 80 lisenser av HNIKT Per Christian Lindberg 

KeePass Passordhusker Gratis 
 Google Chrome Nettleser Inkludert i Windows 
 Internet Explorer Nettleser Gratis 
 7zip Pakking/utpakking av filer Gratis 
 Notepad++ Text editor Gratis 
 ePhorteOutlook ePhorte tillegg til Outlook Sykehusinnkjøp har lisens Dan Lund 

DisplayLink USB-Dock driver USB Dock driver Gratis 
 .Net Framework Virtuell maskin Gratis 
 Java Virtuell maskin Gratis 
 Silverlight Virtuell maskin Gratis 
 PDF Split and Merge Split og Merge PDF filer Gratis 
 Citrix klient Kobling mot eksterne tjenester ? HNIKT 

Windows VPN klient Kobling mot eksterne tjenester Inkludert i Windows 
 TeamViewer Fjernsupport Gratis 
 WIN 10 Enterprise   Operativsystem                 ? 

Tabellen er basert på informasjon fra SHI per 160217. Alle lisenser må verifiseres av HNIKT før installasjon / pakking. 

Avtaleverket vil entydig definere hvilke lisenser som til en hver tid inngår i Driftstjenesten, og hvilken pris som faktureres Kunden.  



Appendix 2 – Leie av maskinvare 
 

I Driftstjenesten inngår leie av standard maskinvare som er anskaffet via IKT-

utstyrsavtalen utarbeidet av Sykehusinnkjøp i samarbeid med helseregionene. 

Maskinvaren er støttet så lenge produktene er innenfor garantitid, eller 4 år på bærbart 

utstyr og 5 år på stasjonært utstyr, avhengig av hva som inntreffer først. 

 

Ved bytte av preferert leverandør på avtalen vil Helse Nord IKT formidle støttede 

modeller så snart disse er klargjort i plattformen. Per mars 2017 er følgende 

maskinvaremodeller mulig å bestille: 

 

Bærbart Nettbrett Stasjonært 
HP 820 G3 Liten Bærbar Dell Latitude 11* HP 800 G2 Desktop/AIO* 
HP 840 G3 Standard Bærbar - HP Z440 Arbeidsstasjon* 
HP z15 G3 Kraftig Bærbar - HP Z640 Arbeidsstasjon* 
Dell Latitude E7270 Liten Bærbar - Dell Optiplex 7070 Desktop* 
Dell Latitude E7470 Standard Bærbar - Dell Optiplex 7440 AIO* 
Dell Precision 7510 Kraftig Bærbar - Dell Precision T3610* 

* Må evt avklares nærmere. 

Leiepris vil variere, og vil være regulert i avtaleverket. 

 

 

 

  



26 
 

Appendix 3 - Skriverløsning 
 

For å kunne ivareta kravet om ‘pull print’ og ‘serverless’ utskriftstjeneste så betinger det 

et etablert lokalt nettverk bak en brannvegg og med mulighet for administrering som da 

muliggjør at klientinstallasjonene på arbeidsstasjonene kan kommunisere direkte ut til 

skriverne. Informasjonssikkerheten til Sykehusinnkjøp HF vil kunne ivaretas ved at 

utskriftsjobber som er knyttet opp mot tjenesten kan løses ut når en står ved skriveren 

vha. en mobil app, pc-terminal ved brukerinnlogging web. Der det er mulig skal en 

kunne åpne for ‘direkte-print’ for brukerne som har arbeidsplassen sin i umiddelbar 

nærhet til skriveren. 

 

Utskriftsjobb blir mellomlagret i ‘spooler’ og transporten går over LAN/VLAN/Wi-Fi-

kobling til skriver så stilles det høye krav til lokalt nettverk med sikkerhetsmekanismer 

(bak en brannvegg) ettersom det kan forekomme potensielt fortrolige dokumenter i 

omløp. Skanning til epost på multifunksjonsskrivere (MFP) kommer ved siden av 

løsningen og forutsetter mulighet for sikker kommunikasjon til skytjeneste med 

krypterte koblinger til Exchange tjenere eller OneDrive-tjenester. Dette bør tas til 

vurdering før en evt. gjennomføring av en teknisk ROS analyse. 

 

Generell kopiering og skanning er det ikke stilt krav til noe form for brukerautentisering 

med tanke på bruksstatistikk og kostnadsbærere fordi pull-print-løsningene kommer 

utenom og innehar uavhengigheter til skriverens interne mekanismer og egenskaper.   

Mindre lokasjoner med to ansatte eller mer kan også benytte denne løsningen uten at 

det nødvendigvis utløser merkostnader (der det er brukergenerert kost.), men dette 

krever fortsatt et robust lokalt nettverk (LAN).  

 

Lokasjonene med én eller to ansatte kan det benyttes lokale skrivere (USB) og der stilles 

ingen spesielle krav i form av et LAN, men kun en tilgang til internett og dets 

skytjenester. Brukere som eventuelt selv skal legge til skriver behøver ikke vite til IP 

adresser, delingsnavn eller skriverdriver men finner enkelt frem gjennom lett 

gjenkjennelige navn på skrivere. Tjenesten vil kunne innfri behovet som Sykehusinnkjøp 

stiller til utskriftstjeneste basert på pull-print (og Follow Me Print) uten kompliserende 

tjenere da det ikke vil utløse krav som ‘site-to-site’-VPN-løsninger med dette. 

 

Mulige leverandører av beskrevet produkt: 

1. Printix  www.printix.net 

2. Printeron  www.printeron.com 

3. Uniprint  www.uniprint.net 

4. Printerlogic  www.printerlogic.com 

5. Nuance  www.nuance.com 

 

 

Valg av skriverløsning gjøres i etableringsfasen, og inntas i Driftsavtalen.  

http://www.printix.net/
http://www.printeron.com/
http://www.uniprint.net/
http://www.printerlogic.com/
http://www.nuance.com/


Appendix 4 – Lokasjoner Sykehusinnkjøp 

Lokasjonslisten må kompletteres og kvalitetssikres før innfasingsplan kan utarbeides. 

 

Lokasjon HF/RHF Navn Antall ansatte Gate postnummer by

Hovedkontor - Vadsø Hermetikken 44 Tollbugata 7 9800 Vadsø

Kontor - Hamar 1 Parkgata 36 2317 Hamar

Kontor - Tromsø 5 Sjølundveien 7 9016 Tromsø

Kontor - Oslo 12 Grev Wedelsplass 7 0151 Oslo

SØ Regionale Tjenester Vektergården 34 Grønland 34 3045 Drammen

SØ Regionale Tjenester Avd. Grimstad 2 Jon Lilletuns vei 1 4879 Grimstad

SØ Lokale Tjenester OUS HF Oslo Universitetssykehus HF 14 Forskningsveien 2 0373 Oslo

SØ Lokale Tjenester SO-HF Tuneteknikeren 4 Tuneveien 20 1710 Sarpsborg

SØ Lokale Tjenester SSHF Kr.sand Bygg 10, Underetasje Rom: U001 BT 1 ? ? ?

SØ Lokale Tjenester SSHF Kr.sand Bygg 10, Underetasje Rom: U001 BR 1 ? ? ?

SØ Lokale Tjenester SSHF Arendal Admin brakke T 1. etg, Rom T1016 1 ? ? ?

SØ Lokale Tjenester Sykehuset i Vestfold Legevakt 2 ? ? ?

SØ Lokale Tjenester Vestre Viken HF 4 Wergelandsgate 10 3004 Drammen

SØ Lokale Tjenester Akreshus Universitetssykehus HF Ny Nord Nordbyhagen? 2 Sykehusveien 27? 1474? Nordbyhagen?

SØ Lokale Tjenester Sykehuset Innlandet HF Hamar Sykehus 1 ? ? ?

SØ Lokale Tjenester Sykehuset Innlandet HF Gjøvik Sykehus 1 ? ? ?

SØ Lokale Tjenester Sykehusapotekene HF 1 Stenersgaten 1A 0051 Oslo

SØ Lokale Tjenester Sykehuset Telemark administrasjonsbygget 2 Ulefossvegen 55 3710 Skien

Nord - Tromsø UNN 3 Hansine Hansens veg 67 9038 Tromsø

Nord - Bodø 2 Sjøgata 10 8006 Bodø

Nord - Harstad UNN 1 St. Olavsgate 70 9480 Harstad

Nord - Mo i Rana 1 Saltfjellveien 14 8613 Mo i Rana

Nord - Kirkenes Flytter til nytt sykehus i Kirkenes 1 ? ? ?

Nord - Bodø IKT 1 Amtmann Worsøes gate 63 8012 Bodø

Vest - Bergen 36 Haukelandsbakken 45 5009 Bergen

Vest - Fonna 3 Kirkegata 103 5528 Haugesund

Vest - Stavanger 18 Torgveien 21A 4016 Stavanger

Vest - Førde 1 Svanehaugvegen 2 6812 Førde

Vest - Eid 2 Sjukehusveien 14 6770 Nordfjordeid

Midt-Norge - Ålesund 3 Postveien 17 6017 Ålesund

Midt-Norge - Stjørdal Helse Midt-Norge RHF 6 Wessels veg 75 7502 Stjørdal

Midt-Norge - HEMIT HEMIT 1 Professor Brochs gate 6 7030 Trondheim

Midt-Norge - St. Olavs St. Olavs Hospital 9 Prinsesse Kristinas gate 5 7030 Trondheim

Midt-Norge - Levanger Helse Nord-Trøndelag HF Sykehuset Levanger 2 Kirkegata 2 7600 Levanger

Midt-Norge - Molde Helse Møre og Romsdal 1 Høvdingbygget 6412 Molde
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