
 Side 1 av 3 

 

 
 
 
 
Saksframlegg 

 

 

 

 

 

  

  

   

 
Saksgang: 

Styre Møtedato 

Styret Sykehusinnkjøp HF 02.03.2016 

 
 
 

SAK NR 14 -2016 

 
Prosjektdirektiv – etablering av Sykehusinnkjøp HF 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Styret godkjenner Prosjektdirektivet i versjon 1.0 med de innspill som fremkom under 
møte. 

2. Styret ber om at det til neste styremøte blir lagt frem et oppdatert prosjektdirektiv med 
forslag til budsjett og ressurser inn i de ulike arbeidsstrømmene.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Hamar, 24.februar 2016 
 
 
 
Steinar Marthinsen 
Styreleder 
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1. Hva saken gjelder 

Denne saken gjelder prosjektmandat for etablering av Sykehusinnkjøp HF.  
 
I styremøte 01.02.2016 sak 08 ble Helse Vest RHF bedt om å lage utkast til mandat for 
prosjektet. Dette arbeidet er gjennomført i dialog med oppnevnte kontaktpersoner i hver region 
og Helseforetakenes Innkjøpsservice AS.   
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

I prosjektdirektivet er følgende forhold omtalt: 
 

 Mål og mandat for prosjektarbeidet  

 Organisering av prosjektet 

 Milepæler for prosjektet 
 
Det anbefales at styringsgruppen for prosjektet består av styret med tillegg av representanter for 
de konserntillitsvalgte og vernetjenesten.  
 
Det er lagt til grunn at arbeidet i dette prosjektet skal bygge på de utredninger, vurderinger og 
beslutninger som regionene i fellesskap har gjort i tidligere faser.  
 
Etableringen av Sykehusinnkjøp HF innebærer ulike typer av risiko. Direktivet peker på at 
prosjektet selv må identifisere og følge opp de aktuelle risiko-områdene. 
 
Et konkret risikopunkt som imidlertid er kommet tydelig frem i de pågående drøftelser rundt 
innhold i denne fasen av arbeidet, er formuleringer i “protokoll fra foretaksmøte i 
Sykehusinnkjøp HF 25. januar 29016 om at HINAS og Sykehuspartner skal virksomhetsoverdras 
tidlig i 2016. Det foreslås i utkast til direktivet at første tidspunkt for virksomhetsoverdragelse 
settes til 1. desember 2016, slik at dette arbeidet kan skje med akseptabel grad av risiko. En 
virksomhetsoverdragelse først 1. desember 2016 synes ikke å være i tråd med oppdraget i 
foretaksprotokollen. Det er derfor nødvendig at vi får drøftet nettopp dette punktet grundig i 
selve styremøte. Et alternativt scenario for å følge opp foretaksprotokollen kunne innebære: 
 

 Forberedelse (slik det uansett legges opp til innledningsvis) 

 Virksomhetsoverdragelse (kan skje sekvensielt fra de ulike regionene) 

 Omstilling og videre utvikling 
 
Etablering av Sykehusinnkjøp HF kan ikke skje uavhengig av at regionene klargjør og beslutter 
hvordan innkjøpsressursene i den enkelte region skal benyttes i en nasjonal kontekst. Blant annet 
er Sykehusinnkjøp HF avhengig av en avklaring på hvilke ressurser som over tid skal flyttes over 
til foretaket og eventuelt hvilke ressurser som skal bli værende igjen på region og foretaksnivå.  
 
Denne saken gjelder primært aktiviteter som må etableres for å bygge opp Sykehusinnkjøp HF til 
å bli en operativ organisasjon.  I parallell, og i tråd med oppdragsdokument, må det etableres 
regionale prosjekter som avklarer og klargjør grenseflater og interaksjon mellom Sykehusinnkjøp 
HF og den enkelte region og helseforetak (kunde).    
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Prosjektdirektivet er ikke eksplisitt på det formelle rammeverket for overdragelse av 
medarbeidere. Dels fordi det bør gjøres en endelig avklaring om det er virksomhetsoverdragelse 
som faktisk er virkemiddelet som benyttes når foretaket skal bemannes opp, og dels fordi 
prosjektet selv må avklare de formelle prosess-stegene hvis virksomhetsoverdragelse benyttes 
som form.  
 
Direktivet, slik det nå legges frem, er ikke komplett. Det mangler blant annet konkret oppsett av 
ressurser i den enkelte arbeidsstrømmer (personer) og det er heller ikke laget forslag til budsjett 
for prosjektet. Det er derfor avgjørende at direktivet blir grundig debattert slik at endelig 
direktivet kan utformes i tråd med styrets drøftelser i dette møte. 
 
Når direktivet er endelig utformet og besluttet må det vurderes hvordan prosjektet skal 
bemannes, herunder bruk av ressurser fra region/HF og bruk av eksterne ressurser.  
 

3. Anbefaling 

Prosjektdirektivet godkjennes i versjon 1.0 med de innspill som kom i saken.. Til neste styremøte 
oppdateres direktivet basert på drøftelser i dette møte og med forslag til budsjett og ressurser inn 
i de ulike arbeidsstrømmene.  
 
 
 
Trykte vedlegg:  

 Prosjektdirektiv v 1.0 av 23.02.2016 
 

 


