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1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 

 

Sykehusinnkjøp HF er nyetablert. Foretakets kjerneoppgaver er anskaffelser og 
kontraktsforvaltning. Kjerneoppgaene skal løses i nært samarbeid med landets 
helseforetak som er Sykehusinnkjøp HF sine kunder.  
 
For å kunne drive virksomheten effektivt er det behov for digitale 
forretningsprosesser i Sykehusinnkjøp HF. Det er behov for elektronisk prosess-
støtte for gjennomføring av anskaffelser og for inngåelse og forvaltning av 
kontrakter.  Slik systemstøtte kalles gjerne konkurransegjennomføringsverktøy 
(KGV) og kontraktsadministrasjonsystem (KAV).  
 
Behovet Sykehusinnkjøp HF har for et KGV/KAV-system må sees i en større 
sammenheng. For spesialisthelsetjenesten er det viktig å få etablert én digital kjede 
for hele innkjøpsprosessen – helt fra analyse av behov til betaling og forbruk av 
vare/tjeneste. En slik kjede vil blant annet sikre gjenbruk av data underveis i 
prosessene og på tvers av organisasjonsgrenser. En helhetlig digital kjede vil også 
bidra til god pasientsikkerhet gjennom tydelig sporing og kontroll av produkter som 
kjøpes. Ikke minst vil en heldigitalisert kjede for innkjøpsprosessene være essensiell 
i arbeidet med løpende analyser av forbruk (spend-analyser) og kjøpsadferd i 
helseforetakene.  
 
Styret i Sykehusinnkjøp HF fattet i styresak 49-2016 følgende vedtak : 
 
1. Styret tar forslag om etablering av et prosjekt for anskaffelse av 

konkurransegjennomføringsverktøy og kontraktsadministrasjonssystem for 
Sykehusinnkjøp HF til orientering. 

2. Styret ber om at et prosjektdirektiv legges frem for styret i neste ordinære 
styremøte 24. august 2016. Styret ber om at det presenteres en realistisk tidsplan 
og ressursbruk samt hvordan midlertidig løsning kan etableres.  

 
Det fremgår av ovennevnte styresak at helseregionene og de lokale helseforetakene 
har ulik systemstøtte for konkurransegjennomføring og kontraktsforvaltning. Noen 
regioner mangler delvis slik systemstøtte.  
 
I tråd med styrets vedtak omfatter dette direktivet etablering av midlertidig løsning, 
samt anskaffelse av nytt KGV/KAV system.  Dette direktivet omhandler ikke 
implementering av nytt KAV/KGV system. Det foreslås å organisere 
implementeringen av systemet i et eget prosjekt (implementeringsprosjekt) med et 
eget prosjektdirektiv.  
Helseregionene og helseforetakene har pr. i dag ulike løsninger og ulik bruk av 
samme løsninger innen dette området. Kort oppsummert er situasjonen slik:  
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Helse Nord: 

• Alle foretakene i regionen bruker KGV-systemet Mercell - dog i større eller 
mindre grad 

• Det er ikke noen felles tilnærming med felles maler og prosessflyt 
• Det er varierende i hvilen grad man bruker funksjonaliteten i systemet fullt 

ut 
• Alle foretakene bruker Clock-Work som system for kontraktsadministrasjon. 

 
Helse Midt-Norge: 

 Alle helseforetakene bruker KGV-systemet Mercell. Det er utviklet felles 
regional bruk av systemet. 

 Alle heleforetakene bruker Innkjøpsportalen (levert av Sykehuspartner i 
Helse Sør Øst) for kontraktsadministrasjon. 

 
Helse Vest: 

• Ingen helseforetak har system for konkurransegjennomføring (KGV) 
• Felles kontraktsystem (CMA Contiki) med felles maler og felles bruk.  
• Varierende bruk av systemets funksjonalitet. 

 
Helse Sør-Øst: 

• Kun Sørlandet sykehus HF har KGV 
• Alle foretakene legger lokale avtaler inn i Innkjøpsportalen 
• Sykehuspartner HF har ikke KGV. Legger regionale og nasjonale avtaler inn i 

Innkjøpsportalen. 
 
HINAS: 

 Bruker konkurransegjennomføringsverktøy fra Mercell. 
 Bruker Innkjøpsportalen som kontraktsystem. 

 
I 2015 utarbeidet helseregionene i samarbeid «Strategi for bruk av teknologi og 
standarder innen innkjøp og logistikk i spesialisthelsetjenesten».  
 
Strategien peker på sammenhengene mellom hovedprosessene i innkjøpsarbeidet 
og aktuelle støttesystem, og viser hvordan disse systemene bør henge sammen med 
tanke på flyt og gjenbruk av data, samtidig som de kommuniserer med masterdata-
kilder og eksterne enheter, jf. figur på neste side.  
 
Strategien understreker samtidig viktigheten av at spesialisthelsetjenesten ut fra et 
pasientsikkerhetsaspekt gjør bruk av kjente format og standarder innen 
innkjøpsområdet, for eksempel GS1-standardene.   
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2 TILTAK PÅ KORT SIKT 

Det er hensiktsmessig at alle medarbeidere i Sykehusinnkjøp HF så snart som mulig 
etter virksomhetsoverdragelsen kan ta i bruk verktøy for elektronisk gjennomføring 
av konkurranser og elektronisk administrering av kontrakter. 
 

I forbindelse med virksomhetsoverdragelsen av HINAS til Sykehusinnkjøp HF legges 
det til grunn at Sykehusinnkjøp HF på kort sikt kan gjøre bruk av HINAS sine 
lisenser for Mercell ved at disse transporteres over til Sykehusinnkjøp HF.  
 
På samme måte legges det til grunn at Sykehusinnkjøp HF, i forbindelse med 
virksomhetsoverdragelsen av Sykehuspartner innkjøp og logistikk, kan gjøre bruk 
Innkjøpsportalen for administrering av kontrakter.  
 
Det legges dermed til grunn at Sykehusinnkjøp HF i forbindelse med oppstart av 
virksomheten, og dermed på kort sikt, har tilgjengelige systemer for 
konkurransegjennomføring og kontraktsforvaltning.  Man vil dermed være innenfor 
det kommende forskriftskravet om elektronisk tilbudsinnlevering1.   
 
Dette prosjektet gis ansvar med å gjennomføre nødvendig opplæring, av 
medarbeidere som har behov for det, i bruk av disse løsningene. 
 

                                                           
1
 https://www.anskaffelser.no/prosess/elektronisk-handel/bruk-av-digitale-

verktoy/konkurransegjennomforing/elektronisk-0 
 

https://www.anskaffelser.no/prosess/elektronisk-handel/bruk-av-digitale-verktoy/konkurransegjennomforing/elektronisk-0
https://www.anskaffelser.no/prosess/elektronisk-handel/bruk-av-digitale-verktoy/konkurransegjennomforing/elektronisk-0
http://sykehusinnkjop.no/
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3 PROSJEKTMÅL 

 

Målet for prosjektet er å: 
 Etablere og gjennomføre opplæring av alle medarbeidere på midlertidige 

løsninger 
• Anskaffe ITK-systemer som gir god og helhetlig elektronisk støtte for 

kjerneprosessene i Sykehusinnkjøp HF  
• Sikre effektiv dataflyt (gjenbruk av data) fra nytt KGV/KAV-system til 

helseforetakenes bestillings/ERP-system i tråd med utarbeidet 
teknologistrategi2 

 
 

4 PROSJEKTETS AVGRENSNINGER OG FORUTSETNINGER 

 

Prosjektet skal anskaffe følgende : 
 

 Modul for konkurransegjennomføring (KGV) 
 Modul for kontraktsadministrasjon (KAV) 

 
Opsjon: 

 Aksesspunkt (meldingssentral) for formidling av elektroniske 
forretningsdokument (EHF-dokument ) 

 Kategoristyringsmodul (Category Management) 
 SRM system (Supplier Relation Management)helst tilrettelagt for 

samhandling som fremmer økt innovasjon 
 Spend-modul 
 MDM-modul for avtaler, artikler, kataloger, GS1-informasjon og integrasjoner 

mot ERP i helseforetakene. 
 System for generering og vedlikehold av anskaffelsesplan 

 
Prosjektet er avgrenset til anskaffelse av systemer nevnt overfor.  
 
Det etableres et eget implementeringsprosjekt som skal implementere systemet i 
Sykehusinnkjøp HF og etablere grensesnitt og integrasjoner mot helseforetakenes 
ulike bestillings/ERP-system. 
 
For å få full effekt av anskaffelsen er det naturlig at bruk av eksisterende KGV/KAV-
løsninger avvikles som en del av innføringen av ny løsning. Sykehusinnkjøp HF vil 
dermed få et felles verktøy for alle medarbeidere, uansett geografisk plassering. 
 
 

                                                           
2
 Teknologistrategien kan lastes ned fra 

http://www.hinas.no/images/diverse/Strategi_for_bruk_av_teknologi_og_standarder.pdf 
 

http://www.hinas.no/images/diverse/Strategi_for_bruk_av_teknologi_og_standarder.pdf
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5 PROSJEKTETS LEVERANSER, HOVEDOPPGAVER OG MILEPÆLER 

 

Tabellen nedenfor viser en foreløpig framdriftsplan som legges til grunn for 
anskaffelsen.  
 
Av kapasitets/ressurs hensyn vurderes det som hensiktsmessig å avvente oppstart 
av prosjektet til etter at virksomhetsoverdragelsene til Sykehusinnkjøp HF er 
gjennomført. 
 
Det vil bli gjort en ny vurdering og detaljering av framdriftsplanen når ressursene er 
allokert til prosjektet.   
 

 
MP-
ID 

Milepæl Dato Resultat/Leveranse 

1 Når forberedende aktiviteter 
er gjennomført 

Høst 2016 Prosjektdirektiv er godkjent 
 

2 Når endelig scope, inkl. 
integrasjoner og annet 
omfang er avklart 

Q1 2017 Scope for anskaffelsen godkjent 

2 Når anskaffelsesstrategi er 
utarbeidet 

Q2 2017 Anskaffelsesstrategi er godkjent 

3 Når prekvalifisering er utlyst 
på Doffin/TED 

Q3 2017 Prekvalifiseringsdokument utarbeidet 

4 Når konkurransegrunnlag er 
klart 

Q4 2017 Konkurransegrunnlag ferdig kvalitetssikret. 
Evalueringskriterier/modell for evaluering klarlagt. 

5 Når forhandlinger kan starte Q1 2018 Mottatte tilbud gjennomgått og evaluert 

6 Når leverandør er valgt og 
oppdraget tildelt 

Q2 2018 Endelig tilbud fremforhandlet 
Innstilling foreligger 

7 Når kontrakter er signert Q2 2018 Kontrakter foreligger  
Anskaffelsesprotokoll 

8 Når prosjektet er avsluttet 
og overlevert 
implementeringsprosjektet 

Q3 2018 Sluttrapport 

 

 

6 KOST/NYTTE – GEVINSTREALISERINGSPLAN 

 

 

Hovedvekten av gevinster for dette prosjektet er knyttet til anskaffelse av ny eller 
forbedret systemstøtte.  Det er likevel ikke slik at systemstøtten alene gjør at 
gevinstene hentes ut. Det er systemenes evne til å understøtte de nye 
arbeidsprosessene som vil skape verdi for Sykehusinnkjøp HF, og det er først når ny 
teknologi tas i bruk  på en måte som effektiviserer arbeidsprosessene  at gevinster 
kan hentes ut.  
 

Kost/nytte beregninger vil være en viktig del av vurderingen som gjøres i for-
bindelse med endelig valg av løsning. 
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7 BUDSJETT 

 

Forutsetninger som ligger til grunn for budsjettet: 

 Det er kun lagt inn kostnader knyttet til ressurser fra Sykehusinnkjøp HF sin 
IKT-leverandør 3 og ekstern konsulentbistand, med hhv 500 og 900 timer. 

 Det er ikke lagt inn kostnader knyttet til Sykehusinnkjøp HF sine egne 
ressurser. Dette gjelder både timer og reisekostnader. 

 Det er lagt inn estimert lisenskostander knyttet til systemløsningen som skal 
anskaffes. Tallet er nødvendigvis svært usikkert. 

 Det er ikke budsjettert med kostnad for integrasjoner.  Dette må gjøres etter 
at arbeide med endelig scope for prosjektet er ferdigstilt. 

 
 

 Beløp 
IKT timekost 450 
Konsulenttjenester 990 
Programvarelisens 7000 
Infrastruktur 2000 
Møtekostnad 300 
SUM 10740 

 

 

Tallene er oppgitt i hele tusen. 
Det er ikke tatt høyde for usikkerhet i prosjektbudsjettet.   
 

8 PROSJEKTETS INTERESSENTER  

 

Prosjektets gjennomfører egen interresentanalyse. 
 

9 PROSJEKTORGANISERING OG ANSVARSFORDELING 

 

9.1 Prosjektorganisering  

 

Prosjektet organiseres etter modellen vist i figuren nedenfor : 
 

 

 

                                                           
3
 Det er pr 15. august 2016 ikke endelig avklart hvem som blir Sykehusinnkjøp HF sin IKT-leverandør 
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Referansegrupper settes sammen og opprettes etter behov.  
 

Prosjektgruppen har ansvar for gjennomføring av anskaffelsen, herunder 
utarbeidelse av komplett konkurransegrunnlag, inkl. anbefalt  
anskaffelsesprosedyre og eventuelt gjennomføring av forhandlinger.  
 
Arbeidsgruppe fag har ansvar for utarbeidelse av funksjonell kravspesifikasjon og 
brukerhistorier.  
 

Arbeidsgruppe arkitektur og teknologi har ansvar for : 
 

 Teknologiarkitektur  
 Utarbeide krav til integrasjoner rav til formater og standarder 
 Krav til infrastruktur 
 Krav til felles register (både interne og eksterne) 
 Krav til brukervennlighet 
 Krav til drift av systemet 
 Krav til sikkerhet (skyløsning) 

 

Sykehusinnkjøp HF sin IKT-leverandør blir en viktig deltager inn i denne 
arbeidsgruppen. 

 

10 RISIKOVURDERINGER 

10.1 Risikomatrise 

 

Nr Beskrivelse risikoelement (S) (K) (R) Risikoreduserende tiltak 

1 Får ikke tilgang til riktige ressurser til 
riktig tid og i stort nok omfang 

5 8 40 Bestille ressurser i god tid.  

http://sykehusinnkjop.no/
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2 Kompleksitet og omfang av løsningen 
gjør det vanskelig å holde oversikt 

6 6 36 Få inn erfarne ressurser med god 
oversikt. Sette av tid til koordinering. 
Kvalitetssikre 
konkurransegrunnlaget.  

3 Markedet kan ikke levere den 
systemstøtten vi ønsker. 

4 7 28 Dialog med markedet før 
anskaffelsen - realitetsorientering. 
Avklare de sentrale områdene ved 
anskaffelsen og holde fokus på 
disse. Få fram behov, ikke løsning.  

4 Klarer ikke å gjennomføre 
anskaffelsene på en tilfredsstillende 
måte p.g.a komplekst regelverk.  

5 8 40 Intern og ekstern kvalitetssikring. 
Bruke interne og eksterne 
fageksperter. Sette sammen et 
dyktig og erfarent forhandlingsteam. 

5 Omfanget er ikke tydelig  klarlagt og 
kan  utvide seg under veis (scope 
creep) 

5 7 35 Etablere gode rutiner for 
endringshåndtering.  

6 Relativt få tilbydere melder sin 
interesse, muligens pga kompleksitet, 
ressursbruk eller språk (utenlandske 
tilbydere) 

5 6 30 Være tidlig ute med aktiv 
kommunikasjon mot markedet/kjente 
leverandører. Arrangere og 
promotere  leverandørkonferanse 

7 Motstand mot endring/nyanskaffelse i 
de regioner/hos de ressurser som 
opplever god prosesstøtte med 
eksisterende løsninger 

7 5 35 Være tidlig ute med informasjon og 
forankringsarbeid. Identifisere alle 
brukere av KGV/KAV for tidlig  å nå 
disse direkte. 

 

K=konsekvens, S=sannsynlighet  1 => liten , 10 => stor 

 

 

 

11 KOMMUNIKASJONSPLAN 

 

Basert på interessentanalyse og prosjektets  kommunikasjonsplan, 
identifiseres kommunikasjonsaktiviteter som skal gjennomføres som en del av 
prosjektet. Kommunikasjonsaktivitetene innarbeides i prosjektets tids- og 
aktivitetsplan, og avstemmes mot Sykehusinnkjøps øvrige 
kommunikasjonsaktiviteter.  
 
Kommunikasjon mot leverandørene vil gå gjennom et felles kontaktpunkt etter at 
prekvalifisering er utlyst.  
 

 

 

Vedlegg 1 

 

Oversikt over avklarte prosjekt deltagere og forventet ressursbehov er gitt i tabellen 
under.  
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Rolle Navn Tilhørighet Omfang Rollebeskrivelse 

(ansvar, oppgaver etc.) 

Prosjekteier Adm.dir    

Styringsgruppeleder     

Styringsgruppemedlem     

Styringsgruppemedlem     

Styringsgruppemedlem     

Prosjektleder     

Prosjektstøtte (ekstern)     

Arkitekt     

Arbeidsgruppe fag     

Arbeidsgruppe fag     

Arbeidsgruppe fag     

Arbeidsgruppe fag     

Arbeidsgruppe fag     

Arbeidsgruppe arkitektur og 

teknologi 

    

Arbeidsgruppe arkitektur og 

teknologi 

    

Arbeidsgruppe arkitektur og 

teknologi 

    

Arbeidsgruppe arkitektur og 

teknologi 

    

Arbeidsgruppe arkitektur og 

teknologi 

    

Arbeidsgruppe arkitektur og 

teknologi 

    

 


