
 Side 1 av 2 

 

 
 
 
 
Saksframlegg 

 

 

 

 

 

  

  

   

 
Saksgang: 

Styre Møtedato 

Styret Sykehusinnkjøp HF 24. august 2016 

 
 
 

SAK NR 060-2016 
Statusrapport med risikorapportering på hver enkelt arbeidsstrøm pr. august 2016  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret tar status- og risikorapportering pr august 2016 til etterretning, og ber om at prosjektet 
arbeider videre med de foreslåtte tiltak for å redusere den totale risikoen i prosjektet. 

 

 

 
 
 
 
Oslo, 17. august 2016 
 
 
 
Steinar Marthinsen 
Styreleder 
  



 Side 2 av 2 

 
 

1. Hva saken gjelder 

 

Denne saken inneholder rapportering på fremdrift og risiko iht. vedtatt prosjektdirektiv for 

prosjekt Etablering av Sykehusinnkjøp HF (27-2016). Det rapporteres på leveranser per 

arbeidsstrøm og det presenteres en samlet risikovurdering for prosjektet som helhet, basert på 

rapportering av risiko fra arbeidsstrømmene.  

 

I sak 46/2016 ba Styret om en tydeliggjøring av at den viktigste risikoen er manglende 

leveranse til sykehusene og at tiltak for å motvirke dette har høyeste prioritet. Dette er 

ivaretatt i den oppdaterte risikovurderingen som presenteres (risiko #8). 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

 

Overordnet vurdering er at etableringsprosjektet, etter en samlet vurdering av fremdrift og 

risiko, har en gul status (dvs. noen avvik). Arbeidsstrømmene har kommet godt i gang med 

arbeidet etter sommerferien. Det pågår løpende avklaringer av forventninger til innhold i 

leveranser. Prosjektet vil gjennomføre en felles samling for alle prosjektdeltakere 25.august 

med formål å sikre felles forståelse av prosjektets mål og leveransene fra hver enkelt 

arbeidsstrøm. 

 

Arbeidsstrømmene rapporterer på fremdrift og risiko bi-ukentlig. Status per 15.august er 

rapportert i forhold til Masterplan v1.0 (vedtatt i sak 47-2016, 30.juni). Prosjektkontoret har 

bearbeidet masterplanen for å sikre en enhetlig plan for alle arbeidsstrømmer (sak 61/2016).  

 

Etableringsprosjektet følger opp samlet risikobilde og pr arbeidsstrøm løpende. 

 

 
 

3. Anbefaling 

Det anbefales at Styret tar status- og risikorapportering pr august 2016 til etterretning. 

Prosjektet vil arbeide videre med de foreslåtte tiltak. 
 
 
 
Trykte vedlegg:  

 Sak 60_vedlegg 1_Statusrapport og risikovurdering 


