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2 Divisjon sør-øst

2.1 Kort overordnet status for divisjonen 
Divisjonen leverer på oppdrag fra Sykehusinnkjøp HF og leverer i all hovedsak på anskaffelsesplan 
2018, men med noen utfordringer som beskrevet under avsnitt 1.2 Anskaffelsesplan.

Anskaffelsesplan 2019-2022
Divisjonen er godt i gang med å ferdigstille ny fireårig anskaffelsesplan for 2019-2022 som skal dekke 
helseforetakenes totale behov, herunder både nasjonale-, regionale- og lokale anskaffelser. Dette 
arbeidet utføres i tett dialog med Helse Sør-Øst RHF, og etter føringer og rutiner utarbeidet av Helse 
Sør-Øst RHF og helseforetakene (bestillerfunksjonen) i samarbeid med Sykehusinnkjøp. 

I løpet av september har divisjonen jobbet med å få på plass milepæler- og rapporteringspunkter, 
volum, samt synliggjøring av kompleksitet rundt anskaffelsene. Divisjonen har vurdert kapasitet og 
kompetanse, og på bakgrunn av dette ressurssatt anskaffelsene. Behov for realistiske tidsplaner med 
tilstrekkelig tid for behandling og godkjenning av kritiske milepæler og avsatt tid til f. eks. utprøving og 
opplæring er viktige vurderinger som hensyntas i videre utarbeidelse av planen. 

Andre viktige vurderinger det jobbes med i videre utarbeidelse av planen er vareflyt 
(Forsyningsssenteret) og forsyningsrisiko (beredskap) som må vurderes riktig i forhold til 
anbudspakker. Videre må det vurderes om det er behov for spesiell kompetanse i anskaffelsen, som 
f.eks. IKT/Personvern, ROS-analyse, logistikk-kompetanse/system-kompetanse. Ytterligger 
vurderinger rundt dette tas inn i prosjektplanene for hver anskaffelse.

Helse Sør-Øst RHF har bedt om at første versjon skal være klar i midten av oktober 2018 og avstemmes  
i Forum for innkjøp og logistikk før, Sykehusinnkjøp HF og Helse Sør-Øst RHF godkjenner planen senere 
i høst.

Status fra avdelingene:
Medarbeidere fra divisjonenes IKT- og juridiske avdelinger har også i høst vært mye involvert i 
forbindelse med at kontrakten om tjenesteutsetting av IKT-infrastruktur ble avbestilt av styret i Helse 
Sør-Øst RHF. Sykehuspartner HF har delt standardisering og IKT-infrastrukturmoderniserings 
programmet inn i 5 delprosjekter. Delprosjektene har ulike anskaffelsesbehov, og divisjonens IKT 
avdeling jobber nå intenst med å få identifisert og kartlagt hva delprosjektene har behov for av 
anskaffelses ressurser, slik at allokering av rett kompetanse og kapasitet kan planlegges godt. 

Juridisk avdeling bidrar godt til kvalitetssikring av de regionale anskaffelsene, samt at avdelingen er 
involvert i det felles nordisk anbud på blant annet antibiotika. Videre bistår juridisk avdeling i 
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anskaffelse av ny grossistavtale for H-preparater som er igangsatt, og arbeidet knyttet opp til avtaler 
som Nye Metoder skal inngå. Dette arbeidet er avtaleteknisk komplisert. Avdelingen bistår Sykehuset 
Telemark i reklamasjonssak mot leverandør av parkeringstjenester som er ikke avsluttet, i tillegg til 
bistand til Sykehuset Innlandet med utforming av svar på KOFA-klage. 

Avdeling System jobber tett med Sykehuspartner i forbindelse med utrulling av regional ERP. 
Avdelingen er nå i sluttfasen med en systemløsningsleveranse som skal tilfredsstille flere av Vestre 
Viken HF sine krav og ønsker, for at de skal ta i bruk den regional ERP løsning i begynnelsen av 
november. Arbeidet er i henhold til plan og løsningen er til testing hos Sykehuspartner. Videre har 
avdelingen i samarbeid med divisjon Legemidler avsluttet et prosjekt, Integrasjon mellom PharmasSys 
og Statens Legemiddelverk, som har pågått i flere år. Løsningen er ferdig testet og satt i produksjon. 
Statens Legemiddelverk vil fra nå av automatisk hente informasjon om refusjonspriser via dette 
grensesnittet.

De to innovasjonsprosjektene divisjonen er involvert i er nå over i andre faser av prosjektene og 
markedsdialogene er gjennomført. I begge prosjektene bidrar divisjonen med innkjøps-,   forhandlings- 
og juridisk kompetanse.

Divisjonens deltagelse i prosjektet «Grønn kjemi» er gjenopptatt. Dette gjelder også deltagelse i det 
nordiske samarbeidet for felles restriksjonsliste for helse- og miljøfarlige kjemikalier. 

2.2 Status anskaffelsesplan
Divisjon Sør-Øst leverer i all hovedsak som planlagt i henhold til anskaffelsesplan, med noen unntak 
som beskrevet under avsnittet «Gjennomføringsrisiko».

Divisjonen jobber tett med bestillerfunksjonen på helseforetakene og har jevnlige møter for å sikre at 
anskaffelsessaker innmeldt i innkjøpsportalen fordeles og ressurssettes, slik at nye avtaler er på plass 
før utløp av gamle avtaler. Her har det vært noen tilfeller hvor anskaffelsene har startet for sent og 
resultatet har vært forlengelse av gamle lokale avtaler. Tiltak her er jevnlig prioritering og fordeling av 
prosjektledere opp mot anskaffelsesplanen. Et annet tiltak er utnyttelse av synergier i anskaffelser 
mellom helseforetakene i divisjonen, slik at en prosjektleder kan gjennomføre anskaffelser på vegne 
av flere helseforetak.
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Per 30.septmeber er det totalt 494 pågående anskaffelser i divisjonen. Tabellen over gir en oversikt 
over 270 prosjekter hvorav 116 av de ikke er ihht plan. Det er imidlertid knyttet lav 
gjennomføringsrisiko til disse prosjektene. 224 anskaffelser vises ikke i tabellen på grunn av 
systemtekniske årsaker. Divisjonen har nylig satt tiltak på dette slik at alle anskaffelser skal fremkomme 
tydelig i fremtidig rapporteringen. 

Gjennomføringsrisiko

Divisjonen har per september opplevd økt risiko knyttet til forsinket implementering av regionale og 
nasjonale vareanskaffelser. Etter gjennomført anskaffelse overleverer divisjonen avtalen til 
helseforetakene og til Sykehuspartner for implementering. Sykehuspartner implementer den 
systemmessige avtaleinformasjonen i regionens felles innkjøpssystemer, og sørger for fysisk 
implementering av varer på HSØ Forsyningssenteret. Dette er krevende prosesser for både 
Sykehuspartner og Sykehusinnkjøp og som tar tid. I to tilfeller per september har Sykehusinnkjøp blitt 
noe forsinket med anskaffelsene. Dette har igjen medført at anskaffelsene blir ytterligere forsinket i 
implementeringen ut til Helseforetakene, da dette krever re-planlegging fra Sykehuspartner sin side. 
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Resultatet ble her at eksisterende avtaler måtte forlenges utover avtaleperiode. I disse tilfellene har 
det medført en økt varekostnad på 1,8 % i tillegg til manglende gevinstrealisering på ny avtale.

Tiltak divisjonen jobber med for å redusere risikoen knyttet til forsinket implementering videre 
fremover er:

- Faste dialogmøter annenhver uke med Sykehuspartner og Sykehusinnkjøp 
- Ukentlige statusrapporter fra Sykehusinnkjøp til Sykehuspartner med status over kommende 

implementeringer
- Alle anskaffelser planlegges med implementeringstid på 3 måneder for å sikre at 

Sykehuspartner har tilstrekkelig tid til å utføre sine implementeringsoppgaver

«Ikke-planlagte prosjekter»

Tabellen over viser ikke planlagte prosjekter per 30. september. Alle prosjektene er lokale anskaffelser. 
Behovene på helseforetakene svinger i takt med både investeringsmidler, brekkasje og nye oppståtte 
behov det var vanskelig å forutse når anskaffelsesplanene ble laget. Dette spesielt innenfor 
kategoriene bygg, LAB og MTU.

Divisjonen har månedlige møter med bestillerfunksjonen (innkjøpssjefer) på alle helseforetakene i 
regionen for å foreta prioriteringer når det oppstår et nytt behov. Konsekvensene er at ad hoc 
prioriteres høyt, og andre prosjekter prioriteres som 2 og 3 og milepælsplanene for disse justeres ut i 
tid. I de aller fleste tilfeller vurderes dette til å ha liten risiko for HF-ene. Vurderes det som stor risiko 
å foreta en slik prioritering, må divisjonen se på totaliteten og eventuelt omprioritere prosjektledere 
fra andre HF/regionalt. 

2.3 Avtaleforvaltning
Tabellen gir en oversikt over status per 30.september for avtaleforvaltningen i divisjonen. 
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Tabellen viser også «ukjente» avtaler. Dette er i all hovedsak lokale avtaler hvor registreringen av data 
er mangelfull. Det er et pågående arbeid i divisjonen og på helseforetakene for å heve datakvaliteten. 
Divisjonen ser nå tydelig effekten av dette arbeidet da antall «ukjente» avtaler var 683 per 1.februar 
og 26 per 30.september. Divisjonen fortsetter å heve datakvaliteten slik at antall «ukjente» avtaler 
reduseres.

Rapporten bidrar til at divisjonen får mer kontroll på avtalene Sykehusinnkjøp er ansvarlige for, og 
bidrar til en bedre rullering av anskaffelsesplan.

Innenfor følgende kategorier har det oppstått forsinkelser i regionale anskaffelser som har ført til 
ytterligere forlenging av gammel avtale og fremkommer derfor i tabellen under feltet «ikke ihht FOA:

- LAB: Prøvetakingsutstyr, kommentert under punktet Gjennomføringsrisiko.
- MFV: Anestesi Intensiv del 2, kommentert under punktet Gjennomføringsrisiko.
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3 Divisjon Vest

3.1 Kort overordnet status for divisjonen
Divisjon vest opprettholder høy aktivitet tilknyttet anskaffelsesplan og kvaliteten i avtaleportefølje er 
god, samt forventes å øke ytterligere. 

3.2 Status anskaffelsesplan
Ved inngangen av 2018 lå det 551 anskaffelsesprosesser i godkjent Innkjøpsplan 2018 for Helse Vest. 
Frem til utgangen av september 2018 er det ferdigstilt 169 prosjekter, kansellert 137 prosjekter og 
innmeldt 66 nye prosjekter som gir en anskaffelsesplan per 30.09.2018 på 311 prosjekter med en årlig 
kontraktsverdi på kr. 438 mill.

Generelt er det stor aktivitet og fokus på gjennomføring av anskaffelser. Gjennom driftsdialog med 
foretakene i Helse Vest er tilbakemeldingene positive med hensyn til produktivitet og god og tett dialog 
rundt prioritering av prosjekter. 

Selv om det av tabellen over fremkommer at det i divisjon vest er 121 prosjekter som har statusen 
«ikke i henhold til plan», anser divisjonen at det er god kontroll på indikatoren «Fremdrift» i 
Innkjøpsplan 2018. Dette med bakgrunn i at indikatoren «ikke i henhold til plan» viser prosjekter som 
er en dag eller mer forsinket i henhold til opprinnelig oppsatt prosjektplan. Middelverdien for 
forsinkelse i prosjektene i Helse Vest er per 31.07.2018 på 152 dager, som er en oppgang fra 31 dager 
per 31.07.2018.
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De fleste prosjektene som i tabellen over viser statusen «ikke i henhold til plan» sorterer under 
kategoriene «Bygg og eiendomsdrift», «Kirurgiske produkter», «IKT» og «Prehospitalt». Innen «Bygg 
og eiendomsdrift» og «Kirurgiske produkter» skyldes glidning på tid ofte et større arbeid enn planlagt 
for å få til samordning av lokale avtaler til regionale prosjekter, at det er utfordrende å få tildelt 
fagansatte, og at det på disse områdene fortsatt meldes inn «ikke-avtalte» prosjekter. 

For divisjon vest har 20 av de totalt 311 prosjektene en rød risiko knyttet til indikatoren «Ferdige innen 
utløp av FOA frist». Det er i samarbeid med foretakene i Helse Vest stort fokus på å minimere risikoen 
for ulovlig forlengede eksisterende avtaler.

Samlet vurdering er at risiko knyttet til «Fremdrift» og «Ferdige innen utløp av FOA frist» av 
Innkjøpsplan 2018 for Helse Vest på det nåværende tidspunkt er håndterlig, men må overvåkes tett da 
middelverdien for antall forsinkede dager har gått opp i perioden fra forrige rapportering.

Gjennomføringsrisiko

For indikatoren - «Gjennomføringsrisiko» - i figur over, er det per 30. september 2018 13 
anskaffelsesprosjekter i rød sone, og tabellen under detaljerer innenfor hvilke kategorier disse 13 
anskaffelsesprosjektene ligger. 

Bygg og eiendomsdrift (9 prosjekter)

Gulvleggertjenester: Regionalt prosjekt. Markert som kritisk da et foretak har avtaler som er forlenget 
noen mnd. utover ordinær løpetid for å få til regional koordinering / eller at foretak mangler avtale per 
i dag. Anskaffelsen er prioritert og det forventes ikke ytterligere forsinkelser. Planlagt at avtaler på 
plass innen desember 2018. 

Malertjenester: Regionalt prosjekt. Markert som kritisk da et foretak har avtaler som er forlenget noen 
mnd. utover ordinær løpetid for å få til regional koordinering og øvrige mangler avtaler eller har avtaler 
som utløper i perioden. Anskaffelsen er prioritert og det forventer ikke ytterligere forsinkelser. Avtaler 
er forventet på plass innen desember 2018. 

Murertjenester: Regional anskaffelse. Her har et av foretakene fått på plass avtale, men fremdeles 
ikke ferdigstilt og markert som kritisk det andre foretaket ikke fikk kvalifiserte tilbud. Dette foretaket 
har per i dag ikke avtaler som dekker behovet. Anskaffelsen prioritert og delområdet uten tilbud er lyst 
ut på nytt. Avtaler forventet på plass senest innen oktober 2018.  
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Tømrertjenester og snekkerarbeid: Regional anskaffelse. Markert som kritisk da to av de tre 
foretakene som deltok i anskaffelsen ikke fikk dekket hele behovet ved første utlysning og noen 
delområder måtte derfor lyses ut på ny. Vi har fått lukket de ulovlige prolongeringene for et foretak 
med nye avtaler. Anskaffelsen prioritert for øvrige og det forventes at alle foretak vil ha på plass avtaler 
innen oktober. 

Rammeavtale for elektrotjenester: Anskaffelse for Helse Fonna. Forsinket pga. interne 
ressursutfordringer i Sykehusinnkjøp, men prosessen er avstemt med foretaket, og er nå i god 
fremdrift.

Ventilasjon (service og vedlikehold): Regional anskaffelse. Markert som rødt da foretakene fra 
utgangen av september står uten avtale. Dette frem til planlagt ikrafttredelse av ny avtale 30.11.2018. 
Det er avklart med foretakene at dette er akseptabelt, da de ikke har på plan større arbeider på 
området før ny avtale er på plass.

Renholdstjenester: Regional anskaffelse. Tre foretak som ikke hadde lovlige avtaler fra før har fått 
avtaledekning og avtalene er der under implementering. Men anskaffelsen er fortsatt markert som 
kritisk da vi enda ikke fått lukket avviket knyttet til avtalen som for et foretak var forlenget utover lovlig 
avtaleperiode som følge av manglende tilbud. Her vil det i samarbeid med behovseier opprettes et nytt 
lokalt prosjekt for det foretaket med ny fremdriftsplan for anskaffelsen. Anskaffelsen prioriteres. 

Transporttjenester vei: Lokal anskaffelse Helse Stavanger. Forsinket grunnet behovsavklaring internt i 
Helse Stavanger og markert som kritisk grunnet KOFA-klage fra konkurrerende leverandør. Det er satt 
i verk tiltak og anskaffelsen vil prioriteres. Her er tilbudene under evaluering og vi forventer ingen 
ytterligere forsinkelser. 

Transport av radioaktiv isotop: Lokal anskaffelse for Helse Stavanger. Definisjon av behov har tatt noe 
lengre tid enn forventet, men prosessen er nå i avsluttende fase, og fremdrift er helt avstemt mot 
foretaket. 

IKT (ett prosjekt)

SPSS-lisenser: SPSS lisenser, Regional: Dette prosjektet er forsinket fra i fjor pga sykdom. Viktig at 
avtalen inngås i år. Tiltak for å få dette til er iverksatt. 

Kirurgiske produkter (to prosjekter)

Trykkspylingssett: Anskaffelsen måtte gjøres på nytt som følge av informasjon om at innstilt 
leverandør ga feil opplysninger knyttet til miljø og følgelig ikke var rettmessig innstilt som vinner av 
konkurransen.  Videre er det kommet 3 nye leverandører i ny konkurranse som medfører tidkrevende 
utprøving. 

Urologiske produkter: Regional avtale. Evaluering og tildeling har tatt lengre tid enn planlagt, men 
prosessen er nå under avslutning.

Prehospitalt (ett prosjekt)

Ambulansebåt (langvarig driftsavtale): Lokal anskaffelse for Helse Førde. Anskaffelsen er forsinket 
som følge av manglende behovsavklaring internt i Helse Førde. Vi har per i dag avtaler på området, 
men det er behov for tiden frem til disse utløper hvis anskaffelsen og evt. bygging av båt(er) skal klares 
ferdigstilt før dagens avtaler utløper. Det arbeides tett med Helse Førde for å få til en intern prioritet 
av prosjektet. 
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«Ikke-planlagte» prosjekter

Etter vedtatt plan for 2018 har Sykehusinnkjøp divisjon Vest jevnlig mottatt nye behov med ønsket 
prioritert. Figuren under viser akkumulert antall av alle «ikke-planlagte» prosjekter pr september 
2018». Hittil i år er antallet 66 prosjekter, hvorav 52 er igangsatt. Tabellen under viser hvordan disse 
ikke-avtalte prosjektene fordeler mellom kategoriene.

3.3 Avtaleforvaltning
Divisjon vest administrerer per 30.09.2018 1775 aktive avtaler for foretakene i Helse Vest. Av disse 
1775 avtalene driver divisjon vest det vi kaller aktiv forvaltning av 953 av disse (eksklusiv nasjonale 
avtaler). For disse 952 avtalene som aktivt forvaltes er det fremdeles noen avtaler som er prolongert 
ut over ordinær løpetid. Per 30. september 2018 er andelen aktivt forvaltede avtaler som er iht. FOA 
(se figur under) på 92,5 %. 

Som det vises av tabellen under er det avtaler innen bygg og eiendomsdrift, kirurgiske produkter, 
laboratorieprodukter og medisinske forbruksvarer som utgjør den vesentlige delen av avtalene som 
ikke er i henhold til FOA. Igjennom Innkjøpsplan 2018 for Helse Vest er det planlagt for en minimering 
av avtaler forlenget ut over ordinær løpetid. 
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4 Divisjon Midt-Norge

4.1 Kort overordnet status
Divisjonen har i perioden hatt fokus på å få levert anskaffelser i henhold til anskaffelsesplan. Det har 
også vært arbeidet med å etablere anskaffelsesplan for 2019. Denne skal prioriteres i samarbeid med 
helseforetakene.

Det er tatt i bruk risikoverktøy for å risikovurdere alle anskaffelser som gjennomføres i Midt-Norge.
Dette vil bidra til å kunne vurdere hvilke anskaffelser som trenger særskilt fokus innen de gitte risikoer, 
samt en mer standardisert prosess for kategoristyring og involvering av rette fagressurser. 

Det er også gjennomført en risikovurdering av alle anskaffelser for 2018 og 2019 planen i forhold til 
informasjonssikkerhet og personvern. Dette er utført i samarbeid med 
informasjonssikkerhetsrådgiverne, samt hovedverneombudene i Midt-Norge. Disse er etablert som en 
ressursgruppe som kan bidra inn i anskaffelsesprosjektene for å sikre tilstrekkelig ivaretakelse og 
vurdering av krav til informasjonssikkerhet og personvern knyttet til den enkelte anskaffelse.

Det har vært viktig for divisjonen å få gjennomført en god ansettelsesprosess for å få på plass 
avdelingsledere. Disse har vært operative fra 1.10.  I tillegg har Midt-Norge fått på plass en 
lederstøttefunksjon.

Avtaleforvaltning har påbegynt aktiv forvaltning inne kategoriene Kirurgiske produkter, Medisinske 
forbruksvarer og Laboratorieprodukter og utstyr. Det er etablert et samarbeid med Divisjon Nasjonale 
tjenester for å videreformidle alle nasjonale avtaler til Midt-Norge for implementering. Dette gjøres 
gjennom implementerings- og forvaltningsforum. Formålet er å bidra til økt gevinstrealisering, samt 
bedre samhandling mellom divisjonen og helseforetakene i Midt-Norge. 

Det arbeides kontinuerlig med styrking av divisjonen. Det vil innen kort tid bli lyst ut 1 ny stilling, samt 
to stillinger som erstatter tidligere ansatte. Ansettelsene vil komme på plass innen første kvartal 2019. 
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4.2 Status anskaffelsesplan
Divisjonen leverer med noen unntak ihht. anskaffelsesplanen. Det er noen forsinkelser, men de fleste 
anskaffelser blir landet i løpet av 2018. Unntakene og tiltak blir beskrevet nærmere under punktet om 
“Gjennomføringsrisiko”.

Divisjonen har jevnlige møter med helseforetakene og det er gjennom en samarbeidshåndbok klare 
retningslinjer for samhandlingen oss imellom. Det rapporteres månedlig på avvik og det iverksettes 
tiltak både fra divisjonen og fra helseforetakene sin side for å få en best mulig gjennomføring av 
anskaffelsesprosjektene.

  

Av anskaffelser som ikke er startet eller er under arbeid er det 74 anskaffelser som ikke er i henhold til 
plan. Grunnen til at det er så mange anskaffelser som ikke er iht. plan er at divisjonen tidlig høsten 
2017 måtte sette opp en forventet oppstartsdato og sluttdato på alle anskaffelser. I tillegg har 
divisjonen mottatt 41 ad-hoc bestillinger som har påvirket fremdrift på de planlagte anskaffelsene.

Divisjonen har fått aksept fra Helse Midt-Norge til å flytte 10 anskaffelser til anskaffelsesplan 2019. Av 
de 74 som ikke er iht. plan vil 16 anskaffelser bli avsluttet i 2019, resterende 58 anskaffelser blir 
avsluttet i 2018.

Divisjon Midt-Norge har pr. dato avsluttet 56 anskaffelser. 

Gjennomføringsrisiko

Totalt sett har divisjon Midt-Norge få anskaffelser med gjennomføringsrisiko utenom tid og kapasitet. 
Hovedårsaken på avvik på tid og kapasitet skyldes at divisjonen tidlig i prosessen for utarbeidelse av 
anskaffelsesplan 2018 måtte sette opp start og sluttdato hvor disse har vist seg å være vanskelige å 
følge opp. I den forbindelse har divisjonen nå gått i dialog med helseforetakene for å fatte tiltak, som 
ev. kan være nye datoer eller overføring av anskaffelser til 2019. 
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Det har også kommet til en del ad-hoc anskaffelser, disse påvirker også leveringsevnen på 
anskaffelsesplanen. 

Noen av avvikene skyldes helseforetakene der fagpersoner ikke har levert. Her får divisjonen nå på 
plass en tettere dialog, samt en gjennomgang av egne prosesser for å se om dette kan bistå og gjøre 
fagressursene bedre i stand til å levere det de skal til prosjektene. 

Divisjon Midt-Norge har en «ikke-avtalt» anskaffelse som er kritisk, da den inneholder lovpålagte krav 
og må være sluttført innen 01.01.2019. Tiltaket for å få lukket dette har vært en tettere dialog mellom 
divisjonens prosjektdeltager og prosjektleder hos HF’et for å skape forståelse for prosessen slik at den 
kan gjennomføres innen tidsfristen.

 «Ikke-planlagte» prosjekter

Divisjon Midt-Norge har registrert 40 ikke-planlagte anskaffelser pr. dato. 

4.3 Status forvaltningsrapport
Divisjon Midt- Norge har til sammen 391 avtaler registrert i Innkjøpsportalen. Det er ikke lagt inn 
avtaler på investeringskjøp og IKT inn i Innkjøpsportalen. Foruten dette mangler det flere avtaler innen 
kategorien Bygg og eiendomsdrift. 

Det er gjennomført en stor jobb internt i divisjonen får å få oppdatert Innkjøpsportalen med maksimal 
sluttdato i henhold til FOA.  Dette mangler nå kun på 4 avtaler.  

Divisjon Midt-Norge har ikke tidligere brukt kontraktsverdi feltet i Innkjøpsportalen. Dette er nå et 
obligatorisk felt og etter hvert vil dette også komme på plass. 
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5 Divisjon Nord

5.1 Kort overordnet status for divisjonen
Divisjonen fokuserer på oppfyllelse av anskaffelsesplan samt etablering av ny organisering i divisjonen.

Det er etablert samarbeidsarenaer med RHF/HF, både på strategisk og taktisk nivå.  Strategisk 
innkjøpsforum for Helse Nord avholdt sitt første møte i september. Forumet ledes av eierdirektør 
Helse Nord RHF. Nivå 2 ledere med ansvar for innkjøp deltar fra helseforetakene. På taktisk nivå 
gjennomføres det månedlige møter med helseforetakene.

Divisjonen har arbeidet for å etablere midlertidige løsninger tilknyttet prosesstyring og rapportering. 
Som følge av dette har divisjonen utarbeidet og implementert en elektronisk innkjøpsmanual. 
Manualen er basert på innkjøpsmanualen fra divisjon nasjonale tjenester, men er tilpasset regionale 
og lokale forhold i Helse Nord, herunder utstyrsanskaffelser. Manualen bidrar til at ulike kulturer for 
planlegging, gjennomføring, implementering og forvaltning av anskaffelser samordnes til en felles og 
logisk trinnvis metodikk i å håndtere både store og små anskaffelsesprosjekter.

Divisjonen har også implementert en egentilpasset versjon av prosjektrapporteringsverktøyet Pstatus 
fra divisjon nasjonale tjenester.

Antall ad-hoc anskaffelser innenfor medisinsk utstyr er en kapasitetsutfordring for divisjonen og det 
jobbes med helseforetakene for å få en økt forutsigbarhet tilknyttet investeringskjøp. 

Divisjonen erfarer at UNN HF og Nordlandsykehuset HF gjennomfører egne anskaffelser av utstyr. 
Foretakenes begrunnelse er sammensatt og tyder på at det er ulike forventninger i foretakene til hva 
som skal utføres av Sykehusinnkjøp HF. 

Planlagte anskaffelser i 2019 og 2020 er meldt inn fra de to største foretakene i Helse Nord, UNN HF 
og Nordlandssykehuset HF. Dette er rammeavtaler om tradisjonelt har vært håndteert av 
innkjøpsfunksjonen, noe som indikerer at  innkjøpsbehov som tradisjonelt ivaretas av de enkelte fag, 
eksempelvis bygg & eiendom, ikke meldes inn til divisjon Nord. 

Finnmarkssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF har meldt at de har ikke flere rammeavtaler å 
melde inn til Divisjon Nord enn det som ble meldt inn for planperioden 2018. De har kun 
investeringskjøp som ennå er i prosess for planlegging og godkjenning, og således ennå ikke meldt til 
Sykehusinnkjøp.

Divisjonen har igangsatt tiltak vedrørende manglende innmelding på hasteanskaffelser og færre 
rammeavtaler enn det skal forventes. Tiltakene omfatter dialog gjennom taktisk og strategisk 
samarbeidsarena, forsterket innsats på innhenting av informasjon og statistikk. 

Antall framdriftsavvik er ennå for høy, spesielt i Helgelandssykehuset HF. Ekstern innkjøpsressurs er 
leid inn og 4 ressurser fra divisjonen arbeider med å lukke og forhindre flere avvik i 
Helgelandssykehuset HF. Dette betyr at divisjonen har tilsammen 5 ressurser, dog i forskjellig 
ressursgrad, involvert i dette arbeidet. 

Samtidig er det avvik i de andre foretakene hva angår levering på tid. Årsakene er sammensatt, men i 
hovedsak handler det om intern kapasitet i divisjonen, kapasitet fra fagressursenes side og rettidig 
oppnevning av fagressurser. Det er etablert et tett og godt samarbeidet med foretakene vedrørende 
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prioritering av utstyrsanskaffelser og enkeltavtaler av kortere varighet. Det gir effekter i form av 
mindre avvik i levering på tid, som igjen medfører at foretakene får flere prosjekter levert rettidig.

Divisjonen har fremdeles store kapasitetsutfordringer på ledelsesnivå, både strategisk og taktisk. 
Konsekvensen er at det skaper betydelige utfordringer i intern planlegging, styring og kontroll, samt 
oppfølgning av samarbeidet med foretakene i Helse Nord. Som et resultat av dette er blant annet 
arbeidet med revidering av samarbeidsavtalene med de ulike helseforetakene sterkt forsinket. 

Som følge av lik organisering i divisjonene i Sykehusinnkjøp er det rekruttert to avdelingsledere. Begge 
kommer fra divisjon nasjonale tjenester og tiltrer stillingene 01.11.2018. Dette vil øke 
ledelseskapasiteten betydelig.

Divisjonen har i henhold til plan og budsjett for 2018 ansatt 3 prosjektledere. De har tiltrådt sine 
stillinger i september/oktober 2018, noe som bidrar til å senke risikoen for mangelfull 
gjennomføringskapasitet.

5.2 Status anskaffelsesplan
Divisjonen har 63 prosjekter under arbeid knyttet til avtalt anskaffelsesplan 2018.
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Gjennomføringsrisiko

Kritisk gjennomføringsrisiko

Blant prosjektene som er under arbeid eller ikke har startet opp er det 15 prosjekter som har kritisk 
gjennomføringsrisiko.

 Ultralydapparat - Stasjonær og håndholdt-regional anskaffelse
o Leverer ikke på tid i forhold til kundens prioriteringer. Årsak til forsinkelse er samordnet 

kjøp av ultralydapparat mellom flere foretak, kapasitet internt i divisjon Nord og interne 
forhold i foretakene. Prosjektet avsluttes medio oktober.

 Diatermi-Helgelandssykehuset HF
o Leverer ikke på tid i forhold til kundens prioriteringer. Prosjektet omfatter et av 

foretakene i Helse Nord. Årsak til forsinkelsen er intern kapasitet i divisjon Nord samt 
problemer med leveranser i prosjektet fra deltakende fagressurser. Imidlertid er det 
engasjert ekstern kapasitet for å lukke prosjektet.

 Operasjonsoppdekning og -bekledning-regional anskaffelse
o Leverer ikke på tid i forhold til avslutning av eksisterende avtale. Tilbudsfristen ble utsatt 

på grunn av feil i kravspesifikasjonen (miljøkrav).
 Blodvarmere med forbruksmateriell – UNN HF

o Leverer ikke på tid i forhold til kundens prioritering. Årsak til forsinkelsen er uteblivelse 
av tilbakemelding fra fagressurser hos kunden.

 Terminalbriller – UNN HF
o Kunden har besluttet å vurdere annen ordning vedrørende terminalbriller til ansatte. 

Divisjonen er i dialog med kunden vedrørende kansellering av behovsinnmeldingen inn til 
beslutning er truffet hos kunden om hvordan behovet skal dekkes.

 Autosuturer, stapling mm. – Helgelandssykehuset HF
o Leverer ikke på tid i forhold til kundens prioritering. Årsak er interne kapasitetsproblemer 

i Divisjon Nord, manglende tilbakemelding fra kunden på innhold i anskaffelse, og 
forsinket tilbakemelding fra kunden på oppnevnelse av fagressurser.

 Suturer og suturmaskiner-regional anskaffelse
o Leverer ikke på tid i forhold til avslutning av eksisterende avtale. Årsak er at sent i 

prosjektet ble registrert at kunden hadde oppnevnt feil fagressurser til prosjektet, noe 
som har medført at fagressursene har ikke levert på tid. Gjenstår evaluering på 
øyesuturer.
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 Respiratorer-Helgelandssykehuset HF
o Leverer ikke til i forhold til kundens prioritering. Årsak er intern kapasitet i divisjon Nord 

og forsinket tilbakemelding fra fagressurser. Det er leid inn ekstern ressurs for å 
ferdigstille prosjektet.

 Operasjonsbenk-Helgelandssykehuset HF
o Prosjektet omfatter anskaffelse av en operasjonsbenk til kr. 40.000. Prosjektet er 

avsluttet. 
 Anestesirekvisita-regional anskaffelse

o Leverer ikke på tid i forhold til avslutning av eksisterende avtale. Årsak til forsinkelsen er 
tidkrevende informasjonsinnhenting av statistikkgrunnlag, regional samordning av 
anskaffelsen, tidkrevende prosess med oppnevnelse av fagressurser. UNN HF, som utgjør 
halvparten av volumet, deltar i anskaffelsen, men har ikke stilt med fagressurser. 

 Sårmateriell og bandasjer – regional anskaffelse
o Leverer ikke på tid i forhold til avslutning av eksisterende avtale. Årsak er at regional 

samordning har vært tidkrevende både hva angår informasjon om innhold og 
oppnevnelse av fagressurser.

 Ambulansebåt i Vest-Finnmark – Finnmarkssykehuset HF
o Leverer ikke på tid i forhold til avslutning av eksisterende avtale. Avklaring om 

virksomhetsoverdragelse eller ikke, har medført forsinkelse.
 Marine diesel til ambulansebåter – Helgelandssykehuset HF

o Leverer ikke på tid i forhold til avslutning av eksisterende avtale. Årsak er intern kapasitet 
i divisjon Nord. Prosjektet er iverksatt og har god fremdrift. Prosjektet omfatter 
anskaffelse av marine diesel til Redningsselskapet som har ambulansebåtavtale med 
Helgelandssykehuset.

 ERCP, gastro- og coloskopi samt endoskopisk kirurgi
o Leverer ikke på tid i forhold til avslutning av eksisterende avtale. Årsak er tidkrevende 

prosess med tilbakemelding fra kunden på innhold i anskaffelsen. Dette er nå avklart og 
anskaffelsen iverksettes. Prosjektet er nå avgrenset til kategoristrukturens anbudspakke 
«endoskopiske produkter».

 Engangstekstiler, usterile 
o Leverer ikke på tid i forhold til avslutning av eksisterende avtale. Årsak er intern kapasitet 

i Divisjon Nord samt uavklart sortiment. Kunden har forlenget avtalen utover maksimal 
mulighet for lovlig forlengelse av avtalen.
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«Ikke-planlagte» prosjekter

Divisjonen har 38 prosjekter som er klassifisert som «ikke-planlagte». 4 prosjekter er ikke iht plan, men 
gjennomføringsrisiko er vurdert totalt sett som relativ lav. 4 prosjekt er klassifisert som mindre kritisk 
mens ett har status kritisk.

Mindre kritisk gjennomføringsrisiko

4 prosjekter har mindre kritisk gjennomføringsrisiko. Årsakene er:

 Anskaffelsen er har større omfang enn først antatt når prioriteringen ble besluttet.
 Behovseier mangler økonomi til kjøp etter tildeling og må omprioritere. 
 Ferieavvikling blant tildelte fagressurser.

Kritisk gjennomføringsrisiko

Blant ikke-planlagte prosjektene som er under arbeid er det 1 prosjekt som har kritisk 
gjennomføringsrisiko.

 Ultralydapparat - Stasjonær og håndholdt
o Leverer ikke på tid i forhold til kundens prioriteringer. Årsak til forsinkelse er samordnet 

kjøp av ultralydapparat mellom flere foretak, interne forhold i foretakene samt kapasitet 
internt i Divisjon Nord. Prosjektet avsluttes medio oktober.
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5.3 Status forvaltningsrapport 
Det er registrert 44 prosjekter til forvaltning i Divisjon Nord. Dette antallet mindre enn tidligere 
rapportert, og vil fremover sannsynligvis reduseres i og med at det ligger inne prosjekter til forvaltning 
som er utstyrskjøp uten tilhørende rammeavtale. Samtidig har foretakene reist spørsmål om 
forvaltning i forbindelse med garantiordninger på utstyr, et tema som er gjenstand for tematisering i 
samarbeidsavtalene mellom Sykehusinnkjøp HF og foretakene.
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6 Divisjon nasjonale tjenester

6.1 Kort overordnet status for divisjonen 

Divisjonen fokuserer på leveranser i henhold til nasjonal anskaffelsesplan og har jobbet målrettet for 
å få lukket framdriftsavvik registrert våren 2018. Iverksatte tiltak har hatt ønsket effekt og andel 
kritiske framdriftsavvik er nedadgående.

Divisjonen har levert en ny nasjonal avtale for hjerteklaffer, kateterbasert implantasjon (TAVI). Dette 
er en relativt ny metode for innsetting av hjerteklaffer og har historisk sett hatt en høy kostnad. Avtalen 
gir forbedrede prisbetingelser til samme kvalitet. Ved uendret innkjøpsadferd i helseforetakene er 
antatt besparelse ca 6,5 millioner kroner per år. En optimalisering av innkjøpsadferden vil generere 
ytterligere gevinster.

Øst-Finnmark tingrett har avgitt kjennelse i forføyningssak fremmet av Telenor Norge AS tilknyttet 
nasjonal anskaffelse av mobiltelefoner og nettbrett.  Begjæring om midlertidig forføyning ble ikke tatt 
til følge.  

Divisjonen er i gang med bestillingen fra Beslutningsforum om å etablere en nasjonal avtale for «flash 
glucose monitoring» tilknyttet barn med diabetes 1. Avtale er planlagt med virkningsdato primo januar 
2019.

På ressurssiden er det økende kapasitetsutfordringer på prosjektleder- og ledelsesnivå. 4 
prosjektledere har sagt opp og slutter i oktober/november, hvorav 2 går til avdelingslederstillinger i 
divisjon Nord. Dette betyr at 11 av 34 medarbeiderne som ble overdratt til Sykehusinnkjøp HF 
1.november 2016, har sluttet. Dette destabiliserer divisjonen og høyner gjennomføringsrisikoen.  
Dette skjer samtidig som den varslede økningen i arbeidsmengde grunnet ikrafttredelse av nye store 
nasjonale avtaler inntreffer. 

Divisjonen bygger av den grunn ned randsortimentet i sin portefølje, avtaleområdene H-resept og 
radiofarmaka er allerede overført til divisjon legemidler. Ressurser fra divisjon vest og sør-øst bidrar, 
henholdsvis innenfor innkjøpsgruppe energi og kategori medisinske forbruksvarer. Divisjonen tar ikke 
på seg nye oppdrag for de felleseide helseforetakene.

For å bedre ledelseskapasiteten pågår det rekruttering av lederstøtte. Divisjonsdirektøren vurderer 
også løpende om startoppstillingen med to avdelingsledere er tilstrekkelig.
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6.2 Status anskaffelsesplan
Divisjonen har høy aktivitet og arbeider med 37 nasjonale anskaffelser, hvorav 10 ikke er iht. plan. Av 
disse har 4 anskaffelser avvik som må karakteriseres som kritiske.

Gjennomføringsrisiko

Divisjonen har 4 kritiske avvik tilknyttet nasjonale anskaffelsesprosjekter. Dette er en nedgang i forhold 
til forrige rapportering.
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Hovedområde 1 (IKT og Bygg/prosjekt)

Anskaffelse av multifunksjonsmaskiner og anskaffelse av skriver og skannere er forsinket. 
Helseforetakenes avklaringer tilknyttet administrasjonsprogramvare for skrivere har tatt lengre tid enn 
estimert. 

Hovedområde 2 (Medisinskteknisk utstyr og laboratorieutstyr)

Anskaffelse av insulinpumper og CGM er forsinket hovedsakelig grunnet utforming av krav til 
personvern/informasjonssikkerhet. Sykehusinnkjøp bruker betydelige ressurser for å få samkjørt 
helseforetakene i kravsettingen innenfor dette området. Avtalestart er forskjøvet til 1. desember 2018 
og  det er en økende risiko for at ikke alle deltilbudene er i mål innen den tid. 

Anskaffelse av testutstyr for HPV har forsinket oppstart grunnet sen behovsinnmelding fra 
helseforetakene. 

Det er ingen kritiske avvik innen hovedområde 3 (Kirurgiske produkter og medisinske forbruksvarer) 
og hovedområde 4 (Støttetjenester og administrative kjøp).

Videre tildeles nå kontrakt innenfor elektrisk- og VVS forbruksmateriell for første gang på nasjonalt 
nivå.  Det pågår fortsatt implementeringsarbeid innenfor den nye nasjonale vaskeriavtalen og arbeidet 
med ny nasjonal avtale innenfor medisinske møbler, herunder senger og nattbord går etter planen.  
Det tildeles kontrakt innenfor helsetekstiler, men helseforetakene anmodes om å forlenge dagens 
avtale med to måneder for sikre at man ikke får brudd i forsyningen ved overgang til ny leverandør.

6.3 Status forvaltningsrapport
Nye nasjonale tjenesteavtaler som tolketjenester, vaskeritjenester, transporttjenester, rådgivende 
ingeniørtjenester og sikkerhetstjenester krever et betydelig ressurspådrag fra divisjonen. Selv om det 
er tatt inn to midlertidig ansatte, klarer ikke divisjonen i tilstrekkelig grad å møte helseforetakenes 
forventninger til avtaleforvaltning. Selv om divisjonen har utfordringer tilknyttet kapasitet til 
gjennomføring av anskaffelser, har man besluttet å omdefinere en prosjektlederstilling til 
avtaleforvalter.  Dette vil bidra til å sørge for en forsvarlig forvaltning av de nye avtaleområdene.

Divisjonen har 5 avtaler som er forlenget utover avtaletid («ikke iht. FOA»): 
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Innenfor behandlingshjelpemidler er det den pågående anskaffelsen av insulinpumper som utløser 
denne statusen. 

For kirurgiske produkter er det avtalene for hjerteventiler, invasiv kardiologi og steriliseringsproduker 
som er forsinket. Avtalene kommer på plass i løpet av kort tid. 

Ny avtale for usterile hansker (medisinske forbruksvarer) leveres forsinket grunnet utvidede krav til 
implementeringstid. Avtalen er nå i implementeringsfasen.

Av andre avtaleavvik må det nevnes at den nasjonale transportavtalen følges tett opp grunnet 
vedvarende utfordringer knyttet til leveringspresisjon fra leverandøren, Posten Norge AS. Dette gjelder 
særlig produktet «Bedrift - Ekspress over natt». Dette avtaleproduktet benyttes til forsendelse av 
biologisk prøvemateriale og det er kritisk at forsendelsestiden er kortest mulig slik at prøvene ikke 
ødelegges og må kasseres. 

Avvikene omfatter ikke hele avtalen og alle forsendelsesstrekninger, men noen enkeltstrekninger. Det 
har vært gjennomført flere oppfølgingsmøter med Posten Norge AS for å få opp leveringspresisjonen.  

Posten Norge AS har kommet opp med flere konkrete forbedringsforslag som vil bedre 
leveringspresisjonen, blant annet andre leveringsfrister. Sykehusinnkjøp undersøker nå om disse er 
akseptable for helseforetakene. For de tilfellene der dette ikke kan aksepteres som følge av 
produksjonsforløpet på laboratoriene, vil helseforetakene benytte dekningskjøp med en annen 
leverandør, Jetpak, slik at prøvene leveres tidsnok. Det er også innført en rutine der helseforetakene 
får kompensert for sent leverte prøver med kr 500,-. Sykehusinnkjøp gjennomfører hyppige møter med 
Posten Norge AS for å følge opp leveringspresisjonen.

Divisjonen følger også opp leveranseavvik innenfor nasjonal avtale for rådgivende ingeniør- og 
arkitekttjenester.  Avtalene er inngått på helseforetaksnivå. Rambøll Norge AS er rangert som nr.1 
innenfor for flere ingeniørfag og har ikke vist tilfredsstillende leveransedyktighet til noen helseforetak.
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7 Divisjon legemidler

7.1 Kort overordnet status for divisjonen 
 Det er meget stor aktivitet i divisjonen og man er klar for å ta imot 3 nye medarbeidere som skal settes 
inn i sine oppgaver.  Divisjonen får nå sin første avtaleforvalter på plass som skal jobbe opp imot 
grossistene, grossistadministrasjonen i Sykehusapotekene HF, det nasjonale mangelsenteret ved OUS 
og følge opp leveringssikkerhet hos leverandørene. 

Anskaffelsesplanen er under kontroll med få avvik på fremdriftsplanen. Det planlegges nye seminarer 
for de store terapiområdene på nyåret.  

Strategi kategori legemidler
Styret godkjente strategi kategori legemidler på styremøte i september og arbeidet med utarbeidelse 
av handlingsplaner er startet opp.  Det jobbes videre med utarbeidelse layout for strategidokumentet 
og en standardpresentasjon. Mange har vist interesse for strategien og invitasjoner både fra LMI, 
Apotekforeningen, strategiske innkjøpsorganer i systemet med flere har kommet. 

Rapport om håndtering av enhetspriser legemidler og prinsipper for rutiner
Det Interregionale fagdirektørmøte behandlet i august rapporten med tiltaksliste og oversendte saken 
til videre behandling i AD møte i september. Se egen sak i styremøte. 

Felles nordisk anbud, og intensjonsavtale mellom Danmark og Norge: 
Prosjektgruppen og styringsgruppen for felles nordisk anbud arrangerte i slutten av september 
informasjonsmøte og dialogmøter med leverandørene som har vist interesse for anbudene. 

Anbudene omfatter 12 ulike virkestoff, deriblant 6 antibiotika som alle faller innenfor 
forsyningskritiske legemidler. Videre fremdriftsplan var å sende ut konkurransegrunnlaget på høring 
etter informasjonsmøte og dialogmøtene. Med bakgrunn i de spørsmålene som ble rettet fra 
leverandørene rundt krav om MT (markedsføringstillatelse) i alle tre landene, volum forpliktelser og 
distribusjonsavtaler på Island, ble det besluttet å jobbe videre med konkurransegrunnlaget og utsette 
utsendelsen til slutten av oktober. Planlagt oppstart av avtalene blir foreløpig ikke berørt av denne 
utsettelsen. 

Sykehusinnkjøp og Divisjon legemidler var invitert til København hvor Det Kongelige Helse- og 
omsorgsdepartement og Sundheds- og ældreministeriet inngikk en intensjonsavtale om å styrke 
samarbeidet for å inngå felles forhandlinger på utvalgte legemidler og sikre forsyningssikkerhet. Det 
ble gjennomført et miniseminar i den anledning hvor fokus var hvordan samarbeidet kan styrkes 
ytterligere og hvilke prosedyrer og rutiner som må utvikles mellom innkjøpsorganisasjonene i Danmark 
og Norge, beslutningsmyndigheter i de respektive land for å følge opp avtalen. 

Brexit og forsyningssikkerhet: 
Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler er registrert som legemiddelformidler hos Statens 
legemiddelverk, jf. Grossistforskriften §33a og plikter å følge EU-direktivet Good Distribution Practice 
of Medicinal Products for Human Use (2013/C 343/01), kapittel 10. Divisjon legemidler formidler 
avtaler mellom RHF/HF og legemiddelindustrien for legemidler innen EU/EØS. Etter løsrivelsen fra EU 
vil Storbritannia (UK) bli definert som et såkalt tredjeland og dette påvirker divisjon legemidler direkte 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:343:0001:0014:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:343:0001:0014:EN:PDF
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ved at vi som virksomhet ikke lenger har lov til å formidle avtaler på legemidler som kun har 
markedsføringstillatelse i England. Dette utgjør potensielle risikoer i alle våre anskaffelser. 

Legemiddelindustrien i Norge er kjent med disse forholdene og tilkjennegir en bekymring for 
legemiddelleveranser til det norske markedet i forbindelse med Brexit. Enkelte leverandører formidler 
legemidler som kun har markedsføringstillatelse i England og som det er vanskelig å finne gode 
alternativer til fra andre EU/EØS-land. Andre aktører er i prosess med å søke om overflytting av 
markedsføringstillatelse fra UK til et annet medlemsland, men EMA* har lang saksbehandlingstid og 
det øker risikoen for svikt i legemiddelforsyningen da viktige avklaringer ikke vil være gitt innen 
29.03.2019.  Det er tilsvarende utfordringer i forhold til å endre land for batchfrigivelse. 

Divisjon legemidler jobber med å få avklart med Statens Legemiddelverk om det blir iverksatt 
overgangsordninger som tilrettelegger for en smidig overgangsordning, slik at allerede inngåtte 
avtaler for 2019/2020 kan effektueres. Industrien trenger forutsigbarhet og ønsker å få avklart om de 
kan levere legemidler med markedsføringstillatelse eller batchfrigivelse i England i henhold til de 
avtaler som allerede er inngått også etter 29.03.2019.

En ytterligere faktor som påvirker leveringssikkerheten er at England i tillegg har gitt industrien 
eksportforbud i et forsøk på å sikre tilgangen til eget marked, noe som utgjør en reell risiko for svikt i 
legemiddelforsyningen i Norge, og ikke bare til spesialisthelsetjenesten. Norge er et lite 
legemiddelmarked, til tross for god betalingsevne vil legemiddelindustrien prioritere leveranser til 
andre markeder om det er mer penger å hente der. 

EMA*: European Medicines Agency. Ligger i dag i London og grunnet Brexit skal de flytte hele virksomheten til Amsterdam. 
Godkjenner alle legemidler for Europa. 

G2021: 
Sykehusapotekene skal på vegne av de regionale helseforetakene implementere ny(e) grossistavtale 
(r)) 1.februar 2021. G2015 avtalen er i dag med Alliance Healthcare Norge og gjelder til 31.01.2021. 
Arbeidet frem til og med implementering og evaluering av ny(e) avtaler(r) organiseres i prosjekt G2021. 

 

Prosjekt G2021 er delt inn i delprosjekter på grunn av prosjektets størrelse og for å sikre at behovene 
til de forskjellige fagfeltene dekkes etter anbefalingene i evalueringen av G2015 (siste grossistavtale).

Forprosjektets organisering er planlagt å gjenspeile delprosjektene i prosjekt G2021. I forprosjektet 
skal vi ha med en leder og prosjektdeltakere for hvert delprosjekt:
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Divisjon legemidler avgir ressurser til alle delprosjektene og styringsgruppen foruten delprosjekt 
Økonomi. 

Automatisk data uttrekk til FEST: 

I henhold til «Oppgjørsavtale for helseforetaksfinansierte reseptlegemidler til bruk utenfor sykehus» 
mellom Apotekforeningen og de regionale helseforetakene er Divisjon legemidler ansvarlig for å 
oppdatere en liste over de til enhver tid legemidler som er omfattet av H-reseptavtalen med 
varenummer og priser. Oversikten skal distribueres i henhold til løsningsbeskrivelsen som følger 
avtalen. 

Divisjon legemidler har masterdata for at alle H-resept priser for alle involverte aktører er korrekt og 
oppdateres samtidig med lik data. 

2 ganger i måneden har divisjon legemidler sendt oppdaterte excel filer til SLV og FEST*. For 2 år siden 
ble det igangsatt et arbeid for å utvikle et automatisk data uttrekk av maksimal refusjonspris H-resept 
fra divisjon legemidler sitt system PharmaWeb/PharmaSys og import hos SLV. Dette arbeidet er nå 
avsluttet og SLV importerer endringer for maksimal refusjons pris H-resept og oppdaterer sin database 
FEST. FEST server igjen Farmalogg, HELFO og Felleskatalogen med data i tillegg til at de brukes som 
grunnlag til sykehusene sine kurvesystemer. 

Automatisk import sikrer korrekte data og reduserer mulig feil som kan oppstå ved manuell 
behandling, men forutsetter at divisjon legemidler har god kontroll på sine data, anbud og avtaler.

FEST* Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte. FEST forsyner alle deler av reseptkjeda i e-resept med kvalitetssikra og oppdatert 
legemiddelinformasjon. 
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7.2 Status anskaffelsesplan
Divisjonen følger opp anskaffelsesplanen og fremdriften på prosjektene er i stor grad i henhold til plan. 
For 2018 ble legemidlene innen HIV, hepatitt B, alvorlig astma og mastocytose overført til 
helseforetakenes finansiering. Det er opprettet spesialistgrupper innen HIV og alvorlig astma. Hepatitt 
B ble slått sammen med HCV anskaffelsen som ble kjørt H-2017 med oppstart 1.februar 2018. HIV 
anskaffelsen hadde oppstart 1.9.2018 med eget seminar arrangert i slutten av august måned. 
Anskaffelsen innen alvorlig astma er utlyst og inngåelse av kontakter er avhengig av positiv beslutning 
i Beslutningsforum. 

Med bakgrunn i utløp av patent på Humira® og virkestoffet adalimumab 16.oktober 2018 ble 1806 TNF 
konkurransen avlyst. Nytt anbud er utlyst og tilbudsfristen er nært forestående. 

Nye metoder; Forhandlinger: 

Forhandlingsteamet har i dag 118 saker som er i prosess. I tillegg jobbes det med en-1 konkret sak for 
Statens legemiddelverk med forhandlinger på blåresept. Hittil i år er 22 saker ferdigbehandlet. 

Forhandlingsleder er også med og utarbeider beslutningsgrunnlag for alle sakene som skal til 
Beslutningsforum sammen med fagdirektørene og deres rådgivere. Det er en betydelig økning i antall 
saker som er under behandling. I hele 2017 kom det inn 87 forslag og metodevarsler på legemidler.
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Gjennomføringsrisiko 

Det er identifisert 3 prosjekter med gjennomføringsrisiko, «mindre kritisk»; LAR, 1904 enteral ernæring 
og TNF. 

LAR-anskaffelsen:

LAR anskaffelsen hadde delt oppstart av avtalen med implementering 1.10.2018 og 1.2.2019. Grunnet 
uavklarte forhold forbundet til H-2017 avtalen og hvorvidt denne kunne utvides med LAR preparatene 
og «Avtale om utlevering av LAR legemidler og utføring av LAR tjenester i apotek», mellom 
Apotekforeningen og de regionale foretakene ikke inneholdt regulering av LIS priser på LAR og valg av 
LAR legemidlene på resept, ble det besluttet at å forskyve oppstart av avtalen til 1.2.2019. 

Det jobbes nå med revisjon av avtalen mellom Apotekforeningen og de regionale helseforetakene og 
H-2017 avtalen. Dette arbeidet ledes av Helse Midt RHF og divisjon legemidler er sentral part i dette 
arbeidet. 

1904- enteral ernæring: 

Avlysning og ny utlysning av konkurransen skal ikke medføre forsinkelse av oppstart for avtalen. Hele 
anskaffelsen er lagt om fra tidligere modell og det ble etablert en egen spesialistgruppe for å sikre 
nødvendig klinisk involvering i anskaffelsen. 

1906-TNF: 

Det er forbundet risiko rundt implementering av avtalen. Det jobbes med en «pakke» som skal 
presenteres foretakene for å sikre maks utbytte av avtalen når den er klar. 

7.3 Status forvaltningsrapport
Vår avtaleforvalter starter arbeidet 1.oktober og vil fortløpende bli presentert for våre 
samarbeidspartnere; grossistene, grossistadministrasjonen, det nasjonale mangelsenteret og våre 
leverandører. Grossistadministrasjonen oversender hver uke KPI rapporten fra AHN (Alliance 
Healthcare Norge) G-2015. Det har ikke vært mulig å følge opp rapporten overfor leverandørene 
tidligere. Dette blir nå satt i system med avtaleforvalter på plass. 
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I juli måned overtok Divisjon legemidler også ansvaret for H-2017 fra divisjon nasjonale tjenester. Det 
er etablert månedlige møter med NMD og forslag til hvilke KPI rapporter som skal oversendes hver 
måned er under diskusjon. Dette arbeidet vil vår nye avtaleforvalter følge opp videre.
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8 Fellesfunksjoner 

8.1 Stab 
Ny HR leder begynte den 3. september. HR jobber aktivt med omstillingsprosessen og de fleste 
medarbeidere er nå innplassert i ny struktur i personalportalen. HR har laget mal for opplæring av nye 
avdelingsledere. I forbindelse med divisjonssamlinger i Bodø og Kirkenes har HR deltatt på møtene og 
informert om foretakets vedtatte varslingsrutiner. HR har også hatt fokus på overenskomstarbeidet og 
kommet med forslag til fremdriftsplan for overenskomstarbeidet. Medlemmer av AMU og 
verneombud har fått tilbud om å delta på grunnleggende kurs i helse, - miljø, -  og sikkerhetsarbeid. 
Kurset blir arrangert i uke 34. Arbeidsmiljøundersøkelsen «ForBedring» er satt på dagsorden med 
planlagt gjennomføring i første kvartal 2019.  

Kommunikasjon har i september publisert årsrapporten for 2017. Denne er sendt ut i trykte 
eksemplarer til Helse- og omsorgsdepartementet, helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, 
Sykehusinnkjøp HF sitt styre og administrerende direktører og styreledere i de regionale 
helseforetakene. Rapporten er også publisert digitalt på Sykehusinnkjøps nettsider. Avdelingen har 
også utarbeidet et forslag til rutiner og prinsipper for kommunikasjon i foretaket. Et utkast er 
behandlet av ledergruppa, og et endelig forslag skal legges frem for ledergruppa i løpet av høsten. 
Avdelingen har også i samarbeid med IKT begynt et arbeid med å utbedre Sykehusinnkjøps 
intranettsider. Et arbeid med å kartlegge Sykehusinnkjøp sine forpliktelser etter målloven, og legge en 
plan for hvordan foretaket skal bruke begge de norske målformene i tilstrekkelig grad er i ferd med å 
fullføres.  

Arkiv og IKT har sammen med leverandør forberedt gjennomføring av ny driftsløsning og 
oppgradering av sak/arkivsystemet i løpet av høsten 2018. Implementering og oppstart av 
sak/arkivsystemet har blitt forsinket og man har planlagt et statusmøte med Evry for å få en felles 
gjennomgang av foranalysen og etablere en implementeringsplan.

Kvalitet har bistått ledergruppa med risikovurdering av overordnede risikoer for hele foretaket. 
Kvalitet forbereder gjennomgang av tidligere identifiserte risikoer med alle divisjonene og de 
forskjellige stabsenhetene. Kvalitet deltok på fellesmøte for regionale beredskapsutvalg og felleseide 
foretak på Sola 11.-12.september. 

Styre- og eieroppfølging har gjennomført skrivekurs med ansatte i Fellesfunksjoner, kurs i Teams med 
divisjon nord og Stab/Fellesfunksjoner. Det er hentet inn forslag til styreevalueringer fra andre 
helseforetak, og det er nå gjort klar for å sende ut styreevaluering via Questback. Det er gjennomført 
ett styremøte i rapporteringsperioden i tillegg til fasilitering av ledermøtene i foretaket. Videre er det 
gjennomført oppfølging og veiledning i forbindelse med virksomhetsplanene i stab/fellesfunksjoner.

IKT har prioritert arbeidet med etablering av prosesser for tjeneste- og leverandørstyring i forbindelse 
med overgang til felles IKT-plattform, samt lagt frem prosjektplan for innfasing av brukere i divisjon 
sør-øst på felles IKT-plattform. 

Videre har IKT fulgt opp initiativ for implementering av Nasjonal IKT HF sitt forslag til løsning for 
kalenderdeling mellom helseforetak i alle regioner. IKT har her sammen med divisjon Midt-Norge 
opprettet dialog med Hemit om innføring av løsning i deres region med mål om å benytte dette som 
referanse for gjennomføring i øvrige divisjoner/regioner.
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IKT har for øvrig bidratt i prosjekt for anskaffelse av nye regnskaps- og timeregistreringstjenester, både 
i forbindelse med utarbeidelse av krav og analyse av avhengigheter. Prosjektet berører sentrale 
områder for arbeid med virksomhets- og systemarkitektur. Det er også tatt initiativ til aktiviteter for 
utvikling av felles informasjons- og datamodeller som er grunnleggende viktig for videre arbeid. 

Økonomi har igangsatt en prosess med mål å få etablert en analyseavdeling.  Det vil bli et internt og 
eksternt løp for å få en omforent struktur, innhold og målbilde for en slik avdeling. 

Anskaffelsesprosjektet “Regnskaps- og lønnstjenester, samt timeregistreringsløsning”, er noe forsinket 
i forhold til plan. Konkurranseutlysning på regnskapstjenester vil skje i oktober.  Sykehuspartner er 
valgt som leverandør av lønns- og timeregisteringstjenester.  Her avventes løsningsdesign og tilbud fra 
Sykehuspartner.


