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Saksgang: 

Styre Møtedato 

Styret Sykehusinnkjøp HF 30.05.2016 

 
 
 

SAK NR 36-2016 
 

Status Etableringsprosjektet  

 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
 

1 Styret er orientert om arbeidet i Prosjektgruppen. 
 

Hva saken gjelder 

 
Styret godkjente i møte 2. mai Prosjektdirektivet i versjon 2.0 med de innspill som 
fremkom under møte.  
 
Oppdatert prosjektdirektiv etter oppstartsmøte i prosjektet legges frem for styret.  
 

Hovedpunkter  

 

Status for prosjektdirektivet etter møte med Prosjektgruppen og Arbeidsstrømledere 11. 
og 23. mai 
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Følgende ble gjennomgått i møtene: 

- Gjennomgang av alle arbeidsstrømmer med tilhørende arbeidspakker. 

- Gjennomgang av tidsplan og innspill til avhengigheter 

 
- Rapportering 

 
- Status på leveranser på leveranser 20. mai 

 
- Prosjektstøtte -  ekstern administrativ bistand til arbeidsstrømmene  

 
- Informasjon og kommunikasjon  

 
- Regionale prosjekter – diskusjon om prosess 

 
- Godkjenningskriterier for leveranser  

 
 

 
Arbeidsstrømmer: 

 

Arbeidet i alle arbeidsstrømmer har kommet i gang. 

 

Prosjektdirektivet 

Det er fremkom kun et forslag om endring, som er justering av tidsplan for: 

 
Arbeidsstrøm 5 – ny   leveringstid på arbeidspakke N0 fra 20. mai til 20. juni 2016. 
 
 

Følgende innspill/avklaringer ble gjort for arbeidsstrømmene: 

 

Arbeidsstrøm 1 – IKT og systemstøtte 
 

 Det anbefales å vurdere outsourcing av IKT-plattform/drift til regional IKT-
organisasjon.  Saken legges frem for styret og styringsgruppe 30. mai 2016 
for godkjenning. 
 

 
 
 



 

 
 

Sykehusinnkjøp • Postboks 222 Xxxxxxx • 9999 Xxxxxxxx 

Arbeidsstrøm 2 - Personal og virksomhetsoverdragelse 
 

 Arbeidsstrømmen skal peke på alle aktiviteter som må skje for at SP og HINAS 
kan virksomhetsoverdras.  

 Selve virksomhetsoverdragelsen gjøres av “avgivende” organisasjon. 
  Prosjektet utarbeider forslag til prosess/dokumenter som kan benyttes i  
  virksomhetsoverdragelsene for å sikre lik prosess/behandling. 

 Arbeidsstrømsleder anbefaler at arbeidsstrømmen tilbyr støtte til avgivende 
organisasjon i gjennomføringen. Prosjektgruppen avklarer dette på et senere    

  tidspunkt. 
  

 Arbeidsstrømmen la i møte 23. mai frem foreløpig risikovurdering.  
Arbeidsstrømmen vil frem til 15. juni utarbeide risikoreduserende tiltak.  
 

 Arbeidsstrømmen vil inkludere en kartlegging av forsikringsordninger og 
nødvendig tiltak for somordning. 
 

 Orientering om arbeidsstrømmen nåsituasjonsrapportering.  
 

 Tidspunkt for gjennomføring av virksomhetsoverføring fra regionene 
besluttes i AD-møte. 

 

Arbeidsstrøm 3 - Forretning og organisering 
 

 Det ble poengtert at det er viktig å være tydelig på at all 
virksomhetsoverdragelse gjøres ut fra prinsippet “as is”, og at omstilling først 
starter når alle som skal virksomhetsoverdras er på plass.   
  

 Prosjektgruppen har bedt om en nærmere beskrivelse om «as is» begrepet og 
hva det konkret betyr.  
 

Arbeidsstrøm 4 - Tjenester og samhandling fra Sykehusinnkjøp HF 
 

 Arbeidsstrømsleder rapporterte om status og fremdrift. Risikopunkter er 
identifisert og blir fulgt opp. 

 
Arbeidsstrøm 5 - Nasjonal samordning av regionale prosjekt 
  Arbeidsstrømmen er i gang og planlegger fremdrift.  

Arbeidsstrømmen vil ta ansvar for å legge frem forslag til felles prosess for de 
regionale tiltakene som skal avklare hvem som skal virksomhetsoverdras til 
Sykehusinnkjøp HF.   
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Prosjektdokumentasjon 
 
Det opprettes kortsiktig avtale med Prosjektplassen for prosjektdokumentasjonsløsning. 
 
 
Informasjon 

Enighet i Prosjektgruppen om å dedikere en person med ansvar for informasjon og 
kommunikasjon for å sikre lik informasjon til medarbeidere og helseforetakene i alle 
regionene om etableringen av Sykehusinnkjøp HF. 

Kommunikasjonsleder Kjersti Sjursen Lien i HINAS vil frigis til å kunne ta denne oppgaven. 
 
 
Tidsplan / avhengigheter   
 
Alle arbeidsstrømledere iverksetter nødvendig detaljplanlegging av sine prosjekter ut fra 
sluttdato i prosjektdirektivet og identifiserer avhengigheter til andre arbeidsstrømmer på 
arbeidspakkenivå og sender disse til prosjektleder senest 10. juni 2016. 
 
Prosjektkontoret vil i en samlet plan sørge for at avhengigheter mellom arbeidsstrømmen 
blir ivaretatt. 
  
Rapportering  
 
Møteplan og rapporteringsrutiner er avklart. Arbeidsstrømledere skal rapportere til 
prosjektleder hver andre uke.  
 
Kriterier/rammer for regionale prosjekter  
 
Prosjektgruppen ønsker at Sykehusinnkjøp HF tar kontakt med regionene for å initiere felles 
prosesser for arbeidet med avklare hvem som skal virksomhetsoverdras. 
 
Aksjonsliste 
 
Aksjonsliste for Prosjektgruppen med ansvarlig for de forskjellige aktiviteter utarbeidet, og 
vil blir fulgt opp av prosjektledelse. 
 
Prosjektstøtte 
 
Prosjektgruppen og arbeidsstrømledere har definert behov for bistand, og det arbeides med 
å få ekstern bistand på plass. 
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Godkjenningskriterier  
 
Prosjektgruppen diskuterte godkjenningskriterier for leveransene som arbeidsstrømmene og 
prosjektgruppen vil benytte. Med dette som utgangspunkt ble det gitt forslag til kriterier for 
styret og styringsgruppen. 

 
Tidsplan og rapportering til styret og styringsgruppe. 
 
Leveranser som er planlagt i mai og juni legges frem for styret og styringsgruppen 30. juni 
 


