
PERSONER/INSTANSER

U Utfører arbeidet

B Hovedbeslutning

b Delbeslutning

a Framdriftsansvar

A Kompetanseoverføring

R Må rådspørres

l Må informeres

r Kan tilkalles for diskusjon

T/D/U  Datoer på tidsskalaen (mnd)

Kost 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nr. Prinsipper/Milepæler/Aktiviteter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

x x x 1 Avdekking av kundens behov (krav- og løsningsspesifikasjon) UaB U U U U U I

x x x 2 QA, budsjettering, prosjektplan etableringsfasen, mv UaB Rr Ir Ir Ir Ir Ir Ir Ir Ir Ir Ir Ir Ir Ir RI

x x 3 Testplanlegging RB Rr Ua b r Rr r

x x x 4 Etablering av fysiske servere, lagring og nettverk hos HNIKT Ir ab Ub

x x x 5 Etablering og testing av fysisk infrastruktur hos SHI Ir R B Ua

x x x 6 Etablering av Direct Access Ir ab Ub

x x x 7 Etablering av virtuelle servere (AD Connect, DNS, Klient, mv) Ir ab Ub Ub

x x x 8 Etablering av infrastruktur for brukertilganger mv (Active Directory) Ir ab Ub

x x 9 Klargjøring av Office 365 (Exchange,Skype,Sharepoint,OneDrive,mv) Ir ab Ub

x x 10 Klient - installere og konfigurere løsning Ir ab Ub

x x 11 Skriverløsning - sikker utskrift, etablering Ir ab Ub

x x 12 Sak/arkiv - ePhorteløsning hos HINAS Ir ab Ub

x x x x 13 Teknisk testing Ir RI U U U U U ab U

x x x x 14 Brukertesting, HINAS og øvrige lokasjoner IR R ab Ub U

x 15 Innfasing HINAS aB Ub I I I RI Ub I

x x 16 Innfasing øvrige lokasjoner aB Ub I I I RI Ub I

17 Utforming av dokumentasjon a r Ub r r

x x x x 18 Avtaleprosess, SSA-D Uab Ub r Ub RI rB

x x x x x x x x x 19 Prosjektledelse UaB Ir Ir Ir Ir Ir Ir Ir Ir Ir Ir Ir Ir Ir Ir Ir RI r

x x x x x x x x x 20 Overordnet styringsprosess Rr Ir Uab UB

*

I den grad aktiviteter ikke har angitt "B" er det per definisjon PLs ansvar at det tas nødvendige beslutninger.
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 Godkjent dato, - av

2017
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FRAMDRIFTSPLAN – ANSVARSKART

Driftstjeneste for 

Sykehusinnkjøp
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