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Saksgang: 

Styre Møtedato 

Styret Sykehusinnkjøp HF 24.august 2016 

 
 
 

SAK NR 62-2016 
Godkjenne Prosjektdirektiv for anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) 
og kontraktsadministrasjonssystem (KAV) for Sykehusinnkjøp HF. 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Styret tar Prosjektdirektivet i versjon 0.2 med de innspill som kom i saken til 
foreløpig orientering 

2. Administrerende direktør bes om å organisere arbeidet og allokere ressurser til 
det videre arbeidet for å ferdigstille et endelig prosjektdirektiv.  

3. Styret ber om at fremdriften i prosjektet rapporteres til styret. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hamar, 17. august, 2016 
 
 
 
Steinar Marthinsen 
Styreleder 
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1. Hva saken gjelder 

 
Denne saken gjelder godkjenning av Prosjektdirektiv for anskaffelse av 
konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) og kontraktsadministrasjonssystem (KAV) for 
Sykehusinnkjøp HF. 
 
I styremøte 30. juni fattet styret i sak 49-2016 - Etablering av prosjekt for anskaffelse av 
konkurransegjennomføringsverktøy og kontraktsadministrasjonsverktøy følgende vedtak: 
 
 
1. Styret tar forslag om etablering av et prosjekt for anskaffelse av 

konkurransegjennomføringsverktøy og kontraktsadministrasjonssystem for 
Sykehusinnkjøp HF til orientering. 

2. Styret ber om at et prosjektdirektiv legges frem for styret i neste ordinære styremøte 
24. august 2016. Styret ber om at det presenteres en realistisk tidsplan og ressursbruk 
samt hvordan midlertidig løsning kan etableres.  

 
Forslag til Prosjetdirektiv er utarbeidet av Helse Vest RHF. Prosjektdirektivet ble 
behandlet i prosjektgruppen for Etableringsprosjektet 18. august og forslag til endringer 
som fremkom i møtet er tatt inn i det som presenteres styret. 
 
   

2. Hovedpunkter i prosjektdirektivet 

 
Forslag til prosjektdirektiv omfatter etablering av midlertidig løsning samt anskaffelse 
av nytt KGV/KAV system.   
Prosjektdirektivet omhandler ikke implementering av nytt KAV/KGV system. Det 
foreslås å organisere implementeringen av systemet i et eget prosjekt 
(implementeringsprosjekt) med et eget prosjektdirektiv. 
  
I prosjektdirektivet er følgende forhold omtalt: 
 
 

 Tiltak på kort sikt 
 Prosjektmål 
 Prosjektets avgrensninger og forutsetninger 
 Prosjektets leveranser, hovedoppgaver og milepæler 
 Kost/nytte – gevinstrealiseringsplan 
 Budsjett 
 Prosjektets interesser  
 Prosjektorganisering og ansvarsfordeling 
 Risikovurdering 
 Kommunikasjonsplan 
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Det anbefales at styringsgruppen for prosjektet består av styret med tillegg av 
representanter for de konserntillitsvalgte og vernetjenesten.  
 
Det er lagt til grunn at arbeidet i prosjektet skal bygge på de utredninger, vurderinger og 
beslutninger som er gjort i tidligere faser.  
 

3. Anbefaling 

Prosjektdirektivet godkjennes i versjon 0.2 med de innspill som kom i saken.  
Administrerende direktør bes om å organisere arbeidet og allokere ressurser til 
prosjektarbeidet.  
 
Styret ber om at fremdriften i prosjektet rapporteres til styret.  

 


