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0 Oppsummering og anbefaling 
 
Helse- og omsorgsdepartementet ga i foretaksprotokollen januar 2015 de regionale helseforetak i 
oppdrag å etablere et nasjonalt foretak for innkjøp. Nasjonalt AD-møte nedsatte et prosjekt for å 
gjennomføre dette innen 1. januar 2016. Prosjektet har utarbeidet plan for etablering gjennom en 
serie med arbeidsmøter, og har knyttet til seg relevant kompetanse for å kvalitetssikre planen. 
 
Etableringen av foretaket vil kunne gjennomføres høsten 2015, noe som krever behandling gjennom 
felles styresaker i de regionale helseforetak, hvor selve stiftelsen av foretaket er gjort når siste 
regionalt foretak behandler stiftelsen av foretaket. Det anbefales lik fordeling av eierskap mellom 
regionene. 
 
Det utnevnte styret i innkjøpsforetaket møtes deretter for et initielt styremøte og konstituerer en 
daglig leder for det nye foretaket. Ledergruppen for foretaket etableres gjennom vinter/våren 2016.  
 
Foretaket skal etableres basert på prinsippet om kategoristyring med sentral styring og desentral 
struktur basert på de regionale helseforetakenes kompetanse samt HINAS/LIS. Foretaket skal ha et 
helhetlig ansvar for strukturering og gevinstrealisering både kvalitativt og økonomisk, innenfor alle 
kategorier, og være en pådriver for innovative anskaffelser. (Jfr. Helseomsorg 21). 
Innkjøpskostnadene innen spesialisthelsetjenesten i Norge beløper seg til ca. 40 milliarder kroner. 
Dette er utfordringsbildet som foretaket skal håndtere, og organisasjonen må derfor bygges for å 
understøtte dette over tid. 
 
Dagens nasjonale innkjøpsressurser, HINAS/LIS samt regionale innkjøpsressurser som 
Sykehuspartner Innkjøp i Helse Sør-Øst, virksomhetsoverdras inn i det nye foretaket.  Det forventes 
at samtlige regionale helseforetak bidrar med ressurser fra 2016. Styret og ledelse i nytt foretak 
etablerer en plan for dette i samarbeid med de regionale helseforetakene.  
 
Det har siden 2012 vært jobbet med nasjonal samordning av innkjøp i prosjektet “Nasjonal 
samhandling og standardisering” (NSSIL). Det ble valgt ut tre tiltaksområder som viktige 
satsningsområder for å gi helseregionene et bedre felles fundament for å lykkes med samarbeid og 
felles løsninger. De tre utvalgte tiltaksområdene var: 
 

 retningslinjer og rutiner 

 teknologistøtte  
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 kategoritilnærming/-styring  
 
Leveransene fra dette prosjektet vil være grunnlag for det nye foretaket.  
 
Det anbefales en finansieringsmodell som kombinerer basisfinansiering og tjenestefinansiering, med 
hovedvekt på basisfinansiering i en tidlig fase, og hovedvekt på tjenestefinansiering i en senere fase. 
 

1. Innledning 
I foretaksmøtet 7.januar 2014 ble de regionale foretakene bedt om å komme med forslag til hvordan 
en utvidet nasjonal innkjøpsorganisasjon kunne etableres. Dette oppdraget ble levert Helse og 
omsorgsdepartementet høsten 2014.  
I foretaksmøtet 7.januar 2015 ble nytt oppdrag gitt hvor foretaksmøtet ba de regionale 
helseforetakene om å: 

- legge fram en plan for etablering av felles eid foretak for samordning av innkjøp innen 15. september 2015, 
jf. ”modell A” i Utredning av nasjonal innkjøpsfunksjon – sluttrapport.  

- Foretaket skal være etablert 1.1.2016.  

- Regionale ressurser og enheter skal innlemmes i foretaket innen 31. desember 2016. Helse Sør-Øst RHF ble 
bedt om å lede arbeidet. 

 
Det er likelydende tekst i de tre andre protokollene mellom Helse- og omsorgsdepartementet og 
Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF. 
 
AD møtet ble enige om å løse dette gjennom å etablere et nasjonalt prosjekt med en prosjektgruppe 
og en styringsgruppe, og fastsatte deretter et direktiv for gjennomføring på nasjonalt AD møte i 
mars 2015.  
 
Følgende premisser ble lagt inn i direktivet:  
 

 Det forutsettes at foretaket etableres som et nytt helseforetak (HF) og at ledelse av foretaket 
etableres gjennom utlysning på nøytralt grunnlag og følges opp av helseforetakets styre. 

 Prosjektet har som ambisjon å samle de fire helseregionenes felles ressurser for å ta ut det 
potensiale som finnes innenfor innkjøpsområdet. 

 Prosjektet skal bidra til at gjeldende retningslinjer for involvering av ansatte følges, særlig 
med tanke på virksomhetsoverdragelse. 

 Det nye innkjøpsforetaket skal ha en sentral ledelse og ha en desentral organisasjon med 
tilstedeværelse i alle helseregionene. 

 Lokalisering av det felles eide foretakets hovedkontor avklares i AD-møtet eller av Helse-og 
omsorgsdepartementet. 

 Dagens lokalisering av HINAS, videreføres. Det samme gjelder LIS.  

 Hvorvidt vareforsyning skal inngå som en del av ulike kategorier, må avklares gjennom 
prosjektet. 

 Foretaket skal etablere og lede nasjonale innkjøpskategorier. 

 Foretaket skal systematisk etablere kategoristrategier på samtlige kategorier som 
utgangspunkt.  Det skal avklares grensesnitt mot øvrige felleseide selskaper og forholdet til 
kjøp av helsetjenester. 

 Foretaket skal etablere, publisere og stå for forvaltning og videreutvikling av felles 
innkjøpshåndbok. 

 Foretaket skal etablere og stå for forvaltning av felles standarder og kodeverk. 
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 Foretaket skal utvikle og forvalte felles metodikk for kategoristyring og fasilitere utarbeidelse 
av kategoristrategier for alle kategorier. 

 Prosjektet skal legge frem alternative forslag til finansieringsmodeller og budsjettmetodikk. 

 Gjennomføring av prosjektet skal i hovedsak skje med egne ressurser - kompetanse må 
bygges internt. 

 Grensesnitt mot helseforetakene må avklares og forankres gjennom prosjektfasen. 

 HINAS og øvrige innkjøps- og forsyningsenheter utfører sitt oppdrag til annet er bestemt i 
tråd med gitte rammebetingelser og føringer. 
 

Arbeidet med etablering av nasjonalt foretak ble organisert med en styringsgruppe og en 
prosjektgruppe. Prosjektgruppen har arbeidet seg gjennom nødvendige problemstillinger for å legge 
et grunnlag for at etablering av et nasjonalt foretak for innkjøp kan foregå på en effektiv og god 
måte. Rapporten er utarbeidet i nært samspill med styringsgruppen. Rapporten er en oppsummering 
av dette arbeidet, og er en innstilling til AD møte, som grunnlag for endelige etablering av 
stiftelsesdokumenter- og videre prosesser. 
 

2. Bakgrunn 
 
Prosjektet “Nasjonal samhandling og standardisering” (NSS) startet i 2012 som en oppfølging av det 
prosjektet “Nasjonalt prosjekt Stab Støtte” (NPSS). NSSIL ble etablert for å se på mulighetsrommet 
med samhandling nasjonalt innen innkjøp. I prosjektets første fase ble funksjonsområdene utredet 
og tre større områder ble identifisert som aktuelle for «Nasjonal Samhandling og Standardisering». 
Dette var:  

 Kategoritilnærming 

 Retningslinjer og rutiner 

 Teknologisk støtte 
 
De tre tiltaksområdene legger et felles fundament for å lykkes med samarbeid og felles løsninger 
innenfor innkjøp og logistikk.  
 
Figur 1 faser i NSSIL

 
 
Det ligger et omfattende arbeid i de ulike delene av dette prosjektet og dette arbeidet må legges til 
grunn for etableringen av det nye foretaket. Arbeidet omfatter: 
 

- en nasjonal «innkjøpshåndbok» slik at både det nye foretaket og helseregionene legger 
samme retningslinjer og prinsipper til grunn i sitt innkjøpsarbeid.  

- KPI-er/ måleparametere for innkjøpsfunksjonen 
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- grunnleggende prinsipp og definisjoner for utvikling av kategoristrukturen og en omforent 
nasjonal kategoristruktur 

- IKT strategi for innkjøp og logistikk 
 
Dette arbeidet sammen med den fireårige handlingsplanen for HINAS som ble vedtatt i 2014, legges 
til grunn for etableringen av det nye foretaket. Handlingsplanen la opp til en betydelig 
innkjøpsportefølje på nasjonale anskaffelser hvor volumet ble beregnet til ca. syv milliarder kroner i 
løpet av planperioden (2014-2017) Dette kommer i tillegg til HINAS/LIS sin eksisterende portefølje 
på ca. 8,5 milliarder kroner.  Foretaket må derfor sikre tilstrekkelig kapasitet for å kunne 
gjennomføre dette. Dette skal primært skje ved utnyttelse av eksisterende ressurser i de regionale 
helseforetakene og ved ytterligere behov ansettelser i det nye foretaket.  
 
 

3. Målbilde 
 
Det skal etableres et foretak for innkjøp til spesialisthelsetjenesten som de fire regionale 
helseforetakene skal eie sammen. Innkjøpsorganisasjonen i det felles eide foretaket skal utøve en 
profesjonell innkjøpstjeneste til spesialisthelsetjenesten for pasientens beste.  
 
Foretaket skal ta et nasjonalt kategoriansvar for alle kategorier. Innkjøpskostnadene er i følge 
foranalysen ca. 40 milliarder kroner, fordelt på alle kategorier. Dette innebærer at foretaket vil ta en 
styrende rolle for utvikling av innkjøpskategoriene med etablering av definerte mål og planer, hvor 
kvalitativ og økonomisk gevinstrealisering er avgjørende. Kategoriene utvikles i retning mot ledende 
praksis, basert på resultatene fra prosjektet NSSIL og på den fireårige handlingsplanen for HINAS.  
Endelig utrullingsplan for kategoriansvar må skje på bakgrunn av oppdragsdokumentet fra de 
regionale helseforetakene. 
 
Foretaket skal understøtte spesialisthelsetjenestens behov og sammen med helseforetakene realisere 
betydelige kvalitative, økonomiske og samfunnsmessige verdier. Foretaket skal være en av Europas 
ledende innkjøpsorganisasjoner for sykehussektoren. 
 
Regionalt eierskap ivaretas gjennom oppdragsdokument og foretaksmøter. 
 
Foretaket skal:  

 Være en aktiv samarbeidspartner for helseforetakene som en støttefunksjon for 
kjernevirksomheten 

 Bidra til kostnadsreduksjon i spesialisthelsetjenesten gjennom økt avtaledekning og gode 

avtalebetingelser  

 Være pådrivere for etiske og miljømessige hensyn 

 Ha spesialkompetanse innen de ulike innkjøpskategorier 

 Ha tilstrekkelig gjennomføringskraft 

 Ha et formalisert samarbeid med fagmiljøer gjennom nettverksarbeid 

 Fremme innovasjon og tilrettelegge for bruk av nye løsninger i spesialisthelsetjenesten 

 Delta aktivt i internasjonale nettverk og søke deltakelse i internasjonale allianser for å 
fremme økt samordning av innkjøp på internasjonalt nivå 

 Ha god innkjøpsstyring gjennom å ha tilgang til alle relevante transaksjonsdata i regionene 
 

Foretakets oppbygning og innhold: 
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 Foretaket skal etableres basert på prinsippet om kategoristyring med sentral styring og 
desentral struktur basert på de regionale helseforetakenes og helseforetakenes kompetanse 
samt HINAS/LIS. Foretaket skal levere innkjøpstjenester innenfor spesialisthelsetjenestens 
innkjøpskategorier og etablere gode samarbeidsformer med de ulike fagmiljø innenfor disse 
kategoriene 

 
De regionale helseforetak og helseforetak: 

 De regionale helseforetakene og helseforetakene må ha tilstrekkelig bestillerkompetanse for 
samarbeid og oppfølging mot det nye foretaket. 

 
 

. 
 
 
 
 
  

 

 
 

4. Etablering av foretaket 
 
Nedenfor beskrives etableringen av foretaket. 
 

4.1 Formell stiftelse 
Foretaket etableres som et helseforetak innen 1. januar 2016. Foretaket skal stiftes og et styre skal 
velges. For å stifte foretaket er det nødvendig med styrebehandling i de fire regionale 
helseforetakene. Dette bør skje gjennom to ulike styresaker. Den første saken omhandler målbilde 
og foretaksavtale og inneholder eierforhold, eiernes økonomiske innskudd, styresammensetning og 
lokalisering av hovedkontor. I styresaken må innretningen på den sentrale styringen og den 
desentraliserte organiseringen beskrives. 
 
I styresak nummer to gjennomføres stiftelsen. Stiftelsesdokumentet skal omfatte: 
styresammensetning, foretaksavtale, vedtekter, valg av revisor og signert stiftelsesprotokoll. 
Foretaket vil formelt være stiftet etter at siste regionale helseforetak har behandlet styresak to. 
 
Styret vil initielt konstituere adm. Direktør i påvente av formell ansettelse. Styret i det nye foretaket 
skal i løpet av vinter/våren 2016 etablere en ledergruppe for selskapet. Stillingene utlyses 
eksternt/internt.  
 
Det må etableres en foretaksavtale/selskapsavtale for det nye foretaket.  
 
Det anbefales følgende:  
 

 Eierforhold: De 4 RHFene etableres med lik eierandel i det nye helseforetaket, dvs 25 % 
andel hver. 

 Eiernes innskudd: Stiftelseskapitalen settes til fem millioner kroner, hvor de fire eierne skyter 
inn en innskuddskapital på 1 250 000 kroner hver.  

Prosjektets anbefaling:  
Foretaket skal understøtte spesialisthelsetjenestens behov for 
innkjøpstjenester og sammen med helseforetakene realisere betydelige 
kvalitative, økonomiske og samfunnsmessige verdier innenfor alle 
kategorier. 
Foretaket skal implementere resultater fra prosjektet NSSIL. Foretaket 
skal jobbe kategoristyrt, blant annet basert på den fireårig 
handlingsplanen for HINAS.  
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 Pensjonsordning: Overgang til KLP for alle ansatte som overdras i tråd med tidligere vedtak 
blant de regionale helseforetakene 

 
Arbeidstittel for det nye foretaket foreslås til å være: Sykehusinnkjøp HF 

 
Hovedkontor for det nye helseforetaket skal være Vadsø kommune.  

 
 

4.2 Vedtekter 
Forslag til vedtekter for det nye foretaket følger i vedlegg. Der foreslås det blant annet navn og 
eierandel. Når det gjelder styret anbefales det at styret får seks eieroppnevnte representanter, hvorav 
fire er fra de ulike regionale helseforetakene og to eksterne representanter. Denne anbefalingen er 
sammenfallende med det nylig oppnevnte styret i Sykehusbygg HF. De ansatte foreslås representert i 
tråd med Helseforetakslovens § 23. Det foreslås at brukerperspektivet ivaretas gjennom en 
observatørrepresentant basert på valg blant de regionale brukerutvalgene. 
 
Det foreslås at styrets leder er ansatt i toppledelsen i et av de fire RHF-ene. 
 
Styret bør bestå av 6 til 10 styremedlemmer. Det er særlig viktig at styret samlet har tilstrekkelig og 
utfyllende kompetanse og deltakelse fra eksterne representanter ansees i den anledning som gunstig.  
  
Helseforetaket skal være medlem i arbeidsgiverforeningen Spekter. 
 
 

4.3 Medarbeiderinvolvering 
 

Medarbeidere som vil bli berørt, må så tidlig som mulig bli involvert og informert om prosessene. 
Særlig er det viktig med informasjon etter første styremøte når viktige prinsipper skal vedtas.  
Drøfting med tillitsvalgte i HINAS/LIS, RHF og HF om virksomhetsoverdragelse skjer etter 
1.januar 2016. Med bakgrunn i at helseforetakene er mulig avgivende arbeidsgiver for noen 
medarbeidere, bør det utarbeides en felles orienteringssak til disse styrene. Den må også gå til styret i 
HINAS/LIS. 
 
Etter etablering av foretaket vil det bli utarbeidet et prosessdokument for virksomhetsoverdragelse 
mellom de enkelte helseregioner/helseforetak, HINAS og det nye foretaket. (jfr. mal for 
proessdokument utarbeidet ifm etablering av Sykehusbygg HF) 
 

4.4 Prinsipper ved virksomhetsoverdragelse 
 
Prinsippene som gjelder ved virksomhetsoverdragelse gjelder alle ansatte som blir berørt av 
etableringen av det nye foretaket.   
 
Styret i det nye helseforetaket etablerer sammen med de regionale helseforetakene og HINAS/LIS 
en plan for innfasing av de ulike innkjøpsenhetene. I den forbindelse etableres det et 
prosessdokument mellom overtakende og avgivende part. 
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5 Organisering av foretaket 
 
Foretaket skal legge kategoristyring til grunn for sin virksomhet og implementere resultatene fra det 
nasjonale prosjektet NSSIL. Det vil være nødvendig at foretaket klarer å ivareta to viktige 
dimensjoner.  Dette er ivaretakelse av sykehusenes behov og kategoristyring av anskaffelser. 
Sistnevnte er nærmere omtalt nedenfor:  
 

5.1 Kategoristyring 
 
Kategoristyring skal ligge til grunn for alt innkjøpsarbeid i foretaket. I prosjektet NSSIL er det 
utviklet en nasjonal kategoristruktur. Denne består av 14 kategorier som videre er detaljert i 
innkjøpsgrupper, anbudspakker og produktgrupper. Det vil ikke være hensiktsmessig at det 
nasjonale foretaket starter med alle kategorier, men i en oppstartsfase tar ansvaret for de kategoriene 
som klassifiseres som mest modne for nasjonal samordning. Når det gjelder Eksterne Helsetjenester, 
må organisering av kategorien sees opp mot sørge-for ansvaret regionene har, og legge det til grunn. 
 
Styret og ledelsen i foretaket må starte med en gjennomgang av kategoriene og deretter i samarbeid 
med regionene, fase inn kategorier gradvis. HINAS sin 4 årige handlingsplan danner grunnlaget for 
oppstart av nytt foretak, men må integreres i kategoriutrullingsplanen og gjennomgås på nytt for å 
sikre en effektiv gjennomføring av den i lys av ny kategoritilnærming fra NSSIL.  
 
Kategoristrukturen som er utarbeidet av NSSIL dekker alle kjøp og er i dag i ulik grad dekket av 
nasjonalt innkjøp (se figur 3)  
 
Figur 2, nasjonal kategoristruktur 
 

 
 
 

5.2 Innfasing av ressurser 
 
Etter at foretaket er stiftet og styre og ledelse er på plass, fases de ulike innkjøpsenheter- og ressurser 
inn.  
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Foretaket må etablere ressurser og sørge for at faginnholdet fra NSSIL-prosjektet overtas og 
videreutvikles og basert på kategoribasert innkjøp.  Det er ca. 200 ansatte som jobber med innkjøp 
(strategisk og operativt) i spesialisthelsetjenesten og regionene er ulikt organisert innen innkjøp. Det 
må derfor skje en gjennomgang i hver enkelt region for å se hvilke ressurser det er naturlig å fase inn 
fra start og deretter etablere en videre innfasingsplan. Det kan også være en mulighet i oppstarten 
med innleie av ressurser, for eksempel fra helseforetakene.  
 
Styret og ledelse i det nasjonale foretaket lager en plan basert på målbildet, for innfasing av 
innkjøpsressurser- og enheter i samarbeid med regionene. Det blir særlig viktig å benytte 
eksisterende fagkompetanse inn i kategorioppbyggingen i det nasjonale foretaket. HINAS/LIS og 
Sykehuspartner Innkjøp er godt forberedt på å inngå i et nasjonalt foretak og prosjektet anbefaler at 
disse enhetene fases inn i foretaket i en tidlig fase.  
 
Planen som etableres med regionene må ta utgangspunkt i en utrulling av kategorier. Det vil si at en 
først overdrar kapasitet og kompetanse, eventuelt leier denne, når en ny kategori rulles ut. Det er 
derfor særlig viktig at styret og ledelsen etablerer en god plan for utrulling av kategorier. 
 

Prosjektets anbefaling: 
Det nye foretaket får ansvar for å etablere planer for innfasing av innkjøpskategoriene og for 
virsomhetsoverdragelse sammen med avgivende part. Planene skal ut utarbeides i 
samarbeid med regionene og de berørte organisasjonene med tydeliggjøring av ansvar. 
HINAS/Lis og Sykehuspartner Innkjøp bør fases inn tidlig.  

  

5.3 Bestillerkompetanse i helseforetak 
   

Det blir viktig å avklare grensesnittet mellom helseforetakene og det nasjonale foretaket med en 

tydelig klarhet basert på en felles tjenestekatalog og en formalisering gjennom en avtale om hva 

selskapet skal levere, hvilke tjenester som skal betales og lignende. Dette er gjerne kalt en SLA 

(service level agreement).  Det nasjonale foretaket vil i oppstarten ta et ansvar for planlagte 

anskaffelser innenfor gitte kategorier. Dette betyr at det vil være begrenset kapasitet i det nasjonale 

foretaket til å håndtere ad-hoc anskaffelser for helseforetakene. Inntil det nye foretaket har etablert 

tilstrekkelig kapasitet til å håndtere alle kategorier må helseforetakenes innkjøpsavdelinger måtte 

håndtere disse anskaffelsene. I dag utfører innkjøpsavdelingene i helseforetakene ulike typer 

tjenester. Ansvars- og rollekartet varierer fra helseforetak til helseforetak. For eksempel har noen 

innkjøpsavdelinger også ansvar for lagerfunksjonen til helseforetaket, mens andre innkjøpsavdelinger 

ikke har et slikt ansvar. 

Ved en overgang til mer nasjonalt innkjøp, vil det være en viktig suksessfaktor at det finnes god 
bestillerkompetanse på helseforetakene og at det er en god koordinering av foretakets kontakt med 
det nye foretaket. Det vil være særlig viktig å sikre oppfølging av avtalelojalitet og ivaretakelse av 
egne behov.  Forhold som må håndteres av helseforetaket i grensesnittet opp mot det nye 
innkjøpsforetaket er: 
 

 Følge opp innholdet i avtaledokumentet (SLA) med det nye innkjøpsforetaket 

 Ansvarlig for egen organisasjons leveranser til innkjøpsforetaket inkludert å overholde 
tidsfrister. 

 Kunne prioritere, påvirke og følge opp investeringsbudsjettet 
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 Evne å formidle til egen organisasjon innholdet i SLA, og hvilke konsekvenser/kostnader 
som følger av de behov/bestillinger som blir meldt inn 

 Koordinere behov i egen organisasjon både ift planlagte nasjonale prosesser og lokale ad-hoc 
behov 

 
Fordeling av oppgaver mellom helseforetak og nasjonalt foretak, og adressering av andre 
forventninger og ytelser, nedfelles i en SLA. Det er viktig at partene møtes med jevne mellomrom 
for å diskutere aktiviteter for kontinuerlig å forbedre leveransene. 
 

5.4 Forsyning av varer 
 
Innen en del kategorier er forsyning av varer en viktig verdidriver. Innen kategorien “Legemidler” er 
innkjøp til grossist, og distribusjon til sykehusapotekene, en viktig del av å drive kategorien effektivt. 
Regionene har anbudsutsatt denne tjenesten, men kontroller den gjennom en grossistavtale. I Helse 
Sør-Øst er det en tilsvarende løsning for forbruksmateriell, hvor regionen selv er grossisten og selger 
til sine sykehus. Det å ta kontroll over denne viktige delen i verdikjeden innenfor disse kategoriene, 
gir en økt innkjøpsmakt som tydelig gjenspeiler seg i prisene det er mulig å oppnå i markedet. På 
denne bakgrunn foreslås det at grossistavtalen som Sykehusapotekene i Helse Sør-Øst er ansvarlig 
for, overføres det nasjonale foretaket. Helse Sør-Øst har også et regionalt forsyningssenter som må 
ivaretas fra oppstart. Ansvaret ligger i dag hos Sykehuspartner Innkjøp. Dette kan videreføres, men 
finansieringsmodellen må gjennomgås i lys av ny organisering. Tjenestebasert finansering er mulig.  
 

5.5 Innovative anskaffelser, HelseOmsorg21 
 
Innovasjon gjennom offentlige anskaffelser vil si å finne bedre løsninger på virksomhetenes 
oppgaver ved å ta i bruk kjente varer og tjenester på nye områder eller ved å utvikle nye produkter. 
Det nye foretaket skal fokus på “beste og neste praksis”, og gjennom innføring av kategoribasert 
innkjøp skal det stimuleres til anskaffelser der det stilles krav til kvalitet, 
funksjonalitet og interoperabilitet, og ikke forhåndspesifisert teknologi- eller leverandørvalg. Det må 
arbeides målrettet for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser. Foretaket skal være pådriver 
for økt bruk av før-kommersielle anskaffelser. 
 

5.6 Metodevurdering 
 
Det er etablert system for metodevurdering for innføring av nye metoder og kostbare, nye løsninger. 
De regionale helseforetakene har etablert et beslutningsforum for å beslutte hvilke av disse 
metodene som skal innføres i spesialisthelsetjenesten, med en metodevurdering som 
beslutningsgrunnlag. En del av metodevurderingen berører kostnadsbildet. Helsedirektoratet er 
ansvarlig for metodevurderingssystemet, HINAS og LIS har deltatt i arbeidet med metodevurdering 
siden 2013. Ved etablering av foretaket for innkjøp vil vi anbefale at foretaket, med sine 
kategorispesialister, tar den innkjøpsfaglige plass i dette systemet, og sørger for at kostnadsbildet er 
oversiktlig og forutsigbart som en del av beslutningsgrunnlaget for Beslutningsforum. 
 
 
 

6  Finansieringsmodell 
 
Det er i prosjektet gjennomgått fire ulike modeller for finansiering. Disse er: 

 Full basisfinansiering 
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 Basis- og tjenestebasert finansiering 

 Tjenestebasert finansiering 

 Administrasjonsgebyr fra leverandører 
 
De regionale helseforetakene har etablert et felles prinsippdokument for finansieringsordning for 
felles eide foretak og selskap. Prosjektgruppen legger dette dokumentet til grunn. Eierandel av 
foretaket foreslås lik mellom regionene. Konkret finansieringsmodell utredes i de konkrete 
styresakene som de regionale helseforetakene skal behandle. 
 
Det anbefales en høy grad av basisfinansiering, samt en delvis tjenestebasert modell i en 
oppstartsfase. Det anbefales på sikt at foretaket finansieres gjennom en tjenestebasert finansiering. 
Dette må avklares opp mot regler for MVA (merverdiavgift). I en «bindende forhåndsuttalelse» 
(BFU) fra Skatt Øst, angående merverdiavgift og Nasjonal IKT HF, heter det: 
 
«Skattekontoret har etter en helhetsvurdering, basert på de opplysninger som er fremlagt, kommet til at det ikke skal 
beregnes merverdiavgift i forholdet mellom Nasjonal IKT HF og de fire regionale helseforetakene. Vi finner således å 
kunne legge til grunn at angjeldende tilskudd ikke betraktes som vederlag for en omsatt ytelse, med andre ord at det 
her ikke foreligger omsetning i avgiftsrettslig forstand mellom Nasjonal IKT HF og de fire regionale helseforetakene. 
Grunnen er at de fire regionale helseforetakene ikke kan anses å motta noen konkret gjenytelse for tilskuddet. Vi 
anser således tilskuddet fra de fire regionale helseforetakene som støtte til den generelle driften av Nasjonal IKT HF» 
 
Ut fra denne utttalelsen er det ikke gitt at det ved en tjenestebasert finansiering kan gis fritak for 
merverdiavgift. Dette må utredes eksplisitt for det nye foretaket. 
 
Vurdering av skatteposisjon  
Nasjonal IKT HF ble vurdert til å ikke være et skattesubjekt ut ifra følgende begrunnelse:  
“Som en del av etableringsaktivitetene ble det også ansett å være behov for å vurdere eventuell skatteplikt for Nasjonal 
IKT HF. Skattelovens paragraf 2-30 omhandler «Fritak for skatteplikt for personer og institusjoner» Under 
bokstav b fremkommer det at «staten – herunder statlig institusjon innretning eller fond» er fritatt for skatteplikt. 
Statlige virksomheter som ikke driver næring unntas beskatning etter denne bestemmelsen”. Det samme prinsippet 
antas å gjelde for det nye helseforetaket. 
 
 
 
 
 
 

 
 

7 Risiko 
Det er viktig at det nye foretaket ved oppstart gjennomfører en risiko- og sårbarhetsanalyse med 
identifisering av nødvendige tiltak. Spesielt viktig er det å gjøre en risikovurdering av hvordan 
helseforetakenes behov ivaretas på en god måte. Risikovurdering og identifisering av tiltak bør 
gjennomføres i hver region med lokal deltagelse. Her bør også verneombud og tillitsvalgte 
inkluderes.  
 
Det nye foretaket må sette helseforetakenes og de faglige behov i sentrum og bli opplevd som en 
aktiv samarbeidspartner for helseforetakene for å kunne bli den foretrukne partneren som målbildet 
til foretaket beskriver. Ledelse og styret i det nye foretaket må ved oppstart være ekstra oppmerksom 

Prosjektet anbefaler: 
Det nye foretaket finansieres gjennom en basisfinansiering fra 
oppstart.På sikt utvikles en tjenestebasert finansieringsmodell. 
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på behovsidentifiseringer i helseforetakene og se på hvilke forventninger til foretaket fra 
helseforetakenes sider og eventuelt justere gapet mellom forventinger og reelle planer.   
 
Et avgjørende suksesskriterium for det nasjonale foretaket blir å sikre et tillitsfullt samarbeid med 
medisinske og ikke-medisinske fagressurser i helseforetakene. Dette er nødvendig både for god 
kategoristyring, gjøre de gode innkjøpene, implementere avtalene og sikre høy avtalelojalitet i 
helseforetakene. Det må etableres gode samarbeidsformer med fagmiljøene innen hver kategori. 
Dette må inkludere tydelige planer med forpliktende avtaler. Når helseforetak avgir ressurser til 
nasjonale prosesser, må dette føles nyttig ved at man har mulighet til reell påvirkning og nytte av det 
arbeidet som gjøres.  
 
Det nasjonale felles eide foretaket for innkjøp vil være avhengig av et godt omdømme for å lykkes. 
Viktigste suksesskriterium er å oppfylle eget målbilde ved å realisere betydelige kvalitative, 
økonomiske og samfunnsmessige verdier. Det må være stort fokus helt fra oppstart på å etablere 
rutiner for dokumentere gevinstrealisering på flere nivåer og kommunisere disse resultatene internt 
og eksternt.  
 
Det nye foretaket må også samarbeide godt med markedet og være tydelig i sin kommunikasjon til 
leverandørmarkedet hvordan dette samarbeidet ønskes.  
 
Det er utarbeidet egen rapport knyttet til teknologistøtte. I denne rapporten foreslås å prioritere 
felles KGV (konkurransegjennomføringsverktøy), masterdatastyring og analyseverktøy. Medium 
prioritet er gitt til felles e-handelsløsning, kontraktsinformasjonsverktøy og EHF-verktøy (pre/post-
award). I nåværende fase er det gitt lavest prioritet til felles kontraktsoppfølgingssystem og støtte for 
GS1-standarder. Det nye foretaket må ta stilling til investeringsomfang for å sikre adekvat 
teknologisk utvikling i selskapet i tråd med prioriteringene. 
 
Styre og ledelse i det nye foretaket bør i første fase ha særlig fokus på risikopunkt som er identifisert 
i tabellen nedenfor. 
 

Risikoområde Identifisering av risiko Risiko   Tiltak for risikohåndtering 

Behov og 
behovsdekning av 
tjenestene til 
HF/RHF 

Helseforetakenes behov 
blir ikke prioritert.  

medium Forutsigbare planer og 
mulighet til å påvirke 

Gap mellom foretakets 
leveranser og behov 

Høy Identifisere 
helseforetakenes behov. 
Forankre planer. Gi 
mulighet til å påvirke.  

Tilgjengelighet for 
brukerne 

Medium Etablere oversiktlige 
kommunikasjonslinjer 

Helseforetaket ønsker 
ikke å delta i nasjonal 
anskaffelse da det ikke vil 
være fordel for dem.  

Medium Kompetanseheving 
nasjonalt og samhandling 
med kompetanse i 
helseforetaket 

Gradvis innfasing av 
kategorier 

Krever samarbeid på tre 
nivåer i fire regioner 
(nasjonalt 
foretak/RHF/HF) 

Medium Tydelige og forpliktende 
planer for samarbeid med 
milepæler og målstyring. 
God kommunikasjon og 
transparente prosesser. 
Ivaretagelse av de ulike 
regionenes behov fra 

Sen oppstart av 
kategorier som har vært 
regionale 

Lav 
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Videreutvikling av 
kategorikompetanse i HF 

Medium oppstart.  

Tillit til det nasjonale 
foretaket 

Deltagelse og oppfølging i 
kategoriarbeid og 
anskaffelsesprosjekter 

Høy Sette brukerens behov i 
sentrum og bli opplevd som 
en aktiv samarbeidspartner 
for helseforetakene  

Faktisk bruk av avtaler Medium God implementering, gode 
avtaler og ivaretagelse av 
brukerens behov 

Tilgang til 
medisinske/ikke-
medisinske 
fagressurser 

Fagmiljøenes reelle 
opplevelse av å kunne 
påvirke valg av produkter 
og tjenester svekkes. 
Dette påvirker 
avtalelojaliteten  
 

Høy Etablere gode 
samarbeidsformer med de 
fagmiljø innen hver 
kategori med tydelige 
planer og forpliktende 
avtaler.  

Implementering av 
nasjonale 
anskaffelser 

Kommunikasjon med 
brukere (-om avtalene og 
tilbakemeldinger på 
avtalene). 

Høy God implementering, gode 
avtaler og ivaretagelse av 
brukerens behov 

Samhandling med 
marked 

Forsinkelse i informasjon 
om nyheter og endringer. 

Medium Godt samarbeid med 
leverandørorganisasjonene. 
Ivaretagelse og oppfølging 
av samarbeidsavtalene 
med 
leverandørorganisasjoner. 
Godt 
kommunikasjonsarbeid 

Oppfølging av lokale 
behov og tilpasninger 

Medium Tydelige avtaler, god 
kjennskap til 
samarbeidsavtalene med 
leverandørforeningene hos 
alle parter.  

Oppstart og 
gjennomføring av 
anskaffelser 

Omfattende prosesser 
som tar lang tid. “Kjøp av 
gårsdagens teknologi”.  

Medium Realistiske tidsplaner for 
gjennomføring og 
forpliktende deltagelse. 
Fokus på innovative 
anskaffelser 

Kompetanseflukt fra 
HF 

Usikkerhet mht 
fremtidige 
arbeidsoppgaver, søker 
seg ut av 
spesialisthelsetjenesten.  

Høy Innfasing av kategorier 
gjøres i samarbeid med 
helseforetakene. 
Forutsigbare planer.  
Godt samarbeid mellom 
innkjøpsavdelinger i HF og 
det nasjonale foretaket 
 

Overgang fra helseforetak 
til nasjonalt foretak 

Lav 
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8 Videre prosess 
 
Fokus i arbeidet fremover er formelt å etablere nytt foretak for innkjøp. Deretter vil det påligge 
ledelsen og styret i nytt foretak å gjennomføre en god prosess i forhold til virksomhetsoverdragelse i 
tråd med gjeldende lover og regler og vedtatte prinsipper. 
 
Særlig viktige milepæler er: 
 
August 2015   Vedtak i RHF AD møtet 
September 2015  Styremøter i RHF-ene  
September 2015  Felles orienteringssak i HF-styrer og HINAS/LIS-styret 
September 2015  Rapport til Helse- og omsorgsdepartementet 
September 2015  Presentasjon på nasjonal innkjøperkonferanse på Hell  

v/styringsgruppens leder 
 
Prosessen fremover skisseres som følger: 
 

 
 
De viktigste interessentene som det må tas hensyn til fremover er medarbeidere i de ulike 
innkjøpsfunksjonene og de som vil bli berørt av virksomhetsoverdragelser. Prosjektgruppen har lagt 
inn følgende interessentgrupper som bør involveres i denne fasen av prosjektet:  
 

 Alle medarbeidere HINAS/LIS 

 Alle medarbeidere ved innkjøpsorganisasjoner regionalt eller lokalt i alle fire regioner 

 Tillitsvalgte/verneombud regionalt og lokalt 

 HF-direktører 
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 Nivå 2-ledere HF med ansvar for innkjøp  

 Fagavdelinger - HF 

 RHF-innkjøp 

 RHF Ledergrupper 

 RHF-andre avd.  

 Leverandører 

 Media 
 
 
 
 

9 Vedlegg 
Stiftelsesdokument 
Vedtekter 
Foretaksavtale 
Deltagerliste prosjektgruppe, styringsgruppe 

 
 


