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1 Oppsummering - Administrerende direktør sin vurdering 

Det er heller ikke for oktober noen større forandringer i det overordnede bildet for anskaffelser og 
avtaleforvaltning i Sykehusinnkjøp HF. Anskaffelsene følger i all hovedsak de prioriteringene som våre 
kunder ønsker, og at det er en god dialog mot kunde for de prosjektene som ikke følger oppsatt 
tidsplan. 

Regnskapet viser et resultat for oktober på -1,2 millioner kroner, som er tilnærmet likt budsjett. Hittil 
i år viser regnskapet et resultat på 19,9 millioner kroner, som er tilnærmet fjorårets resultat på samme 
tidspunkt. Det er 18,6 millioner kroner bedre enn budsjett. 

Aktiviteten innen fellesfunksjoner og divisjon nasjonale tjenester skal skje innenfor en kostnadsramme 
på 66 millioner kroner i 2018.  Per oktober har fellesfunksjoner overskredet kostnader med +1,1 
millioner kroner, divisjon nasjonale tjenester har et underforbruk på  – 1,2 millioner kroner.   Årsaken 
til overskridelsen i fellesfunksjoner er primært kostnader påløpet i omstillingsprosjektet.  
Omstillingsprosjektet ble forutsatt dekket innenfor rammen av ordinær drift, uten øremerkede midler 
i det endelige budsjettet.   En annen årsak er forutsetningen i budsjett 2018 om at felleskostnader 
skulle fordeles ut på divisjonene.  Disse kostnadene har Sykehusinnkjøp HF valgt å belaste 
fellesfunksjoner i sin helhet. Med sluttføring av omstillingsprosjektets fase 1 vil ytterligere kostnader 
påløpe gjenværende periode.  

Foretaket vil fordele omstillingskostnadene ut på divisjonene, når disse er endelig fastsatt.  Med disse 
tiltakene forventes fellesfunksjoner og divisjon nasjonale tjenester å operere innenfor den gitte 
kostnadsrammen for 2018.  

Likviditeten i foretaket er god.

Totalt har Sykehusinnkjøp HF 937 anskaffelser i sin portefølje pr 31. oktober 2018. Anskaffelsene 
fordeler seg med 142 anskaffelser fra 2017 (eller tidligere) og 635 anskaffelser for 2018 og 160 «ikke 
planlagte» anskaffelser.  Årlig verdi av anskaffelser er 19,1 milliarder kroner. 

Pr. 31. oktober 2018 var det 237 ansatte i Sykehusinnkjøp HF, derav 7 med foreldrepermisjon eller 
annen langtidspermisjon og 6 midlertidig stillinger (5 vikariat og 2 andre midlertidige). Det samlede 
sykefraværet i Sykehusinnkjøp HF er relativt lavt til tross for at man er i en omstilling, og sykefraværet 
har gått noe ned side forrige rapportering.

Det er stor aktivitet i AMU for tiden. Det er gjennomført HMS-kurs med medlemmene og det skal 
forhandles om overenskomst i november. 

1.1 Økonomi
Resultat per oktober 2018

Regnskapet viser et resultat for oktober på -1,2 millioner kroner, som er tilnærmet likt budsjett. Hittil 
i år viser regnskapet et resultat på 19,9 millioner kroner, som er tilnærmet fjorårets resultat på samme 
tidspunkt. Det er 18,6 millioner kroner bedre enn budsjett.  
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Kommentar til inntektsavvik:
Akkumulert er inntektsavviket positivt med 8,9 millioner kroner.  

Avtaleporteføljen har et positivt avvik på 9,4 millioner kroner som skyldes at prosessen med avvikling 
av provisjonsinntekter går senere enn planlagt, samt at provisjonsinntekter i 4. kvartal 2017 økte med 
1,4 millioner kroner utover tidligere avsetning. Tilsvarende avvik per september var 9,5 millioner 
kroner. Oppdatert prognose for året er et positivt avvik på 10,9 millioner kroner. Det er forutsatt en 
avvikling av gebyrfinansiering på 20,9 millioner kroner i 2018. Frafallet av disse provisjonsinntektene 
kompenseres med basisfinansiering. Med en forsinket utfasing må tilsvarende eksisterende avtaler 
med provisjon forlenges. Avviket forsterkes ved at utbetaling av basisramme fra helseforetakene ikke 
er periodisert i takt med utfasing av provisjonsinntekter.   

Inntekter timesprosjekter er 5,0 millioner kroner over budsjett, som relaterer seg til ekstra inntekter 
på porteføljeprosjekter for Helse Vest RHF. Dette er timer som tilleggsfaktureres og som medfører at 
divisjon vest har ansatt midlertidige og innleid ekstra bistand. I sum gir dette økte inntekter per 
oktober, med tilsvarende økte kostnader.

Basisfinansieringen reduseres av Helse Sør-Øst RHF fordi divisjonen ikke er på felles IKT-plattform og 
dermed har lavere IKT-kostnader enn budsjettert. Etter avtale fakturerer divisjon vest mindre som 
følge av virksomhetsoverdragelsen av 12 medarbeidere til Helse Vest IKT, kfr. kommentarer nedenfor 
under kostnadsavvik, hvor effekten av virksomhetsoverdragelsen beskrives.

Kommentar til kostnadsavvik: 
Totalt viser kostnadsregnskapet per oktober et underforbruk på 9,7 millioner kroner. Underforbruket 
skyldes i hovedsak mindre personalkostnader enn budsjettert.  

Divisjon vest har 01.07.2018 virksomhetsoverdratt avdeling Prosess- og Innkjøpsservice, med 12 
stillinger, til Helse Vest IKT. Virksomhetsoverdragelsen er ikke budsjettert. Rammen for divisjon vest 
er derfor avtalt nedjustert med foretakene i Helse Vest fra 68,4 mill til 63,8 mill for året 2018. 
Budsjettreduksjonen på 4,6 mill er effekten av virksomhetsoverdragelsen på 2018. I Sykehusinnkjøp 
sitt regnskap vil dette fremkomme som underforbruk på personalkostnader og som tilsvarende 
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negativt avvik på inntekter. Ca. 47,6% av avviket på personalkostnader per oktober (6,9 millioner 
kroner) kan henføres til divisjon vest. 

Øvrig avvik i personalkostnader skyldes i hovedsak at alle nye stillinger budsjetteres med helårseffekt, 
samt etterslep på vakanser i forbindelse med sykdom og permisjon i ulik grad i divisjonene. Deler av 
avviket må sees i sammenheng med et overforbruk på konsulenttjenester, da noen vakanser er dekket 
ved innleie.

Lønnsoppgjør i Sykehusinnkjøp HF er ikke gjennomført, i påvente av at forhandlinger om overenskomst 
med organisasjonene sluttføres. Effekten av et oppgjør er periodisert inn.

Avvik på andre kostnader kan henføres til ekstern bistand utover budsjett i divisjon vest (ca. 4,5 
millioner kroner). Årsak er behovet for ekstra innleie av personer til å dekke opp for ansatte som nyttes 
i porteføljeprosjekter. Ekstrakostnaden kompenseres gjennom tilleggsfakturering til Helse Vest RHF.

Det er overforbruk under konsulenttjenester (utover divisjon vest), som dels nøytraliseres av 
underforbruk på andre poster. Budsjett for reiser og konsulenttjenester ble kuttet i budsjettprosessen.

Akkumulert per 31.10.18

  

Oppdatert prognose 2018
I oppdatert prognose per oktober er det estimert et årsresultat på 19 millioner kroner. Det er 
forbundet stor usikkerhet til dette estimatet. Spesielt vil aktuarberegning av endelig pensjonskostnad 
på slutten av året kunne slå betydelig ut, slik det gjorde i 2017.

Det skal avsettes til «ikke avviklet ferie» ved årsskifte, i tråd med praksis i helseforetakene. En slik 
avsetning er ikke gjennomført i Sykehusinnkjøp HF tidligere. Avsetningen vil derfor få resultateffekt i 
sin helhet i 2018. Det arbeides med å få et godt datagrunnlag for denne avsetningen.
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Estimatet fremkommer som følge av:

 Forsinket avvikling av gebyrfinansieringen i divisjon nasjonale tjenester
 Virksomhetsoverdragelsen i divisjon vest til Helse Vest IKT per 01.07.18
 Porteføljeprosjekter for Helse Vest RHF, ikke budsjettert
 Forsinket utrulling av felles IKT-plattform
 Estimert lønnsoppgjør 2018 på 2,8%, lønnsoppgjør ikke fastsatt
 Ingen vesentlige aktivitetsendringer (utover ovennevnte) i november og desember

Det er ikke avdekket forhold som skulle tilsi negativt årsresultat for noen divisjoner.  

Tilbakeføringen av de regionale divisjoners resultater til respektive regionale helseforetak videreføres 
for 2018, slik det ble gjort for 2017. I tillegg skal resultat i fellesfunksjoner og nasjonale tjenester 
tilbakeføres eierne. Resultat for divisjon legemidler avregnes mot helseforetakene. Resultat i 
finansregnskapet vil derfor være kroner 0 ved utgangen av året.

Oppdatert prognose fellesfunksjoner og divisjon nasjonale tjenester
Inntektsavviket i divisjon nasjonale tjenester forventes å bli 6,9 millioner kroner ved utgangen av året.  
Forsinkelse i avviklingen av gebyrfinansieringen er den vesentligste årsak til dette positive avviket, slik 
det er redegjort for over i avsnittet om inntekter.  Inklusive fellesfunksjoner er foreløpig estimert 
overskudd 7 millioner kroner.

Aktiviteten innen fellesfunksjoner og divisjon nasjonale tjenester skal skje innenfor en kostnadsramme 
på 66 millioner kroner i 2018.  Per oktober er fellesfunksjoner overskredet kostnader med +1,1 
millioner kroner, divisjon nasjonale tjenester har underskredet med – 1,2 millioner kroner.   Årsaken 
til overskridelsen i fellesfunksjoner er primært kostnader påløpet i omstillingsprosjektet.  
Omstillingsprosjektet ble forutsatt dekket innenfor rammen av ordinær drift, uten øremerkede midler 
i det endelige budsjettet.   En annen årsak er forutsetningen i budsjett 2018 om at felleskostnader 
skulle fordeles ut på divisjonene.  Disse kostnadene har Sykehusinnkjøp HF valgt å belaste 
fellesfunksjoner i sin helhet. Med sluttføring av omstillingsprosjektets fase 1 vil ytterligere kostnader 
påløpe gjenværende periode.  
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Foretaket vil fordele omstillingskostnadene ut på divisjonene, når disse er endelig fastsatt.  Med disse 
tiltakene forventes fellesfunksjoner og divisjon nasjonale tjenester å operere innenfor den gitte 
kostnadsrammen for 2018.  

Likviditet

Kontantstrømmen er god. Likviditetsbeholdning per oktober var 74 millioner kroner.

2018 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
Resultat 910 2 720 649 -2 704 5 194 -1 877 10 537 6 394 -680 -1 240 -1 000 -
Avskrivinger og nedskrivinger 124 124 127 127 128 129 135 137 137 137 137 137
Endring i omløpsmidler -11 715 -3 094 9 790 -6 543 -899 6 341 -2 588 -14 316 21 665 -7 770 -7 000 2 413
Endring i tidsavgrensinger 3 991 283 7 474 570 -3 385 4 908 -2 634 2 667 6 594 5 491 400 -6 788
Kontantstrøm fra drift -6 690 33 18 040 -8 550 1 038 9 501 5 450 -5 118 27 716 -3 382 -7 463 -4 238
Investeringer -47 -46 -344 -123 -58 -39 -172
Kontantstrøm fra investeringer -47 - -46 - - -344 -123 -58 -39 -172 - -
Langsiktige låneopptak - - - - - - - - - - - -
Avdragsbetaling - - -
Kontantstrøm fra Finansiering - - - - - - - - - - - -

Total endring kontantstrøm -6 737 33 17 994 -8 550 1 038 9 157 5 327 -5 176 27 677 -3 554 -7 463 -4 238
IB likviditetsbeholdning 37 044 30 307 30 340 48 334 39 784 40 822 49 979 55 306 50 130 77 807 74 253 66 790
UB likviditetsbeholdning i 2018 30 307 30 340 48 334 39 784 40 822 49 979 55 306 50 130 77 807 74 253 66 790 62 552

1.2 Status anskaffelsesplan
Tabell 4 viser den overordnede status for anskaffelsesplan 2018 pr 33. oktober. Oversikten inneholder 
prosjekter fra 2017 som ikke er avsluttet/startet og nye prosjekter innmeldt i 2018.

Tabellen inneholder ikke «ikke-planlagte» prosjekter meldt inn etter at anskaffelsesplan 2018 er 
vedtatt/godkjent. Oversikt over «ikke-planlagte prosjekter» er gitt i egen tabell lengre ned i rapporten 
og vil komme i tillegg til prosjektene i anskaffelsesplanen.

Totalt er det p.t registrert 777 avtalte prosjekter i anskaffelsesplan 2018 hvorav 507 har status «Iht 
plan» (65,3 %) mens 270 har status «Ikke iht plan» (34,7 %). 

Tabell 1 Status anskaffelsesplan

«Ikke-planlagte» prosjekter

Tabell 5 viser en oversikt over alle «ikke-planlagte» anskaffelser som divisjonene har registrert inn på 
planen pr oktober 2018.
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Tabell 5 Status «ikke-planlagte» prosjekter

Tabellen viser et betydelig antall ikke-planlagte prosjekter (160 stk) – 14 flere prosjekter enn ved 
forrige rapportering. Dette utgjør 17 % av anskaffelsene i foretaket pr oktober 2018. Det er betydelige 
variasjoner innad i foretaket knyttet til denne andelen og fordelingen mellom divisjonene ser slik ut:

 Divisjon legemidler:   3,8 %
 Divisjon Midt-Norge: 11,9 %
 Divisjon nord: 23,1 %
 Divisjon nasjonale tjenester: 0,0 %
 Divisjon sør-øst: 13,8 %
 Divisjon vest: 47,5 %

Divisjonene har også knyttet kommentarer til disse anskaffelsene som finnes i vedlegg 2. 

 

Gjennomføringsrisiko anskaffelsesplan

 Grønt: Ingen avvik ut over det som håndteres i daglig drift.
 Gult: Mindre kritisk: Når prosjektleder ser at det er problemer i anskaffelsen som kan føre til 

at noen av prosjektets mål ikke nås. Eksempel: Avtalen har en mindre forsinkelse, prosjektet 
har støtt på problemer prosjektleder ønsker å varsle om, men som ikke er forventet å føre til 
vesentlige avvik.

 Rødt: Kritisk: Når prosjektleder ser at det er problemer i prosjektet som kan føre til at noen av 
prosjektets viktigste mål ikke nås. Eksempel: Avtalen kommer ikke på plass innen fristen, fare 
for avlysning, andre større problemer i anskaffelsen

I forhold til de prosjektene som er registrert inn i anskaffelsesporteføljen pr 31. oktober 2018 ser 
gjennomføringsrisikoen ut som følger:
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Endringene fra forrige rapportering i september er ikke store. Følgende endringer er registrert: 

Prosjektstatus Mars April Juli September Oktober Utvikling
Status grønn 54,1% 56,3% 53,9% 56,8% 59.3%
Status gul 5,4% 5,9% 9,5% 8,9% 9,0%
Status rød 2,2% 2,05% 2,6% 4,1% 6,3%

Prosjekter med status «Rød»

Det er registrert 59 prosjekter med status «Rød» med en samlet årlig kontraktsverdi på NOK 
622.168.270. Oversikten over disse 59 prosjektene finnes i tabell 6. Noen av disse prosjektene blir svart 
ut under hver enkelt divisjon. Det er et komplisert og sammensatt bilde bak årsakene til at prosjekter 
får status «rød», men forsinkelser i anskaffelser henger ofte sammen med kapasitetsutfordringer hos 
en eller flere parter, sykdom hos prosjektleder eller prosjektdeltakere/oppdragsgiver, krevende 
konkurranser med høyteknologisk utstyr som tar lengre tid enn planlagt, konkurranser avlyst pga av 
feil i dokumentasjon og tilgjengelighet av fagressurser.
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Tabell 6 Oversikt over prosjektstatus "rød"

1.3 Avtaleforvaltning
Arbeidet med å kvalitetssikre foretakets grunndata i avtaleforvaltningen er kommet godt i gang, og 
divisjonene får stadig bedre oversikt. Utfordringen er fremdeles at det finnes avtaler ute på HF-ene 
som Sykehusinnkjøp ikke har oversikt over i dag, og dette er et tidkrevende arbeid.
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Tabell 7 Status avtaleforvaltning

Tabell 7 gir status i avtaleforvaltningen pr 31. oktober 2018. På registreringstidspunktet er det 
registrert 3103 avtaler. 

Tabellen under gir en enkel fremstilling over status og utviklingen i avtaleforvaltningen knyttet til FOA.

Status April Juli September Oktober Utvikling
Iht FOA 85% 88,7% 91,3% 91,0%
Ikke iht FOA 7,9% 9,3% 7,7% 7,3%
Ukjent 7,1% 2,0% 1,1% 1,7%

Totalt antall avtaler er fremdeles ikke korrekt i forhold til det antall avtaler som Sykehusinnkjøp HF 
faktisk forvalter i dag. Det arbeides kontinuerlig for å oppdatere avtalene i Sykehusinnkjøp HF sine 
grunnlagsdata.

1.4 HMS
Bemanning og sykefravær

Pr. 31. oktober 2018 var det 237 ansatte i Sykehusinnkjøp HF, derav 7 med foreldrepermisjon eller 
annen langtidspermisjon og 6 midlertidig stillinger (5 vikariat og 2 andre midlertidige). 

Tabell over sykefravær viser tall til og med oktober. Det kan komme endringer i tallene på grunn av 
etterregistreringer, men det er ingen grunn til å tro at dette vil påvirke statistikken nevneverdig. 
Utviklingen av sykefraværet har en positiv nedadgående trend siden sommeren og administrerende 
direktør vil følge utvikling fremover.

Tabell 7 Sykefravær per divisjon 
Sykefraværsprosent månedsvis 
og totalt i 2018

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt

Forretningsledelse/-
utvikling/Stab

2,9 10 8,2 6,1 6,3 4,8 7,1 6,5 5,2 11,2

Nasjonale tjenester 1,3 1,7 3,5 3,1 4,9 3,1 1,7 1,7 1,9 3,0
Legemidler 6,8 4,8 3,8 0,2 0,6 0,8 0,8 0,3 0,3 0,2
Nord 5,4 7,3 1,5 0,4 1,2 1,8 0,0 0,3 8,2 9,8
Midt-Norge 3,6 2,7 2,2 3,6 2,5 2,7 1,2 0,9 2,2 2,5
Vest 8,9 9,1 8,5 5,6 6,6 8,0 6,9 4,0 6,8 1,9
Sør-øst 4,6 3,7 1,8 2,9 6,1 2,8 1,5 4,1 3,0 1,4
Totalt pr. måned 5,2 5,4 4,3 3,6 5,1 4,1 2,8 3,0 3,7 3,2
Totalt hittil i år 5,2 5,3 5,0 4,7 4,0 4,6 4,4 4,2 4,1 3,8
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Medvirkning/samarbeid med tillitsvalgte

Medlemmer av Arbeidsmiljøutvalget har gjennomført grunnkurs i Helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid 
ved Arbeidsmiljøsenteret. Det er avholdt ett møte i AMU i november. Formelle forhandlinger om 
overenskomst skal være den 24. og 25. november i Oslo. 


